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DADOS E INFORMACOES DA OSC

NOME DA PARCERIA: O MAIOR SAO JOAO DO CERRADO

NOME DA OSC: INSTITUTO BRASILEIRO DE INTEGRACAO - CULTURA, TURISMO E CIDADANIA - IBI

ENDERECO COMPLETO: Quadra Ses Quadra 3 Lote 22 LOTE 22 »

CNPJ: 07.286.706/0001-00

RA: Setor Economico de Sobradinho (sobradinh UF: DF CEP: 73.020-403

SITE, BLOG, OUTROS: ibidf.org.br

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: Edilane Pessoa de Oliveira

CARGO: Presidente

el =@ | Orgao expedidor: I | CPF: 804.683.654-00

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA: ENODIO ABREU JUNIOR

FUNCAO NA PARCERIA: ASSESSOR TECNICO

CPF: 116.605.381-49 el = | Orgdo expedidor: | IIEGEGINR

TELEFONE: 619 [l 60

EMAIL DO RESPONSAVEL: l@ibidf.org.br

EMENDA PARLAMENTAR/ACAO PPA

N2 00123.01 / 2026 * OFiCIO N2 20945

ACAO: 9075 - PROMOCAO DE EVENTOS i CULTURAIS NO DF - SUB-ACAO: 392
N2 00139.01 / 2026 * OFiCIO N2 20949

ACAO: 9075 - APOIO A CULTURA EM TODO O DF h - SUB-ACAO: 393

N2 00111.01 / 2026 » OFiCIO N2 20357

ACAO: 9075 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS - SUB-ACAO: 391

VALOR TOTAL

R$ 2.360.000,00 (DOIS MILHOES, TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS)

TiTULO DO PROJETO

O MAIOR SAO JOAO DO CERRADO

PERIODO DE VIGENCIA

INiCIO: 06-08-2026 TERMINO: 30-09-2026

OBJETO

Realizar o projeto "O Maior Sao Joao do Cerrado - Edicdao 2026", por meio da implantacao de um circuito integrado de cultura
popular com atividades simultaneas em quatro polos distintos na Regido Administrativa de Ceilandia, com programacdao gratuita,
acessivel e descentralizada, voltada a valorizacdo das manifestacées da cultura popular brasileira, a democratizacdo do acesso a cultura,
ao fortalecimento da economia criativa e a ocupacao qualificada dos espacos publicos.

APRESENTACAO
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O Instituto Brasileiro de Integracdo - Cultura, Turismo e Cidadania (IBI) é uma organizacao sem fins
lucrativos que visa promover e difundir a cultura brasileira, impulsionando o turismo interno e o
desenvolvimento econdmico. Desde sua fundacao, o IBI tem atuado como um agente transformador,
criando oportunidades para a geracao de emprego e renda e valorizando as comunidades locais,
especialmente as mais carentes. Sua sede esta localizada em Brasilia (DF), no Setor de Expansao
Econdmica de Sobradinho, e conta com uma equipe experiente e comprometida com a realizacao de
projetos de grande porte.

A missao do IBI é promover a cultura brasileira como um vetor de desenvolvimento econémico,
contribuindo para a geracao de emprego e renda. O Instituto busca, por meio de seus projetos culturais
e turisticos, valorizar o ser humano, especialmente as populacdes mais vulneraveis, e integrar a
diversidade cultural do Brasil aos setores produtivos.

Ser reconhecido como uma referéncia nacional e internacional na promocao da cultura brasileira, com
um portfélio de projetos que ampliem o fluxo turistico e o desenvolvimento socioeconémico, gerando
impactos positivos na populacao e nas economias locais. O IBI pretende consolidar-se como um
catalisador de acdes que integrem cultura, turismo e cidadania.

O IBI se baseia em valores sélidos como ética, respeito a diversidade, transparéncia, inovacao e
compromisso com a qualidade. A instituicao preza pela inclusao social e pela valorizacao das culturas
regionais, sempre visando o beneficio da populacao e o fortalecimento da economia local.

O Instituto desenvolve projetos nas areas de cultura, turismo e desenvolvimento econdmico. Entre suas
iniciativas destacam-se eventos de grande porte como o "Maior Sao Jodo do Cerrado", que relne
manifestacdes culturais tipicas do Brasil, e o Festival da Cachaca de Brasilia, voltado para o
fortalecimento do turismo e da indUstria local. O IBI também se envolveu em projetos internacionais,
levando a cultura brasileira a destinos como Lisboa, Madri, Roma e Londres.

Estrutura organizacional: composta por presidente, 02 diretores, 01 conselheiro e um suplente e
conselho fiscal, proporcionando uma gestao organizada e eficiente, garantindo o cumprimento das
metas propostas e a sustentabilidade da organizacao.

A estrutura do IBl € composta por uma equipe de profissionais altamente capacitados que coordenam a
execucdo de projetos culturais, turisticos e desenvolvimento econémico de grande impacto. A direcdo
da instituicdo é composta por dirigentes experientes que garantem a qualidade e a seriedade em todas
as suas acdes, sempre focados na transformacao social, na preservacao dos saberes e no
fortalecimento da economia

A inovacao estd no cerne dos projetos do IBI, que busca constantemente novas formas de integrar a
cultura e o turismo como instrumentos de desenvolvimento econémico. A adaptabilidade do Instituto é
evidente na sua capacidade de atuar tanto no Brasil quanto no exterior, ajustando-se as especificidades
de cada local e propondo solugdes criativas que atendem as necessidades da sociedade. O IBI tem se
destacado, por exemplo, na criacao de eventos que misturam cultura popular com atividades turisticas
e de promogao econdmica, como o projeto "Brasil Junino", que levou as festas juninas brasileiras para a
Europa.

Impacto e Resultado

Os resultados das acdes do IBl tém gerado impactos significativos nas comunidades e nas economias
locais. A realizacao do "Maior Sao Joao do Cerrado", por exemplo, transformou-se em um dos principais
eventos do Distrito Federal, com repercussao nacional e internacional, impulsionando o turismo e
valorizando as tradicOes culturais. A realizacao de eventos como o "Brasil Junino" e o "Festival da
Cachaca de Brasilia" demonstram a eficacia do IBI em promover a cultura como um produto turistico de
grande relevancia. Além disso, o Instituto contribui para a geracdo de emprego e renda, além de
fortalecer a identidade cultural brasileira.

O IBI adota uma postura de total transparéncia em suas acdes, prestando contas de forma clara e
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acessivel a sociedade. A instituicao se compromete a seguir principios éticos e legais em todos os seus
projetos, garantindo a correta execucao dos recursos publicos e privados envolvidos. Um exemplo disso
foi a manifestacao do IBI junto ao Tribunal de Contas do DF, que reconheceu a legalidade de um
convénio firmado com a Secretaria de Cultura do DF, demonstrando o compromisso do Instituto com a
moralidade e a transparéncia.

A organizacao publica regularmente as suas prestacdes de contas na pagina oficial, garantindo
transparéncia e acesso as informac0des financeiras, no site oficial da instituicao, acessando o endereco:
https://ibidf.org.br/home/.

Em resumo, o IBI € uma organizacao comprometida com a promocao da cultura brasileira, a geracao de
emprego e a valorizacao das comunidades. Seus projetos sao um reflexo de sua missao, visao e valores,
sempre buscando resultados positivos e duradouros para a sociedade.

Parceiros

Uma vasta rede de relacionamento foi construida ao longo desses anos, constituindo hoje lagcos de
parceria com governos, congressistas, empresas e fornecedores, dando ao IBl a credibilidade necessaria
para a realizacao de seus projetos.

Dentre seus principais parceiros destacam-se o Governo do Distrito Federal, a Petrobras, as Casas
Bahia, a TV Globo Brasilia, a TV Globo Internacional, a TIM, a SKY, inclusive no exterior com a TV SIC de
Portugal, todos interessados em manter o apoio aos projetos atuais e aos que surgirem, gragas aos
resultados ja obtidos, ao contelddo dos projetos e a qualidade e seriedade com que os trabalhos sao
realizados e os beneficios publicos deles advindos.

Historico

Criado em 2005 com o objetivo primordial de realizar projetos sociais e culturais, o IBl impulsionou suas
atividades a partir da posse de sua nova diretoria, em junho/2009, conduzindo grandes projetos
culturais, com enorme potencial para geracao de fluxo turistico.

Com pessoas capacitadas em sua direcao e comprometidas em desenvolver projetos de carater cultural,
turistico e social, o IBl busca desenvolver e apoiar projetos que promovam as caracteristicas e a
diversidade brasileira em beneficio dos setores produtivos e da populacao em geral, em particular,
daquelas mais carentes.

Nesse sentido, o projeto “O Maior Sao Joao do Cerrado” passou a ser realizado diretamente pelo
Instituto, desde a edicao de 2010, aproveitando todo o conhecimento acumulado apds suas trés
primeiras edicoes. A realizacao do projeto em 2010 foi possivel gracas ao trabalho do IBI no sentido de
aprovar o projeto na Chamada Publica 01/2010 do Ministério do Turismo, concorrendo com 0s maiores e
mais tradicionais eventos de todo o pais.

Ha mais de dez anos (desde 2011) que a TV Globo exibe um programa especial com duragao de 50
minutos com um compacto do que ocorreu na edicao do projeto O Maior Sao Joao do Cerrado, com
reexibicao pela TV Globo Internacional, colocando a cultura popular brasileira em evidéncia nacional e
internacional, em especial as manifestacdes tradicionais das festividades juninas do pais, e, com isso,
promovendo, também, a cidade de Ceilandia e o Distrito Federal como destinos turisticos.

A realizacao da Festa dos Estados de 2009 aproximou o IBl de inUmeros governos estaduais, bem como
do FONATUR, identificando-se interesses comuns e, assim, abrindo novas possibilidades para o
desenvolvimento de agdes integradas visando promover a cultura popular brasileira, tanto no pais
quanto no exterior.

O IBI atua de forma transparente e dentro dos principios da moral e da legalidade, tornando publicas
todas as suas realizacdes. Nesse sentido, vale destacar que, em funcao de entendimento equivocado da
SECULT na época, o IBI tomou a iniciativa de interpor manifestacao junto ao Tribunal de Contas do DF, o
qual reconheceu a legalidade e a correta execucao do Termo de Convénio 011/2014 firmado com a
Secretaria de Cultura do DF.
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Dentre outros projetos, o IBI realizou nove edicdes do projeto Recantos do Brasil, reunindo em um s6
local a cultura, a musica, as artes plasticas, o artesanato, a gastronomia e os atrativos turisticos de cada
estado brasileiro apresentado em cada etapa.

O IBI foi responsavel pela coordenacao da producao local e do grupo de voluntariado para realizagcao da
cerimonia de Abertura da Copa das Confederacdes em Brasilia, em junho de 2013.

Em 2014, realizou o projeto “Ensaios Maior Sao Joao do Cerrado” dentro da FIFA FAN FEST durante a
Copa do Mundo de Futebol de 2014 em Brasilia, promovendo as festas juninas brasileiras através de
uma mostra do Maior Sado Joao do Cerrado e apresentando ao publico estrangeiro a diversidade cultural
do pais com muita musica e dancas folcldricas em um espaco cenografico totalmente ambientado;
através de convénio firmado com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal.

Apds mais de sete anos de trabalho, realizou o projeto “Brasil Junino” em parceria com a EMBRATUR,
transportando a cultura popular brasileira para Lisboa, Madri, Roma e Londres no periodo de 07 de abril
a 04 de junho de 2017.

Foram 40 dias de atividades culturais durante quase trés meses na Europa com uma equipe de mais de
80 pessoas, entre técnicos e integrantes de grupos de musica, dancas folcloricas e quadrilhas juninas. O
projeto Brasil Junino exp0s as principais festas juninas do pais no mercado europeu, promovendo a
cultura popular através de apresentacdes de musica e dancas folcléricas, além de acdes voltadas para o
trade turistico local. O publico europeu teve a oportunidade de conhecer um Brasil diferente e, mais que
isso, a oportunidade de vivenciar uma experiéncia unica.

Antes de seguir rumo ao exterior, o projeto Brasil Junino foi destaque dentro da Casa Brasil durante as
Olimpiadas e Paraolimpiadas RIO 2016; realizado durante 46 dias. O publico de mais de 500 mil pessoas
que circulou pela Casa Brasil teve a oportunidade de conhecer as maiores festas juninas brasileiras,
além de assistir a apresentacdes diarias de musica e dancas folcléricas mostrando a riqueza da cultura
popular do nosso pais.

O resultado obtido reforca, cada vez mais, a visao do IBI de que as festas juninas brasileiras, sobretudo
as que acontecem nas regides Norte e Nordeste, tem total possibilidade de se transformarem em um
produto turistico de grande relevancia para o pais, contribuindo para o fortalecimento do turismo
nacional ao expor toda a nossa diversidade cultural, vendendo nosso pais de forma diferenciada e
possibilitando atrair cada vez mais novos visitantes para os destinos que as realizam.

De forma similar, os resultados do Festival da Cachaca de Brasilia e do Festival Chefs do Brasis dao ao
IBl @ seguranca e a conviccao necessarias para prosseguir atuando na promocao das atividades
econdmicas de relevancia para o Distrito Federal, envolvendo nao s6 o entretenimento, mas também
toda uma cadeia de setores produtivos, com foco na geracao de emprego e renda e desenvolvimento
economico.

Tais realizacdes, sobretudo a circulacao com o projeto Brasil Junino na Europa, comprovam inteiramente
a capacidade técnica e gerencial do IBI para a execucao de projetos de grande porte e alta
complexidade, quer seja no Brasil ou no Exterior (Portifolio dos principais projetos disponivel no link
https://drive.google.com/file/d/1TdkCPXRSAZMzyMIP9v965y6DmLVsez W/view?usp=sharing).

Realizacoes no EXTERIOR

BRASIL JUNINO (EUROPA 2017)

LISBOA - PORTUGAL, 07 a 16/04/2017, Pavilhao de Portugal

MADRI - ESPANHA, 21 a 30/04/2017, Colegio Mayor Casa do Brasil

ROMA - ITALIA, 05 a 14/05/2017, Embaixada do Brasil

LONDRES - INGLATERRA, 26/05/2017 a 04/06/2017, Embaixada do Brasil

Realizacao do projeto Brasil Junino no continente europeu no periodo de 07 de abril a 04 de junho de
2017, promovendo e expondo novas facetas da diversidade cultural brasileira no exterior, com sua
musica, suas dancas folcldricas, seu colorido e sua gastronomia, e apresentando as principais festas
juninas brasileiras como um importante produto turistico do pais, contribuindo significativamente para a
promocao da imagem do Brasil no mercado internacional como destino turistico atraente e competitivo,
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além de fortalecer as acdes da EMBRATUR para comercializacao e promocao turistica do Brasil no
exterior. O projeto foi um sucesso de publico e repercussao na midia, superando todas as expectativas
iniciais.

SHOWS DE MUSICA (Areas abertas ao publico)

Show OS GONZAGAS e LUCY ALVES / LISBOA - PORTUGAL, 07/04/2017, Area Externa do MEO ARENA
Show ELBA RAMALHO / LISBOA - PORTUGAL, 16/04/2017, Area Externa do MEO ARENA

SHOWS DE MUSICA (Areas fechadas para convidados)

Show QUINTETO VIOLADO / ROMA - ITALIA, 05/05/2017, Sala Palestrina - Palacio Pamphil;

Realizacoes no BRASIL

13/08/2025 A 17/08/2025 - O MAIOR SAO JOAO DO CERRADO

ESPLANADA DOS MINISTERIOS - BRASILIA (DF)

162 Edicao do projeto, realizada na Esplanada dos Ministérios com duragao de 5 dias e participagdes de
MESTRINHO, MARCIA FELLIPE, JUZE NEGO RAINNER, PAULIN VAQUEIRO, NENA QUEIROGA e BANDA
MAGNIFICOS dentre outros, além de 06 bandas e 54 apresentacoes de bandas e trio de forrd locais,
Dancas Folcléricas com 02 grupos de danca e 16 quadrilhas juninas, repentistas e emboladores,
totalizando mais de 900 integrantes de grupos culturais.

A parceria com a TV Globo Brasilia, mais uma vez, proporcionou uma ampla divulgacao do projeto e a
producao do programa especial “O Maior Sao Joao do Cerrado”, um programa compacto de 30 minutos
com os melhores momentos do evento transmitido pela emissora na Regiao Centro-Oeste. Ao longo dos
anos, 0 programa ja foi transmitido para 135 paises através da TV Globo Internacional, colocando
Ceilandia e o Distrito Federal como destino turistico (edicdes de 2011 com exibicao no dia 14/08/2011,
2012 com exibicao no dia 02/09/2012, 2013 com exibicao no dia 18/08/2013, 2014 com exibicao no dia
17/08/2014, 2015 com exibicao no dia 20/09/2015, 2016 com exibicao no dia 18/09/2016 e 2018 com
exibi¢ao nos dias 14/06/2018 e 15/07/2018).

EDICOES ANTERIORES DO PROJETO (Realizadas pela Entidade em Ceilandia / DF)

12/09/2024 A 15/09/2024 (152 Edicao), 18/08/2023 A 20/08/2023 (142 Edicao), 19/08/2022 A 21/08/2022
(132 Edicao), 09/08/2019 A 11/08/2019 (122 Edicao), 18/05/2018 A 20/05/2018 (112 Edicao), 25/08/2016
A 28/08/2016 (102 Edicao), 07/08/2015 A 11/08/2015 (92 Edicao), 06/08/2014 A 10/08/2014 (82 Edicao),
07/08/2013 A 11/08/2013 (72 Edigao), 29/08/2012 A 02/09/2012 (62 Edigao), 10/08/2011 A 14/08/2011
(52 Edigao), 11/08/2010 A 15/08/2010 (42 Edigao)

EDICOES ANTERIORES DO PROJETO (Realizadas por terceiros)

05/08/2009 a 09/08/2009 (32 Edicao), 06/08/2008 a 10/08/2008 (22 Edicao) e 08/08/20007 a 12/08/2007
(12 Edicao).

28/05/2025 A 01/06/2025 - FESTIVAL DA CACHACA DE BRASILIA

ESTACIONAMENTO ESTADIO MANE GARRINCHA - BRASILIA (DF)

Realizacao da segunda edicao do projeto, uma grande mostra com o objetivo de promover a cachaca
como um produto originario e que faz parte da histéria do Brasil, apresentando ao publico consumidor
final e a todos os elos da cadeia produtiva os principais rétulos produzidos no pais e a enorme
diversidade e qualidade desse produto tao brasileiro, com a participacao de produtores de todo o pais e
o desenvolvimento de acdes voltadas para a capacitacao e para utilizacao de novas praticas e
inovagdes tecnoldgicas visando o aperfeicoamento da gestdao e dos processos e o aprimoramento da
qualidade do produto final.

EDICAO ANTERIOR DO PROJETO - 22/05/2024 A 26/05/2024 (12 Edicao)

16/02/2025 A 17/02/2025 - FESTIVAL CHEFS DO BRASIS

ESTACIONAMENTO ESTADIO MANE GARRINCHA - BRASILIA (DF)

Projeto que celebra a gastronomia, contando com uma Arena GastronOmica que destacando a
diversidade culinaria brasileira, com polos dedicados a ingredientes como pescados, carnes, massas,
graos, legumes, hortalicas e sobremesas, promovendo a interacao entre Chefs renomados e Chefs do
Distrito Federal. Contando com ac¢des envolvendo questdes afetas a gastronomia, além da exposicao e
comercializacao de produtos locais e apresentacdes artisticas e uma programacao diversificada,
promovendo o empreendedorismo, o desenvolvimento econémico e a geracao de renda, valorizando
talentos regionais e fortalecendo negdcios locais na dea de gastronomia.

04/08/2016 A 18/09/2016 - BRASIL JUNINO RIO 2016

CASA BRASIL, no Pier Maua, Rio de Janeiro / R)

Mostra audiovisual realizada durante 46 dias no periodo das Olimpiadas e Paraolimpiadas RIO 2016,
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com apoio institucional do Ministério do Turismo e APEX, patrocinada pela Caixa Econdmica Federal. O
publico de mais de 500 mil pessoas que circulou pela Casa Brasil teve a oportunidade de conhecer as
maiores festas juninas brasileiras, com apresentacdes diarias de musica e dancas folcléricas mostrando
a riqueza da cultura popular do nosso pais.

28/03/2013 E 31/03/2013 - VIA SACRA DE TAGUATINGA

TAGUAPARQUE - TAGUATINGA (DF)

Realizacao da 232 edicao do projeto VIA SACRA DE TAGUATINGA, uma grande encenacao retratando de
forma teatral a paixao e ressurreicao de Jesus Cristo, com ACESSO SEM COBRANCA DE INGRESSOS, na
cidade satélite de Taguatinga - DF, no Taguaparque, no periodo de 28 a 31 de marco de 2013.

A apresentacao mistura elementos tradicionais do enredo, contada por meio da dramaturgia, lancando
mao de linguagem do circo, cinema, musica e danca, e utiliza a tecnologia com a projecao de cenarios
virtuais e de imagens que interagem com os recursos de figurino e elementos cenograficos para compor
0 ambiente da época.

30/07/2011 a 31/07/2011 - 142 Festival Porao do Rock

complexo do Ginasio Nilson Nelson - Eixo Monumental - Brasilia (DF)

Participacdes: 43 bandas participantes distribuidas em 3 palcos simultaneos em dois dias de evento,
incluindo 05 Bandas convidadas - JON SPENCER BLUES EXPLOSION (USA), HELMET (USA), THE DT'S
(USA), SYMFONIA (ESCANDINAVIA/BR) e THE TORMENTOS (ARG) - e 29 Bandas Nacionais / Regionais
21/04/2010 - Brasilia Canta Sua Histéria - 50 Anos

ESPLANADA DOS MINISTERIOS - BRASILIA (DF)

Criacao, planejamento, organizacao e realizacao do espetaculo especialmente criado e produzido para
integrar as festividades do aniversario de 50 anos de Brasilia, reunindo artistas dos mais variados estilos
que compdem a diversidade cultural da Capital da Republica, sob a regéncia impecavel e emocionante
de DANIELA MERCURY, com a participagao especial de Milton Nascimento, Zélia Duncan, Oswaldo
Montenegro, Plebe Rude, Raimundos, Trio Bravi Pop Opera, Indianna Noma, Kathia Pinheiro, Coral
Madrigal de Brasilia, Hamilton de Hollanda, Reco do Bandolim, Clube do Choro, Viela 17, Renato Matos,
Oficina Blues, Bruno Dourado e lzabella Rocha, Philipe Seabra, Digao, Banda Squema Seis, Terminal
Zero, Nilson Freire, Coisa Nossa, Renata Jambeiro, Katia Almeida, Grupo Amor Maior, Roberto Correa e
Janete Dornellas, além de apresenta¢cées do Bumba Meu Boi do Seu Teodoro, Zé Mulato e Cassiano,
Olodum Mirim, Paralamas do Sucesso e Nando Reis. O trabalho incluiu o roteiro, selecao de imagens,
direcao de imagens de composicao do fundo do palco em painel de led e a coordenacao do trabalho
geral do espetaculo com a equipe da TV Globo Brasilia, visando a producao de programa especial do
para transmissao em rede nacional da emissora, logo apds o término do evento.

20, 21 e 22/11/2009 - Festa dos Estados )

Pavilhao de Exposicdes do Parque da Cidade - BRASILIA (DF)

Planejamento, organizacao e realizacao do evento, com detalhamento das especificacbes de
equipamentos, recursos materiais e humanos, em parceria estabelecida sem remuneracao com a
Brasiliatur, realizadora do evento, objetivando o resgate da Festa dos Estados como evento agregador
para a cultura e o turismo locais. Participacao de Geraldo Azevedo, Pedro Paulo e Matheus, Chico Rey e
Parana, Jhonny e Raony, Fundo de Quintal, Dhi Ribeiro e Coisa Nossa, além de apresentacdes de grupos
folcldricos, artistas e poetas.

PARCERIAS E PATROCINIOS FIRMADOS

Projeto I/Ano (Concedente / Patrocinador ModalidadeValor Instrumento n.2 |Prestacdo
de Contas
O Maior Sdo Jodo do Cerrado [2025 [Secretaria de Cultura e Economia [Termo de  |R$ 450.000,00 Em Analise
Criativa do Distrito Federal Fomento
O Maior Sdo Joao do Cerrado [2025 |Petréleo Brasileiro S.A. / Lei de R$ 1.500.000,00 Aprovada
PETROBRAS Incentivo
Federal
O Maior Sdo Jodo do Cerrado [2025 |Caixa Econdmica Federal Patrocinio  [R$ 600.000,00 IAprovada
O Maior Sao Jodo do Cerrado [2024 |Banco do Brasil S.A. Patrocinio  [R$ 90.000,00 lAprovada
Brasil Junino EUROPA 2017 2017 [Instituto Brasileiro de Turismo/ [Patrocinio  [R$ 5.000.000,00 IAprovada
EMBRATUR
Brasil Junino RIO 2016 2016 |Caixa Econ6mica Federal Patrocinio  [R$ 1.447.000,00 IAprovada
O Maior Sdo Joao do Cerrado [2016 |Caixa Econdmica Federal Patrocinio  [R$ 100.000,00 lAprovada
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O Maior Sdo Jodo do Cerrado [2015 [TIM Celular S/A Lei de R$ 900.000,00 Aprovada
Incentivo a
Cultura DF
Festival da Cachaga de Brasilia2026 [Secretaria de Desenvolvimento [Termo de  |R$ 1.999.665,46 [TF-03-SEDET/2026 [Projeto em
Econdmico, Trabalho e Renda do [Fomento Execucao
Distrito Federal
Festival Chefs do Brasis 2026 [|Secretaria de Desenvolvimento [Termode [R$ 996.152,76 ITF-01-SEDET/2026 [Projeto em
Econdmico, Trabalho e Renda do |Fomento Execucao

Distrito Federal
O Maior Sdo Joao do Cerrado [2025 [Secretaria de Cultura e Economia [Termo de  [R$ 450.000,00  [TF-59-SECEC/2025 [Em analise
Criativa do Distrito Federal Fomento

Festival da Cachaca de Brasilia025 [Secretaria de Desenvolvimento [Termo de  |R$ 1.999.628,92 |001/2025-SEDET |Aprovada
Econémico, Trabalho e Renda do [Fomento
Distrito Federal
Festival Chefs do Brasis 2024 |Secretaria de Desenvolvimento [Termode [R$ 999.939,53 016/2024-SEDET |Aprovada
Econdmico, Trabalho e Renda do [Fomento
Distrito Federal
Festival da Cachaca de Brasilia024 [Secretaria de Desenvolvimento [Termo de |R$ 1.699.354,54 |001/2024-SEDET |Aprovada
Econémico, Trabalho e Renda do [Fomento
Distrito Federal
O Maior Sdo Jodo do Cerrado [2024 (Secretaria de Turismo do Distrito [Termo de |R$ 1.705.998,10 (087/2024-SETUR |Aprovada

Federal Fomento

O Maior Sdo Jodo do Cerrado [2023 [Secretaria de Turismo do Distrito [Termo de |R$ 2.599.749,73 (033/2023-SETUR |Aprovada
Federal Fomento

O Maior Sdo Joao do Cerrado [2022 [Secretaria de Turismo do Distrito [Termo de  [R$ 699.990,00 |048/2022-SETUR |Aprovada
Federal Fomento

O Maior Sao Jodo do Cerrado [2022 (Secretaria de Cultura e Economia [Termo de  |R$ 600.000,00  [063/2022-SECEC |Aprovada
Criativa do Distrito Federal Fomento

O Maior Sao Jodo do Cerrado [2019 [Secretaria de Cultura do Distrito [Termode [R$ 769.600,00 |025/2019-SCDF  |Aprovada
Federal Fomento

O Maior Sdo Jodo do Cerrado [2019 |Ministério da Cultura Termo de |R$ 1.269.342,54 [SICONV Aprovada

Fomento 883889/2019

OBS: Néo relacionados os convénios firmados entre 2010 a 2018.

JUSTIFICATIVA

O projeto “O Maior Sao Joao do Cerrado” - edicao 2026 constitui uma das mais relevantes iniciativas de
valorizacao da cultura popular brasileira na Regiao Centro-Oeste, consolidando-se ao longo de 18 anos
como um importante instrumento de fortalecimento da identidade cultural, promocao do turismo
cultural, geracdo de trabalho e renda e democratizacao do acesso a cultura no Distrito Federal.
Idealizado a partir das grandes festas juninas de referéncia nacional, como Campina Grande e Caruaru,
0 projeto nasceu em Ceilandia em 2007, territério historicamente marcado pela forte presenca da
cultura nordestina e das manifestacdes populares brasileiras. Desde entao, tornou-se um dos maiores
festejos juninos fora de época do pais e o principal evento do género na Regiao Centro-Oeste.
Historicamente, o projeto consolidou o slogan “Ceilandia: uma cidade nordestina no coracao do Brasil”,
expressao que sintetiza a forte presenca das tradicdes nordestinas na formacao cultural da cidade e
reforca a identidade popular que caracteriza o festival ao longo de seus 18 anos de trajetéria.

Mais do que um grande festival, o projeto consolidou-se como um espaco de preservagao, promogao e
difusdo das manifestacdes tradicionais da cultura popular brasileira, reunindo musica, danca, folclore,
quadrilhas juninas, mamulengo, cordel, xilogravura, circo, gastronomia tipica, artesanato e experiéncias
comunitdrias em uma programacao diversa e acessivel.

A edicao de 2026 possui significado especialmente relevante por marcar o retorno do projeto a cidade
de Ceilandia, seu territério de origem e principal referéncia identitaria. Apds a realizacao da edicao de
2025 no Plano Piloto, motivada pela auséncia de espacos adequados para receber um evento de grande
porte na cidade, o projeto retorna a Ceilandia em um novo formato, estruturado como um circuito
integrado de cultura popular distribuido simultaneamente em quatro polos culturais estratégicos.
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A realizacao do projeto em Ceilandia reforca o compromisso com a descentralizacao das politicas
culturais do Distrito Federal, ampliando a oferta de bens e servicos culturais nas regiées administrativas
e promovendo o acesso da populacao as manifestacdes da cultura popular em seu préprio territério, em
consonancia com os principios da Lei Organica da Cultura do Distrito Federal.

Além disso, essa mudanca transforma o festival em uma experiéncia urbana integrada de ocupacao
cultural da cidade, promovendo circulacdo de publico, fortalecimento dos espacos comunitarios e
ampliacao do sentimento de pertencimento da populagao local.

A proposta busca apresentar Ceilandia como um verdadeiro celeiro manifestacdes culturais brasileiras
no Distrito Federal, evidenciando sua poténcia cultural, sua diversidade artistica e sua importancia
historica para a formacgao da identidade cultural brasiliense.

Ao ocupar simultaneamente espacos tradicionais de Ceilandia, a Praca da Estacdo Central do Metro, a
Casa do Cantador, a Praca da Biblia e a Praca do Trabalhador, o projeto promove uma integracao
territorial inédita, aproximando cultura, turismo, convivéncia comunitaria e desenvolvimento urbano.

O formato descentralizado fortalece a democratizacdao do acesso as atividades culturais, amplia a
circulacao entre diferentes regides da cidade e permite que publicos diversos tenham acesso gratuito a
experiéncias culturais qualificadas e inclusivas.

O projeto também possui forte impacto social e econémico, contribuindo diretamente para o
fortalecimento da economia criativa local, a valorizacao dos trabalhadores da cultura popular e a
geracao de oportunidades para artistas, técnicos, artesaos, produtores culturais, comerciantes,
empreendedores e trabalhadores vinculados a cadeia produtiva do turismo cultural.

A estimativa de geracao de mais de mil postos de trabalho diretos e indiretos evidencia o potencial do
projeto como instrumento de desenvolvimento econdmico e inclusao produtiva.

Além disso, o festival atua como importante ferramenta de formacao cultural e transmissao de saberes
tradicionais, especialmente por meio das oficinas culturais gratuitas, das apresentacdes de mestres da
cultura popular e das a¢0es voltadas a infancia e juventude.

O projeto também adota medidas voltadas a acessibilidade fisica, comunicacional e atitudinal,
promovendo inclusdao cultural de pessoas com deficiéncia por meio de intérpretes de Libras,
audiodescricao, areas reservadas e atendimento especializado.

Do ponto de vista turistico, “O Maior Sao Joao do Cerrado” fortalece o posicionamento do Distrito
Federal como destino de turismo cultural e de grandes eventos populares, ampliando a diversidade da
oferta turistica regional e estimulando a circulacao de visitantes, contribuindo para a dinamizacao da
economia criativa e do comércio local.

A proposta esta alinhada as diretrizes da Lei Complementar n? 934/2017, que institui a Lei Organica da
Cultura do Distrito Federal (LOC), especialmente no que se refere a garantia dos direitos culturais, a
democratizacao do acesso aos bens e servicos culturais, a valorizacao da diversidade das expressoes
culturais, ao fortalecimento da economia da cultura, a descentralizacdo das acdes culturais e a
preservacao do patrimdnio cultural material e imaterial do Distrito Federal.

O projeto também dialoga com os objetivos da Politica Cultural do Distrito Federal, executada pela
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, ao promover a valorizacao das culturas populares
tradicionais, incentivar a circulacao de bens e servicos culturais, fortalecer a economia criativa, ampliar
0 acesso gratuito a cultura e estimular a ocupacao qualificada dos espacos publicos por meio de
atividades culturais de interesse coletivo.

Ao estruturar suas atividades em quatro polos culturais distribuidos em Ceilandia, a proposta contribui
para a descentralizacao da oferta cultural, fortalece os equipamentos e espacos publicos da regiao
administrativa, amplia o acesso da populagao as manifestacdes culturais e promove a integracao entre
cultura, desenvolvimento territorial, turismo cultural e participagao comunitaria.

O projeto também esta em consonancia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS)
assumidos pelo Distrito Federal, especialmente a ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentaveis (Meta
11.4), ao promover a salvaguarda do patrimdnio cultural; a ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento
Econdmico (Meta 8.9), ao estimular o turismo cultural e a geracao de trabalho e renda na cadeia
produtiva da cultura; e a ODS 10 - Reducao das Desigualdades (Meta 10.2), por assegurar acesso
gratuito, inclusivo e democratico as atividades culturais.

Seu diferencial esta justamente na capacidade de integrar cultura, turismo, memoria, pertencimento,
ocupacao qualificada dos espacos publicos, desenvolvimento econdmico e inclusao social em uma
experiéncia coletiva de grande impacto para a populacao do Distrito Federal.

Apoiar "O Maior Sao Joao do Cerrado" significa fortalecer uma iniciativa cultural consolidada, legitimada
por sua trajetéria de dezoito anos e plenamente alinhada as politicas publicas de cultura do Distrito
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Federal, contribuindo para a valorizacao das culturas populares, a democratizacao do acesso a cultura,
o fortalecimento da economia criativa, a preservacao do patrimonio cultural e o desenvolvimento social
e econdmico de Ceilandia e de todo o Distrito Federal.

DESCRICAO DO PROJETO

O projeto "O Maior Sao Jodo do Cerrado" promove uma grande festa junina fora de época, celebrando a cultura popular brasileira com
shows, dancas folcléricas,quadrilhas juninas, trios de forrd, artesanato e culindria tipica. O evento oferece acesso gratuito, incentivando a
inclusdo social e valorizando as manifestacdesculturais regionais com atividades culturais simultaneas em 4 polos distintos na cidade de
Ceilandia:

Arena Sao Joao do Cerrado - Praca do Trabalhador

Grande polo de apresentacdes artisticas e shows musicais, reunindo artistas nacionais e regionais da musica popular nordestina e
brasileira.

Periodo de Realizacao: 3 dias (14 a 16/ago/2026)

Classificacdo Etéaria: 16 anos

Principais acoes:

- realizacao de 14 shows com artistas nacionais e grupos do Distrito Federal;

- realizacao de 10 apresentacdes de quadrilhas juninas e dancas folcléricas na Arena do Folclore;
- 10 apresentacdes musicais de trios e bandas de forré-pé-de-serra na Illha de Forré Xamego Bom;
- implantacao de ampla praca de alimentacao com gastronomia tipica junina;

- transmissao ao vivo dos shows do palco principal via internet;

- acoes de acessibilidade com intérpretes de Libras e audiodescricao.

Vila Borborema - Praca da Estacao Central do Metro de Ceilandia

Polo voltado a valorizacdo das tradicdes populares, da oralidade nordestina e do artesanato regional.

Periodo de Realizacdo: 8 dias (07 a 09/ago/2026 e 12 a 16/ago/2026)

Classificacdo Etaria: Livre

Principais acoes:

- 16 apresentacdes musicais de trios de forré pé-de-serra e 8 apresentacdes de repentistas no Coreto José da Costa Leite ao longo de 8
dias;

- mostra de artesanato produzido por artistas e artesaos do Distrito Federal (20 participantes);

- ambientacdo cenografica inspirada nos festejos populares e pequenas cidades do interior nordestino.

Sitio Seu Joao - Casa do Cantador

Espaco de experiéncia cultural e valorizacdo da meméria afetiva da cultura popular, em um espaco cenografico representando um
peqgueno sitio do interior dopais.

Periodo de Realizacdo: 8 dias (07 a 09/ago/2026 e 12 a 16/ago/2026)

Classificacdo Etaria: Livre

Principais acoes:

- 16 apresentacdes musicais com trios e bandas de forré na llha de Forré Rala Bucho;

- visitacdo publica ao espaco cenografico do sitio durante 8 dias;

- promocdo de experiéncias culturais relacionadas as tradicbes populares nordestinas e valorizacdo da Casa do Cantador como
patriménio simbélico dacultura popular do Distrito Federal.

Praca do Mamulengo - Praca da Biblia

Polo dedicado a infancia, com lazer, formacao cultural e acdes educativas.

Periodo de Realizacao: 8 dias (07 a 09/ago/2026 e 12 a 16/ago/2026)

Classificacdo Etaria: Livre

Principais acoes:

- 02 sessOes circenses por dia, totalizando 16 apresentacdes;

- 08 apresentacdes de teatro de bonecos e mamulengo distribuidas ao longo de 8 dias, nos intervalos das sessdes do circo;

- 02 apresentacdes musicais de trios e bandas de forré pé-de-serra na Ilha de Forré Rabo de Saia por dia, totalizando 16 apresentacdes;

- realizacao de 8 oficinas culturais gratuitas de confeccao de bonecos e 8 oficinas de manipulacao de bonecos;

- disponibilizacao de cotas de ingressos gratuitos para o parque de diversdes destinado a estudantes e grupos sociais atendidos pelo
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projeto.

ANALISE DO CENARIO

A realizacdo do projeto "O Maior Sao Joao do Cerrado - Edicao 2026" responde diretamente as necessidades identificadas de
fortalecimento, preservacao e difusao da cultura popular brasileira no Distrito Federal, especialmente na Regidao Administrativa de
Ceilandia, onde o evento nasceu e consolidou sua trajetéria ao longo de dezoito anos.

A proposta adota como estratégia a implantacdo de um circuito cultural integrado em quatro polos de atividades, permitindo
descentralizar a programacao, ampliar a circulacdo de publico, fortalecer a ocupacao qualificada dos espacos publicos e democratizar o
acesso as manifestacdes culturais tradicionais. Essa configuracao favorece a integracdo entre cultura, turismo, economia criativa e
desenvolvimento territorial, ampliando o alcance social da iniciativa.

As acbes previstas — apresentacdes musicais, manifestacdes folcléricas, espetaculos circenses, mamulengo, oficinas culturais, espacos
para artesanato, atividades educativas, visitas guiadas para estudantes da rede publica e recursos de acessibilidade — foram
estruturadas para responder as demandas de valorizacao do patriménio cultural imaterial, formacdo de publico, inclusado cultural e
fortalecimento da cadeia produtiva da cultura.

A parceria também contribui para a execucdo das politicas publicas culturais do Distrito Federal ao incentivar a descentralizacdo da
oferta cultural, promover o acesso gratuito as atividades, fortalecer a economia da cultura e valorizar as manifestacdes culturais
tradicionais, em consonancia com os principios estabelecidos pela Lei Organica da Cultura do Distrito Federal.

Serdo beneficiados diretamente aproximadamente 50.000 participantes, entre moradores de Ceilandia, das demais Regides
Administrativas do Distrito Federal e visitantes da RIDE, além de artistas, musicos, grupos de cultura popular, quadrilhas juninas, mestres
da cultura, artesaos, produtores culturais, técnicos e demais trabalhadores envolvidos na execucdo do projeto. Também serao
beneficiados estudantes da rede publica participantes das atividades educativas e pessoas com deficiéncia, por meio das acles de
acessibilidade previstas.

A proposta contribui ainda para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentdvel adotados pelo Distrito Federal, especialmente a ODS 11
(Meta 11.4), ao promover a salvaguarda do patrimonio cultural; a ODS 8 (Meta 8.9), ao fortalecer o turismo cultural e gerar
oportunidades na economia criativa; e a ODS 10 (Meta 10.2), ao ampliar o acesso inclusivo e democratico as atividades culturais.

EIXOS DE ATUACAO

Realizagdo do projeto "O Maior Sao Joao do Cerrado - Edigao 2026", por meio da implantacao de um circuito integrado de cultura
popular na Regido Administrativa de Ceilandia, composto por quatro polos culturais com programacdo gratuita, acessivel e
descentralizada, voltada a valorizacao das manifestagdes da cultura popular brasileira, a democratizacdo do acesso a cultura, ao
fortalecimento da economia criativa, ao estimulo ao turismo cultural e a ocupacgao qualificada dos espacos publicos.

A execucao da parceria sera estruturada nos seguintes eixos de atuagao:
Eixo 1 - Valorizacao e difusao da cultura popular
Acoes:

e realizagdo de apresentagdes musicais com artistas nacionais, regionais e locais;

e apresentacOes de forrd, quadrilhas juninas, bumba meu boi, mamulengo, repentistas, emboladores e demais manifestacdes da
cultura popular;

e apresentagdes circenses e atividades culturais voltadas ao publico infantil.

Eixo 2 - Formacao cultural e preservacao do patrimoénio imaterial
Acoées:

e realizacdo de oficinas culturais;
e visitas guiadas para estudantes da rede publica de ensino;
e atividades de educacdo patrimonial e valorizacdo das tradicdes populares;
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e promogdo da interagao entre mestres da cultura popular, artistas e comunidade.
Eixo 3 - Economia criativa e desenvolvimento territorial
Acoées:

implantacdo de espaco destinado a exposicdo do artesanato local;
contratacao de artistas, técnicos, produtores culturais e fornecedores;

[ ]
[ ]
e fortalecimento da cadeia produtiva da cultura e do turismo;

e incentivo a circulacao de publico entre os quatro polos culturais do projeto.

Eixo 4 - Democratizacao do acesso e inclusao cultural

Acoes:
® realizagao de todas as atividades com acesso gratuito;
e oferta de recursos de acessibilidade fisica, comunicacional e atitudinal;
e disponibilizagdo de intérpretes de Libras, audiodescricdo, areas reservadas e atendimento especializado;
e promogao de acdes voltadas a participacdo de diferentes publicos, incluindo criangas, idosos, pessoas com deficiéncia e

estudantes da rede publica.
Eixo 5 - Turismo cultural e ocupacao qualificada dos espacos publicos
Acoées:

e realizacao simulténea de atividades em quatro polos culturais distribuidos em Ceilandia;

e valorizacdo dos espacos publicos como locais de convivéncia e fruicao cultural;

e fortalecimento de Ceilandia como territério de referéncia da cultura popular no Distrito Federal;
[ ]

estimulo a circulagdo de visitantes e ao turismo cultural.

ALINHAMENTO COM AS POLITICAS PUBLICAS

O projeto O Maior Sao Joao do Cerrado estd estruturado em consonancia com os principios constitucionais dos direitos culturais e com
as principais politicas publicas brasileiras voltadas a promocao da cultura, da diversidade cultural, da economia criativa, do turismo, da
cidadania e do desenvolvimento territorial. Sua concepcdo reconhece a cultura como um direito fundamental, um vetor de
desenvolvimento humano, um instrumento de fortalecimento da identidade nacional e um ativo estratégico para a geracao de
oportunidades econémicas e sociais.

Ao promover um circuito integrado de experiéncias culturais que articula patriménio cultural, artes populares, gastronomia, turismo,
formacao cultural, economia criativa e inclusao social, o projeto materializa, em ambito territorial, diretrizes estabelecidas pelas politicas
publicas do Governo do Distrito Federal e do Governo Federal, contribuindo para sua efetiva implementacao.

Mais do que realizar um grande festival anual, o projeto atua como instrumento permanente de implementacao dessas politicas,
contribuindo para a protecao do patriménio cultural brasileiro, o fortalecimento das cadeias produtivas da cultura, a ampliacao do acesso
aos direitos culturais e a promocao do desenvolvimento sustentdvel a partir da valorizacdo das identidades e dos territérios.

Alinhamento com as Politicas Publicas do Distrito Federal

O projeto O Maior Sao Joao do Cerrado foi concebido em plena convergéncia com os principios, objetivos e instrumentos estabelecidos
pela Lei Complementar n? 934, de 7 de dezembro de 2017, que institui a Lei Orgénica da Cultura do Distrito Federal (LOC), consolidando-
se como uma iniciativa de implementacao pratica da politica publica de cultura do Distrito Federal.

Desde sua concepgao, adota como fundamento a compreensao da cultura como direito de cidadania, instrumento de desenvolvimento
humano, vetor de desenvolvimento econémico sustentdvel e elemento estruturante da identidade dos territérios, em consonancia com o
Sistema de Arte e Cultura do Distrito Federal - SAC-DF, instituido pelos arts. 12 e 22 da LOC, que estabelecem a articulagao entre Estado
e sociedade civil para a formulagéo, gestao e fortalecimento das politicas culturais, em integracdo com o Sistema Nacional de Cultura.

A proposta dialoga diretamente com os principios estabelecidos no art. 32 da Lei Organica da Cultura, especialmente ao promover a
efetivagao dos direitos culturais (inciso |1); assegurar a equidade social e territorial no acesso aos bens e servicos culturais (inciso Il);
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fortalecer as identidades, a diversidade e o pluralismo cultural do Distrito Federal (inciso Ill); valorizar as diversas expressdes da cultura
brasileira (inciso V); ampliar os processos de participacao social na formulagdo e execugao das politicas culturais (inciso VIII); integrar
cultura, desenvolvimento e cidadania (inciso IX); democratizar o uso dos espacgos culturais publicos (inciso X); promover a
desconcentracao territorial das politicas culturais (inciso Xl); garantir acessibilidade plena as agdes culturais (inciso XVII); estimular
praticas culturais inclusivas (inciso XVIIl); e ampliar a projecao nacional e internacional da cultura produzida no Distrito Federal (inciso
XIX).

Esses principios materializam-se no projeto por meio da realizagdo de um circuito cultural descentralizado em Ceilandia, estruturado em
diferentes polos tematicos, da valorizacdo das culturas populares brasileiras, da promocao da acessibilidade comunicacional e
arquitetdnica, da inclusdo de diferentes segmentos sociais e da articulacdo entre patrimdnio cultural, turismo, economia criativa,
educacdo e desenvolvimento territorial.

Da mesma forma, contribui para o cumprimento dos objetivos estratégicos definidos pelo art. 42 da LOC. Destacam-se a promogao da
intersetorialidade entre cultura, turismo, educacao, desenvolvimento econdmico e assisténcia social (inciso I); a formacao artistico-
cultural e a qualificagao de agentes culturais (inciso Il); a descentralizagdo territorial das agdes culturais (inciso 1V); o estabelecimento de
parcerias entre poder publico, iniciativa privada e organizacées da sociedade civil (inciso V); a valorizacdo e salvaguarda do patrimoénio
cultural material e imaterial (inciso VII); a difusdo da cultura do Distrito Federal em ambito nacional e internacional (inciso VIII); o
reconhecimento e fortalecimento das manifestagdes culturais populares e tradicionais (inciso IX); a ampliagdo do acesso da populagao
aos bens e servicos culturais, especialmente para grupos em situacao de vulnerabilidade social (inciso X); o fortalecimento das redes
culturais locais (inciso XIl); e o estimulo a economia criativa, ao empreendedorismo cultural e as cadeias produtivas da cultura (inciso
XIil).

Sob a perspectiva do Plano de Cultura do Distrito Federal, incorporado como Anexo da Lei Organica da Cultura, o projeto contribui
diretamente para a ampliagdo e descentralizagao da oferta cultural, para a difusao das manifestagcdes culturais do Distrito Federal, para o
fortalecimento das redes culturais, para a formagao de publico, para a democratizacao do acesso a cultura, para o incentivo a pesquisa e
a producgao de informacgdes culturais, para a valorizacdo da meméria e do patriménio cultural, para o fortalecimento da economia criativa
e para a projecao nacional da producao artistica e cultural do Distrito Federal.

Nesse contexto, O Maior Sao Joao do Cerrado ndo apenas se beneficia das politicas publicas instituidas pela Lei Organica da Cultura,
mas constitui um instrumento concreto de sua implementacgao, transformando seus principios e objetivos em acbes permanentes de
preservacao do patrimoénio cultural, democratizacdo do acesso a cultura, fortalecimento das culturas populares, promogéo da inclusdo
social, geracao de trabalho e renda e desenvolvimento territorial sustentavel.

Alinhamento com as Politicas Publicas do Governo Federal

Em ambito nacional, o projeto encontra respaldo na Constituicdo Federal, especialmente nos artigos 215 e 216, que asseguram o pleno
exercicio dos direitos culturais, determinam a protecdo das manifestacdes das culturas populares, indigenas e afro-brasileiras e
reconhecem o patriménio cultural brasileiro como um conjunto de bens materiais e imateriais fundamentais para a identidade da
sociedade.

Dialoga diretamente com os principios do Sistema Nacional de Cultura, ao promover gestdo compartilhada, participacao social,
descentralizacao territorial, cooperacao entre instituicdes publicas e privadas e fortalecimento das politicas culturais como politica de
Estado.

Sua concepcao também estd alinhada ao Plano Nacional de Cultura, especialmente no que diz respeito a valorizacdo da diversidade
cultural brasileira, a preservacdo do patrimonio cultural, ao fortalecimento das expressdes populares, a ampliacao do acesso a cultura, a
formacao de publicos, a qualificacdo dos agentes culturais e ao desenvolvimento da economia da cultura.

No campo do patrimdnio cultural, o projeto incorpora as diretrizes adotadas pelo IPHAN para a salvaguarda do patriménio cultural
imaterial, promovendo acdes permanentes de valorizagdo, documentacdo, difusdo e transmissao de saberes tradicionais associados as
festas populares, as manifestacdes artisticas e aos modos de fazer que integram a identidade cultural brasileira.

O Maior Sdo Jodo do Cerrado também se alinha as diretrizes da Politica Nacional de Economia Criativa, ao reconhecer a cultura como
vetor de desenvolvimento econdmico, inovacdo, empreendedorismo e geracao de trabalho e renda, estimulando cadeias produtivas
criativas ligadas as artes, ao artesanato, a gastronomia, ao design, ao turismo e a producdo cultural.

A) Acoes de Fomento a Cultura

O projeto O Maior Sao Joao do Cerrado - Edicao 2026 constitui uma ac¢do estruturante de fomento a
cultura ao promover uma ampla programacado gratuita voltada a valorizacao, difusdo e preservacao das
manifestacdes da cultura popular brasileira, contemplando musica, forrd, quadrilhas juninas, dancas
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folcléricas, mamulengo, circo, literatura de cordel, xilogravura, artesanato e gastronomia tradicional. A
programacao relne artistas nacionais, grupos culturais do Distrito Federal, mestres da cultura popular,
coletivos locais e fazedores de cultura, fortalecendo a circulacdo artistica, a transmissao de saberes
tradicionais e a salvaguarda do patrimonio cultural imaterial, além de ampliar a visibilidade dessas
expressdes perante diferentes publicos.

O projeto também promove acdes de formacao cultural por meio de oficinas gratuitas, atividades
educativas, visitas guiadas e experiéncias de mediacao cultural voltadas especialmente a estudantes da
rede publica e a comunidade. A realizacao das atividades em quatro polos culturais distribuidos em
Ceilandia amplia 0 acesso da populacao aos bens e servicos culturais, descentraliza a oferta cultural no
Distrito Federal, fortalece a ocupacao qualificada dos espacos publicos e contribui para a
democratizacao do acesso a cultura, a valorizacao da diversidade cultural e o fortalecimento da
identidade cultural do territério.

B) Acoes de Fomento a Economia Criativa

O projeto contribui para o fortalecimento da economia criativa ao impulsionar as cadeias produtivas da
cultura e dos setores criativos, promovendo oportunidades de trabalho, geracao de renda e circulagao
econOmica em diversas areas relacionadas a realizacao do evento. Sua execucao mobiliza artistas,
técnicos, produtores culturais, profissionais da comunicagao, empresas de infraestrutura, fornecedores,
prestadores de servicos, profissionais da economia criativa e empreendedores locais, estimulando a
contratacao de mao de obra especializada e a movimentacao da economia do Distrito Federal.

A Vila Borborema, concebida como espaco dedicado a exposicao do artesanato regional, amplia as
oportunidades de negdcios para artesaos, artistas populares e pequenos empreendedores, enquanto a
praca de alimentacao fortalece a gastronomia tipica e incentiva a atuacao de comerciantes locais. A
realizacao do projeto também impulsiona atividades relacionadas ao turismo cultural, hospedagem,
transporte, alimentacao e comércio, ampliando o fluxo de visitantes, fortalecendo os arranjos produtivos
locais e contribuindo para o desenvolvimento econdmico sustentavel do territdrio por meio da cultura.

C) Importancia Social

O Maior Sao Joao do Cerrado desempenha relevante papel social ao promover o acesso gratuito a
cultura, estimular a convivéncia comunitaria, fortalecer os vinculos de pertencimento e valorizar a
diversidade cultural presente em Ceilandia e no Distrito Federal. Ao reconhecer e difundir tradigdes
fortemente enraizadas na formacao sociocultural da regidao, especialmente aquelas relacionadas a
cultura nordestina e as manifestacdes populares brasileiras, o projeto contribui para o fortalecimento da
identidade cultural local e para a ocupacao qualificada dos espacos publicos por meio de atividades
acessiveis a publicos de todas as idades.

O projeto incorpora medidas voltadas a promocao da inclusdo e da acessibilidade, buscando assegurar a
participacdo de pessoas com deficiéncia, pessoas idosas, estudantes, criancas e demais segmentos da
populacdo nas atividades culturais oferecidas. Além disso, adota acdes de prevencdo e acolhimento,
incluindo a implementacao dos protocolos "Nao é Nao" e "Por Todas Elas", contribuindo para a
promocao de um ambiente seguro, respeitoso e inclusivo. Ao integrar cultura, educacao, lazer, turismo,
economia criativa e participacdo comunitdria, a iniciativa amplia o acesso aos direitos culturais,
fortalece a cidadania, estimula a participacao social e gera beneficios duradouros para a comunidade e
para o desenvolvimento social e cultural de Ceilandia e do Distrito Federal.

D) Acoes de Acessibilidade

O projeto O Maior Sao Jodao do Cerrado - Edicao 2026 adotara um conjunto de medidas voltadas a
promocao da acessibilidade, assegurando que pessoas com deficiéncia, mobilidade reduzida, idosos e
demais publicos possam usufruir das atividades culturais com autonomia, seguranca e igualdade de
condicdes, em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusao (Lei n? 13.146/2015), o Decreto n?
5.296/2004 e as diretrizes da Lei Organica da Cultura do Distrito Federal.

» Rampas de acesso e nivelamento de desniveis temporarios quando necessario;
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« Areas reservadas para pessoas com deficiéncia e seus acompanhantes, posicionadas de forma a
garantir adequada visibilidade dos espetaculos;

« Sanitdrios acessiveis, conforme disponibilidade da infraestrutura instalada no evento;

« Reserva de vagas préximas aos acessos principais para embarque e desembarque de pessoas
com deficiéncia, quando a infraestrutura do local permitir.

« Disponibilizacao de intérpretes de Lingua Brasileira de Sinais (Libras) durante a programacao do
palco principal e nas solenidades oficiais;

« Servico de audiodescricao nas principais apresentacdes artisticas para pessoas com deficiéncia
visual;

» Divulgacao antecipada da programacao contendo informacdes sobre recursos de acessibilidade
disponiveis em cada polo;

e Prioridade de atendimento para pessoas com deficiéncia, idosos, gestantes e pessoas com
deficiéncia;

» Equipe de recepcao capacitada para prestar informacdes acessiveis e orientar o publico sobre
localizacao de espacos, servicos e recursos de acessibilidade, de forma a promover o acolhimento,
a autonomia e a participacdo plena das pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida nas
atividades do projeto.

E) Protocolos de Enfrentamento a Violéncia Contra a Mulher

O projeto O Maior Sao Joao do Cerrado - Edicao 2026 adotara medidas preventivas e
procedimentos de acolhimento destinados a assegurar um ambiente cultural seguro, inclusivo e
respeitoso para mulheres, criancas, adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiéncia, pessoas
LGBTQIA+, pessoas em situacao de vulnerabilidade social e demais publicos sujeitos a discriminacao,
assédio, violéncia ou violacao de direitos.

As acOes serao desenvolvidas de forma integrada a operacao dos quatro polos culturais, envolvendo
coordenacdo, seguranca, producao, atendimento ao publico, brigadistas, equipes de acessibilidade e
demais profissionais que atuem diretamente com os participantes. A atuacdo terd como principios a
prevencao, o acolhimento humanizado, a nao revitimizacao, o respeito a privacidade e o
encaminhamento adequado as redes publicas de protecao.

O Projeto também implementara medidas para cumprimento dos protocolos de prevencao e
enfrentamento ao assédio, a importunacao sexual e a violéncia contra a mulher durante todas as
atividades do projeto, em conformidade com a Lei Federal n® 14.786/2023 ("Nao é Nao") e com o
Programa "Por Todas Elas", compreendendo a capacitacao e orientacao das equipes, campanha de
divulgacao de informacgdes ao publico (nos teldes e redes sociais do projeto), disponibilizacao de ponto
de acolhimento e articulacao com os érgaos de seguranca publica e monitoramento das ocorréncias
registradas durante o evento.

F) Medidas Sanitdrias

O projeto observara e adotara, sempre que aplicaveis, as medidas sanitarias e os protocolos de
prevencao estabelecidos pelos 6rgaos competentes para a realizacao de eventos, em conformidade
com o Decreto Distrital n? 43.054/2022 e demais normas vigentes a época da execu¢ao. Sempre que
necessario, serao implementadas medidas de orientacao, prevencao e protecao a saude do publico,
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artistas, trabalhadores e demais participantes, de acordo com as determinacdes das autoridades
sanitarias.

SUBPROJETOS OU PLANOS COMPLEMENTARES

Para realizacdo do projeto O Maior Sdo Jodo do Cerrado, em vista do seu porte e amplitude das acbes culturais, exige-se a captacao de
recursos complementares para execucao de todos os itens de despesa previstos.

Dessa forma, foram viabilizados os seguintes recursos complementares obtidos de outras fontes:

a) Termo de Fomento celebrado com o Ministério do Turismo, Transferegov.br n2 997550, no valor de R$ 2.725.800,00

b) Patrocinio Petrobras no valor de R$ 1.650.000,00 através da Lei Federal de Incentivo a Cultura (Lei Rouanet) - Contrato de Patrocinio
assinado com a Petrobras, vinculado ao Projeto PRONAC n° 264579

Os itens de despesa encontram-se devidamente segregados, obedecendo os normativos especificicos de cada instrumento e
determinacodes dos 6rgaos responsaveis, sem sobreposicao de despesas com a presente proposta de Termo de Fomento.

PUBLICO ALVO BENEFICIADO

O projeto "O Maior Séo Jodo do Cerrado - Edicdo 2026" tem como publico-alvo a populagéo do Distrito Federal e da Regido Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), além de visitantes provenientes de outras unidades da Federagao, interessados
nas manifestagdes da cultura popular brasileira.

Serdo beneficiados diretamente moradores de Ceilandia e das demais Regides Administrativas do Distrito Federal, criancas,
adolescentes, jovens, adultos, idosos, estudantes da rede publica de ensino, familias, turistas, artistas, grupos culturais, quadrilhas
juninas, musicos, mestres da cultura popular, artesédos, produtores culturais, técnicos e demais profissionais da cadeia produtiva da
cultura e do turismo.

Por se tratar de evento gratuito e realizado em espacos publicos, o projeto busca assegurar amplo acesso da populagao as atividades
culturais, promovendo a participacdo de pessoas de diferentes perfis sociais, econdmicos e culturais, sem qualquer forma de
discriminagao.

Estima-se um publico total de aproximadamente 50 mil pessoas ao longo de toda a programacao, distribuidas nos quatro polos de
atividades culturais em Ceilandia, alcangando ainda milhares de pessoas por meio da divulgagcado nas midias tradicionais e digitais, além
da transmissao ao vivo dos shows do palco principal.

O projeto contempla ainda medidas de acessibilidade fisica, comunicacional e atitudinal, garantindo condicdes adequadas para
participacdo de pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida, por meio de recursos como intérpretes de Libras, audiodescricéo, areas
reservadas e estrutura acessivel.

Como beneficidrios indiretos destacam-se comerciantes locais, empreendedores, prestadores de servigos, meios de hospedagem, bares,
restaurantes, transportadores e demais agentes econdmicos impactados pela movimentacdo gerada pelo evento, contribuindo para o
fortalecimento da economia criativa, do turismo cultural e do desenvolvimento local.

METODOLOGIA DAS ACOES

Descricao do Projeto

O projeto O Maior Sao Joao do Cerrado - Edicao 2026 consiste na realizacao de um circuito
integrado de cultura popular brasileira, com acesso gratuito, reunindo musica, quadrilhas juninas,
dancas folcléricas, circo, teatro de bonecos, mamulengo, oficinas culturais, artesanato, gastronomia
tipica e acOes de formacao cultural. Consolidado ao longo de dezoito anos como uma das principais
celebracdes juninas do Centro-Oeste, o projeto promove a valorizacao das tradicdes populares, a
preservacao do patrimonio cultural imaterial, a democratizacao do acesso a cultura e o fortalecimento
da economia criativa.
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A edicao de 2026 marca o retorno do festival a cidade de Ceilandia, territério de origem do projeto,
reafirmando sua identidade histérica e seu papel como importante instrumento de promogao cultural,
desenvolvimento territorial e turismo cultural no Distrito Federal. A programacao contempla artistas
nacionais e locais, mestres da cultura popular, grupos tradicionais, artesaos e agentes culturais,
estimulando a circulacao de publico, a ocupacao qualificada dos espacos publicos e a geracao de
trabalho e renda.

Formato de Execucao

O projeto sera executado de forma descentralizada, por meio de quatro polos culturais tematicos,
distribuidos estrategicamente em diferentes espacos publicos de Ceilandia.

Cada polo possui identidade prépria e programacao especifica, permitindo que diferentes linguagens
artisticas dialoguem com distintos perfis de publico. A Arena Sao Joao do Cerrado, localizada na
Praca do Trabalhador, concentrara os grandes shows e apresentagdes de quadrilhas juninas; a Vila
Borborema, na Praca da Estacao Central do Metro, reunira artesanato, forré e manifestacdes da
cultura nordestina; o Sitio Seu Joao, na Casa do Cantador, proporcionara experiéncias relacionadas a
memoria afetiva e as tradicdes populares; e a Praca do Mamulengo, na Praca da Biblia, sera
dedicada as atividades voltadas a infancia, ao circo, ao teatro de bonecos, as oficinas culturais e as
acles educativas. Essa configuracao fortalece a descentralizacao das politicas culturais e amplia o
impacto social do projeto.

FASES DO PROJETO

1. Pré-producao

Periodo: 06/08/2026 a 06/08/2026

A fase de pré-producao compreende todas as acdes de planejamento, organizacao e preparacao
necessarias para a realizacao do projeto, garantindo as condigdes técnicas, operacionais,
administrativas e institucionais para sua execucao. Nessa etapa serao desenvolvidas atividades de
gestao, contratacao de equipes, planejamento logistico, implantacdo do plano de comunicacao,
articulagao institucional, elaboracdao dos projetos técnicos, definicao da programacao cultural e
preparacao dos espacos que receberao as atividades.

Acoes desenvolvidas

« Planejamento executivo e coordenacao geral do projeto;

» Contratacao de equipes técnicas, artisticas e operacionais;

« Formalizacao das contratacdes de fornecedores e prestadores de servicos;

« Definicao e confirmacao da programacao artistica e cultural;

« Planejamento da logistica operacional dos quatro polos;

« Solicitacdo das licencas, autorizacdes e alvaras necessarios;

« Desenvolvimento e execu¢ao do plano de comunicacao e divulgacao;

» Producdo das pecas graficas e conteldos digitais;

« Mobilizacao de grupos culturais, artesaos e instituicées parceiras;

« Planejamento das acles de acessibilidade, sustentabilidade, seguranca e atendimento ao publico;

Organizacao da equipe de monitoramento e avaliacao.

2. Producao / Execucao
Periodo: 07/08/2026 a 16/08/2026

Gerado em 06-08-2026 23:14 por INSTITUTO BRASILEIRO DE INTEGRACAO - CULTURA, TURISMO E CIDADANIA - IBl =>
MROSC: 0006-01-900000003239/2026-76



SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PAG: 17 de 62

\
L

—_—

TERMO DE FOMENTO TF-30-SECEC/2026 - PLANO DE TRABALHO N2 3239

PROGRAMACAO PRELIMINAR
Polo Arena Sao Joao do Cerrado - Praca do Trabalhador
Setor M QNM 13 - Ceilandia, Brasilia - DF
Periodo: 14 a 16 de agosto de 2026 - 18h00 as 03h00

« Shows com artistas nacionais, regionais e locais;

« Arena do Folclore com apresentacdes de quadrilhas juninas e grupos folcléricos;

e Concurso Interescolar de quadrilhas juninas;

« llha de Forré Xamego Bom, com apresentacoes de trios e bandas de forré locais;

« Praca de alimentacdo com gastronomia tipica;

e Transmissao ao vivo das apresentacdes do palco principal.

Data Inicio Término Palco Principal
14/08/2026 |20:00 20:15 Abertura Oficial
SEXTA 20:15 20:45 Grupo Folclérico
20:45 21:45 PE DE CERRADO
21:50 23:00 NILSON FREIRE
23:05 23:25 QUADRILHA JUNINA
23:25 23:30 Queima de Fogos
23:30 01:00 ALCEU VALENCA
01:10 02:30 NEGO RAINNER
15/08/2026 |19:00 20:00 CARLINHOS SIPAUBA
SABADO 20:10 21:10 BOB NICKSON
21:20 22:30 JU MARQUES
22:35 22:55 MINUTO DO PATROCINADOR
23:00 00:40 MICHELE ANDRADE
00:50 01:10 TRADICOES (A confirmar)
01:20 02:40 BENZADEUS
16/08/2026 |19:30 20:40 ERICK MORAL
DOMINGO 20:45 21:00 QUADRILHA JUNINA
21:10 22:30 BOKA DE SERGIPE
22:35 22:50 TRADICOES (A confirmar)
23:00 00:30 MICHEL TELO
00:35 00:50 MINUTO DO PATROCINADOR
01:00 02:30 MARI FERNANDES

A fase de producao e execucao corresponde a realizacao da programacao cultural prevista, envolvendo
a operacao simultanea dos quatro polos de atividades, a coordenacao das equipes técnicas e artisticas
e a execucao de todas as acdes voltadas ao atendimento do publico. Durante esse periodo serao
realizadas apresentacdes artisticas, oficinas culturais, exposicdes, acdes de acessibilidade, atendimento
aos visitantes, comunicacao institucional e monitoramento permanente da execucao.

A estrutura operacional sera coordenada por equipe técnica responsavel pelo acompanhamento da
programacao, controle das atividades, logistica dos artistas, operacao dos equipamentos, seguranca,
limpeza, atendimento ao publico, acessibilidade e registro audiovisual, garantindo o pleno
funcionamento de todos os espacos culturais durante o periodo do evento.

MROSC: 0006-01-900000003239/2026-76

Gerado em 06-08-2026 23:14 por INSTITUTO BRASILEIRO DE INTEGRACAO - CULTURA, TURISMO E CIDADANIA - IBl =>




L GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PAG: 18 de 62
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL e
- ._E;-— TERMO DE FOMENTO TF-30-SECEC/2026 - PLANO DE TRABALHO N2 3239

Ilha de Forr6 XAMEGO BOM

Data Atracao
14 a 16/08/2026 | Trios de Forré e Bandas Locais
19:00h - 03:00h (4 apresentacdes por dia com 1h20 de duracao cada)

ARENA DO FOLCLORE

Data Atracao

14/08/2026 Quadrilhas Juninas e Grupos de Dancas Folcléricas
20:00h - 02:00h (5 apresentacées com 20 minutos de duracao cada)
15/08/2026 Concurso de Quadrilhas Juninas Escolares

20:00h - 24:00h (8 escolas participantes)

16/08/2026 Quadrilhas Juninas e Grupos de Dancas Folcléricas
20:00h - 02:00h (5 apresentacées com 20 minutos de duracao cada)

Polo Vila Borborema - Praca da Estacao Central do Metro
Setor N CNN 2 - Ceilandia, Brasilia - DF
Periodo: 07 a 09 e 14 a 16 de agosto de 2026 - 12h00 as 22h00

e Mostra e feira de artesanato;

(A receita de artistas e artesdo expositores no projeto sera destinada inteiramente aos mesmos, 0s
quais arcardo com seus custos proprios, ndo gerando despesas adicionais a Administracdo Publica no
contexto da parceria e nao configurando recursos complementares para o projeto)

o Ambientacdo cenografica inspirada nas cidades do interior nordestino;
 Apresentacdes de trios de forro locais no Coreto José da Costa Leite;

» Espaco de convivéncia e valorizacao das tradicdes populares

Data 12h00 as 22h00
Area cenografica para visitacdo e mostra de
07, 08 e 09/08/2025 e VILA BORBOREMA artesanato e arte popular
12 a 16/08/2026 CORETO JOSE DA COSTA Trios de Forr6 Pé de Serra
LEITE (2 apresentacdes por dia com duracao de 1h00 cada)

Polo Praca do Mamulengo - Praca da Biblia
Setor P QNP 19 E - Ceilandia, Brasilia - DF
Periodo: 07 a 09 e 12 a 16 de agosto de 2026 - 16h as 24h00

« Espetdculos circenses;

e Teatro de bonecos e mamulengo;

« llha de Forr6 Rabo de Saia, palco das apresentacdes musicais com trios e bandas de forré locais;
« Oficinas gratuitas de confeccao e manipulacao de bonecos;

« Parque de diversdes e brinquedoteca;

| Data | 16h00 as 24h00 (dias de semana) e 14h00 as 24h00 (sabados e domingos) |
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Espetdculos Circenses (2 sessdes de circo por dia com
1h20 de durac¢ao cada)

Teatro de Mamulengo (2 apresentacdo por dia com 30
minutos de duracao cada)

Trios de Forré e Bandas Locais

07, 08 e 09/08/2025 e . (2 apresentacoes nos dias 07, 12, 13, e 14/08/2026 e
12 a 16/08/2026 liha de Forro RABO DE SAIA 3 apresentagdes nos dias 08, 09, 15, e 16/08/2026
com 1h20 de duracao cada)

Oficinas de confeccao e manipulacao de bonecos
OFICINAS DE MAMULENGO (2 oficinas por dia com 1h00 de duracao cada)
PARQUE DE DIVERSOES E Brinquedos em geral em funcionamento diariamente
BRINQUEDOTECA nos hordérios de abertura ao publico

CIRCO DO MAMULENGO

Polo Sitio Seu Joao - Casa do Cantador
Setor N Quadra 32 Area Especial G - Ceilandia, Brasilia
Periodo: 07 a 09 e 12 a 16 de agosto de 2026 - 14h00 as 23h00

« Area cenogréfica representando um sitio tradicional nordestino para visitacdo publica;
« llha de Forré Rala Bucho, palco das apresentacdes musicais com trios e bandas de forré locais;

e Culinaria tipica dos festejos juninos

Data 16h00 as 22h00

] 3 Area cenogréfica para visitacdo representando um
SITIO SEU JOAO sitio com casa de adobe, bodega, cisterna e outros
elementos caracteristicos

Trios e Bandas de Forré

(2 apresentacdes por dia com 1h20 de duracdo cada)

07, 08 e 09/08/2025 e
12 2 16/08/2026

Ilha de Forré6 RALA BUCHO

Observacgdo: As quadrilhas juninas e grupos folcldricos serao selecionados através de curadoria do projeto. Os trios e bandas de forré
locais serdo indicados pela ASFORRO (Associacdo de Forrozeiros do Distrito Federal), buscando fortalecer o segmento no Distrito Federal.

3. Pés-producao

Periodo: 17/08/2026 a 30/09/2026

A fase de pds-producao compreende as atividades de encerramento administrativo, técnico e financeiro
do projeto, incluindo a desmontagem das estruturas, consolidacao das informacdes de execucao,
avaliacao dos resultados alcancados e elaboracao da prestacao de contas. Essa etapa tem como
finalidade registrar os resultados obtidos, mensurar os impactos do projeto e assegurar a correta
aplicacdao dos recursos publicos.

Acoes desenvolvidas

o Desmontagem das estruturas, limpeza, entrega dos espacos e desmobilizacao das equipes;
« Conferéncia e encerramento dos contratos;

« Organizacao da documentacao administrativa e financeira;

 Consolidacao dos registros fotograficos e audiovisuais;

« Levantamento e analise dos indicadores de publico e participagao;

« Avaliacdo técnica da execucao do projeto;

« Elaboracao dos relatérios de execucao fisica e financeira;
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« Divulgacao institucional dos resultados alcangados;

« Arquivamento da documentacao e sistematizacao das informacdes para futuras edicoes.

RESULTADOS ESPERADOS

A realizagao do projeto "O Maior Sao Jodo do Cerrado - Edicdo 2026" contribuirad para o fortalecimento
da cultura popular brasileira no Distrito Federal, ampliando o acesso da populacao as manifestacdes
culturais tradicionais, promovendo a ocupacao qualificada dos espacos publicos de Ceilandia,
fortalecendo a economia criativa e estimulando o turismo cultural.

Como resultados esperados da parceria, destacam-se:

Produtos entregues

« Realizacao do projeto durante 8 dias de programacao gratuita em quatro polos culturais
integrados na cidade de Ceilandia;
» Atendimento de publico estimado em 50 mil pessoas;

» Realizacdo de programacao artistica composta por apresentacdes musicais, manifestacoes
folcldricas, circo, mamulengo, oficinas culturais, visitas guiadas e atividades voltadas a infancia;
 Participacao de artistas nacionais, regionais e locais, grupos de cultura popular, artesaos e

mestres da cultura tradicional;
« Implantacao de estrutura de acessibilidade fisica, comunicacional e atitudinal para atendimento
ao publico.

Resultados diretos

« Ampliacao do acesso gratuito da populagdo as atividades culturais;

« Valorizacao, preservacao e difusao das manifestacoes da cultura popular brasileira;
Fortalecimento da economia criativa por meio da contratacao de artistas, técnicos, produtores,
artesaos e fornecedores;

Geracao de oportunidades de trabalho e renda durante a realizagao do projeto;

Estimulo a formacdo de publico para a cultura por meio de oficinas, visitas guiadas e acoes
educativas;

Promocao da inclusdo cultural de pessoas com deficiéncia mediante recursos de acessibilidade;
Fortalecimento da circulacdo de publico entre os diferentes polos culturais do evento;

Estimulo a movimentacao econdmica local e ao turismo cultural.

Impactos esperados

« Consolidacao de Ceilandia como referéncia na promocao da cultura popular no Distrito Federal e

na Regiao Centro-Oeste;
« Fortalecimento do sentimento de pertencimento da comunidade em relagao ao patrimonio

cultural local;

e Ampliacao da visibilidade do Distrito Federal como destino de turismo cultural e de grandes
eventos populares;

« Contribuicao para a valorizacdo do patriménio cultural imaterial brasileiro;

 Fortalecimento da integracao entre cultura, desenvolvimento territorial, economia criativa e
turismo.
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DETALHAMENTO DAS METAS E INDICADORES

META 1: Realizar, entre 7 e 16 de agosto de 2026 , o projeto "O Maior Sao Joao do Cerrado" em
Ceilandia, com 4 polos culturais, com no minimo 70 apresentacées artisticas gratuitas e
acessiveis e publico estimado de 50 mil pessoas ao longo do periodo de execucao.

METAS

JOVENS E ADULTOS - AMBOS OS SEXOS - TODAS AS IDADES - NAO SE APLICA

Regidao Administrativa: TODO GDF

INDICADORES

Quantidade de apresentacées de artistas locais, regionais e nacionais
Quantidade de apresentacdes de trios e bandas de forré locais

Quantidade de apresentacodes de quadrilhas juninas 12 apresentacdes de artistas locais, regionais
Quantidade de apresentacées circenses e nacionais 42 apresentagoes de trios e
Quantidade de apresentacoes de teatro de mamulengo bandas de forré locais 10 apresentacdes de

quadrilhas juninas 16 apresentagdes circenses

Meio de Verificacao: Programacao detalhada dos 4 polos de atividades 16 de teatro de bonecos
Registro Fotografico
Relagao de artistas e grupos participantes por segmento cultural

Quantidade de oficinas realizadas

Meio de Verificacao: Programacao detalhada
Listas de presencga nas oficinas;

Registros Fotograficos

Realizar no minimo 12 oficinas

Quantidade de publico presente ao longo da
realizacao do projeto
Meio de Verificacao: Registros de publico, registros fotograficos e audiovisuais

Atender no minimo 40.000 pessoas (80% do
publico estimado)

Quantidade de criancas e adolescentes atendidos nas oficinas
Meio de Verificacao: Relacao de participagdo nas oficinas Minimo de 160 criancas e adolescentes
Registros fotograficos atendidos no total

DETALHAMENTO DAS AGCOES META 1

Etapa

CRONOGRAMA POR DATA Prazo

1.1

Pré-producao

Planejamento técnico, administrativo e operacional, producao executiva e
articulacao institucional, compreendendo as acles preparatdrias
necessarias para viabilizar a execucdo do projeto, incluindo o planejamento
das atividades, estruturacao operacional, contratacao de equipes e
fornecedores, obtencao de autorizacOes, elaboracao dos planos técnicos e
articulagao institucional para o funcionamento dos quatro polos culturais:

Atividades: . . i ) I: 06-08-2026
. contratacdo das equipes técnicas; T 16.08.2026

. curadoria artistica e definicdo da programacdo cultural;

. contratacao de fornecedores e prestadores de servicos;

. obtencdo de licencas, alvaras e demais autorizages necessarias;

. elaboracao do Plano de Acessibilidade;

- elaboracao do Plano de Sustentabilidade;

- articulacao com drgaos publicos, patrocinadores e parceiros institucionais;
- planejamento operacional dos quatro polos culturais.
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1.2

Executar as atividades programadas do Polo VILA BORBOREMA na Praca da Estacao
Central do Metr6, Setor N CNN 2 - Ceilandia, Brasilia - DF no periodo de 07 a09 e 12 a 16
de agosto de 202§

PROGRAMACAO

Polo Vila Borborema - Praca da Estacao Central do Metro

Setor N CNN 2 - Ceilandia, Brasilia - DF

Periodo: 07 a 09 e 12 a 16 de agosto de 2026 - 12h00 as 22h00

Data 12h00 as 22h00

Area cenografica para visitagao e
897);0088/2e025 e VILA BORBOREMA | 15stra de artesanato e arte popular
12 a CORETO JOSE DA Trios de Forrd Pé de Serra

(2 apresentacdes por dia com
16/08/2026 COSTA LEITE duracio de 1h20 cada)

1: 07-08-2026
T: 16-08-2026

1.3

Executar as atividades programadas do Polo SiTIO SEU JOAO na Casa do Cantador, Setor
N Quadra 32 Area Especial G - Ceilandia, Brasilia, no periodo de 07 a 09 e 12 a 16 de
agosto de 2026 .

PROGRAMACAO

Polo Sitio Seu Joao - Casa do Cantador

Setor N Quadra 32 Area Especial G - Ceilandia, Brasilia

Periodo: 07 a 09 e 12 a 16 de agosto de 2026 - 14h00 as 23h00

Data 16h00 as 22h00

Area cenografica para visitacao

: = representando um sitio com casa de
3370083;025 e SITIO SEU JOAO adobe, bodega, cisterna e outros
12 a elementos caracteristicos

. Trios e Bandas de Forré
16/08/2026 IlhadeF ) .
108! RA?-A?BUZHS (2 apresentacdes por dia com

duracao de 1h20 cada)

1: 07-08-2026
T: 16-08-2026

1.4

as atividades progr: das do Polo PRACA DO MAMULENGO na Praca da Biblia, Setor P QNP 19 E - Ceilandia, Brasilia - DF, no periodo

de 07 a 09 e 12 a 16 de agosto de 2026

PROGRAMACAO

Polo Praca do Mamulengo - Praca da Biblia

Setor P QNP 19 E - Ceilandia, Brasilia - DF

Periodo: 07 a 09 e 12 a 16 de agosto de 2026 - 16h as 24h00

Data 16h00 as 24h00 (dias de semana) e 14h00 as 24h00 (sabados e domingos)

07, 08 e 09/08/2025 e
12 a 16/08/2026

duracgdo de 1h20 por sessao)
CIRCO DO MAMULENGO Teatro de Mamulengo (2 apresentacdes por dia com

duracao de 30 minutos cada)

Espetaculos Circenses (2 sessoes de circo por dia com

1: 07-08-2026
T: 16-08-2026

Trios de Forrd e Bandas Locais
Ilha de Forré RABO DE SAIA
duracdo de 1h20 cada)

(2 apresentacdes nos dias 07, 12, 13, e 14/08/2026 e 3
apresentagdes nos dias 08, 09, 15, e 16/08/2026 com

Oficinas de confeccao e manipulacao de bonecos
OFICINAS DE MAMULENGO (2 oficinas por dia com duracao de 1h00 cada)

BRINQUEDOTECA hordrios de abertura ao publico

PARQUE DE DIVERSOES E Brinquedos em geral em funcionamento diariamente nos
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1.5

2026

Polo Arena Sao
Setor M QNM 13

Executar as atividades programadas do Polo ARENA SAO JOAO DO CERRADO na Praga do
Trabalhador, Setor M QNM 13 - Ceilandia, Brasilia - DF, no periodo de 14 a 16 de agosto de

PROGRAMACAO

Joao do Cerrado - Praca do Trabalhador
- Ceilandia, Brasilia - DF

Periodo: 14 a 16 de agosto de 2026 - 18h00 as 03h00

Data Inicio Término Palco Principal
14/08/2026 |20:00 20:15 Abertura Oficial
SEXTA 20:15 20:45 Grupo Folclérico
20:45 21:45 PE DE CERRADO
21:50 23:00 NILSON FREIRE
23:05 23:25 QUADRILHA JUNINA
23:25 23:30 Queima de Fogos
23:30 01:00 ALCEU VALENCA
01:10 02:30 NEGO RAINNER
15/08/2026 |19:00 20:00 CARLINHOS SIPAUBA
SABADO 20:10 21:10 BOB NICKSON
21:20 22:30 JU MARQUES
22:35 22:55 MINUTO DO PATROCINADOR
23:00 00:40 MICHELE ANDRADE
00:50 01:10 TRADICOES (A confirmar)
01:20 02:40 BENZADEUS
16/08/2026 |19:30 20:40 ERICK MORAL
DOMINGO 20:45 21:00 QUADRILHA JUNINA
21:10 22:30 BOKA DE SERGIPE
22:35 22:50 TRADICOES (A confirmar)
23:00 00:30 MICHEL TELO
00:35 00:50 MINUTO DO PATROCINADOR
01:00 02:30 MARI FERNANDES

Ilha de Forré X

AMEGO BOM

Data

Atracao

14 a 16/08/202
19:00h - 03:00h

6 Trios de Forrd e Bandas Locais

(4 apresentacdes por dia com duracao de 1h20 cada)

ARENA DO FOLCLORE

Data Atracao

14/08/2026 Quadrilhas Juninas e Grupos de Dancas Folcléricas
20:00h - 02:00h (5 apresentacdes com duracao de 30 minutos cada)
15/08/2026 Concurso de Quadrilhas Juninas Escolares

20:00h - 24:00h (8 escolas participantes)

16/08/2026 Quadrilhas Juninas e Grupos de Dancas Folcléricas
20:00h - 02:00h (5 apresentacdes com duracao de 30 minutos cada)

I: 14-08-2026
T: 16-08-2026
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Poés-Producao

Realizar as atividades de encerramento, desmobilizacao e avaliacao do
projeto, compreendendo as acdes necessarias para a desmontagem das
estruturas, organizacao da documentacao técnica e financeira,
consolidacao das informacdes de execucao, avaliacao dos resultados
alcancados e elaboragao dos relatérios finais para subisidiar a prestacao de
contas.

Atividades:

- desmontagem e retirada das estruturas, equipamentos e cenografia dos
quatro polos culturais;

1.6 - limpeza e entrega dos espacos utilizados, conforme as condigdes
estabelecidas pelos 6rgaos responsaveis;

- consolidacao dos registros fotograficos, audiovisuais e demais
documentos comprobatérios da execucao;

- elaboracao dos relatérios técnicos de execucao das atividades e dos
resultados alcancados;

. consolidacao dos indicadores e avaliacao dos resultados quantitativos e
qualitativos do projeto;

- organizacao da documentacao administrativa, financeira e fiscal;

- consolidacdo do clipping de imprensa, dos relatérios de comunicagao e
das métricas de divulgacao do projeto.

1: 17-08-2026
T: 30-09-2026

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

META 1: Realizar, entre 7 e 16 de agosto de 2026 , o projeto "O Maior Sao Joao do Cerrado" em
Ceilandia, com 4 polos culturais, com no minimo 70 apresentacoes artisticas gratuitas e
acessiveis e publico estimado de 50 mil pessoas ao longo do periodo de execucao.

CLASSIFICACAO ECONOMICA: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
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administrativas e financeiras relativas a execucao do
projeto, acompanha a execugao orgamentéria e o
cumprimento das exigéncias legais e administrativas da
parceria, subsidiando a elaboracao da prestagao de
contas. Carga horaria média de 40 horas semanais,
compreendendo as fases de pré-producéo, execugao e
pés-producéo. )Quant. 1 x 8 semana = 8 semana x R$
2.980,00 = R$ 23.840,00 - Contratagao por prestacao
de servico/nota fiscal/MEI

JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 3.674,73 (SEMANA) - SALICNET-Preco
Médio - Item Produtor executivo - Produto: Festival,
bienal, festa ou feira (Somente Estrutura) (Brasilia / DF)

Item Descricao Qtd Item UN Vir Unit Valor Total
PRODUTOR EXECUTIVO
Servigo de profissional qualificado para atuar na
Producdo Executiva do projeto, responsavel pela
operacionalizacao das atividades de producgao e pela
articulacao entre a Direcao Geral, equipes de producao,
artistas, fornecedores, prestadores de servicos e
demais envolvidos na execugao do projeto. Acompanha
a execucao do cronograma fisico-financeiro,
promovendo a compatibilizagao das demandas
operacionais com 0s recursos previstos e os prazos
estabelecidos. Acompanha os processos de
contratacao, a execucao dos servicos, a entrega dos
produtos e o atendimento as demandas operacionais
das diferentes areas do evento, promovendo os ajustes
operacionais necessarios ao adequado desenvolvimento SEMANA
1.1.1 . . - L. 8,00 2.980,00 R$ 23.840,00
das atividades. Consolida informacdes técnicas, (SEMANAL)
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Item Descricao Qtd Item UN Vir Unit Valor Total

DIRETOR TECNICO

Diretor Técnico (Servico de profissional especializado
para exercer a Diregao Técnica do projeto, responséavel
pelo planejamento técnico, organizagao e
acompanhamento da implantagdo, montagem,
operagao e desmontagem das estruturas e sistemas
técnicos utilizados no evento, compreendendo
sonorizacao, iluminacdo, energia elétrica, estruturas
cénicas, equipamentos audiovisuais e demais
instalagdes necessarias a realizagdo da programacao.
Atua na definicao das especificagdes técnicas dos
equipamentos e servigos especializados, na
compatibilizacdo das necessidades técnicas dos artistas
com a infraestrutura disponivel e no acompanhamento
da execugao dos projetos técnicos, assegurando sua SEMANA
1.1.7 conformidade com os roteiros técnicos, riders, normas 4,00 (SEMANAL) 2.770,00 R$ 11.080,00
aplicaveis e cronograma de produgdo. Promove a
integracdo entre as equipes técnicas, diretores de
palco, fornecedores e prestadores de servigcos
especializados, acompanhando testes, passagens de
som, ajustes técnicos e a operagdo dos sistemas
durante a realizagdao do evento, adotando as
providéncias técnicas necesséarias para garantir a
continuidade e a qualidade das apresentagbes. Carga
horéria média de 40 horas por semana)Quant. 1 x 4
semana = 4 semana x R$ 2.770,00 = R$ 11.080,00 -
Contratacao de Prestacao de Servico / Nota Fiscal /MEI
JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 4.200,00 (SEMANA) - SALICNET-Preco
Médio - Item Coordenacdo Técnica - Produto: Espetéculo
de Artes Cénicas - Brasilia/DF

R$ 34.920,00

CLASSIFICACAO ECONOMICA: SERVICOS ESPECIALIZADOS
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1.1.2

DIRETOR DE PALCO

Polo Arena S&o Joao do Cerrado - Servico de profissional
qualificado para atuar na direcdo técnica do palco
principal do evento, realizando o acompanhamento
operacional das atividades técnicas, orientando as
equipes de apoio aos servigos de sonorizagao,
iluminacdo e demais estruturas cénicas, atuando como
interlocutor junto as equipes técnicas dos artistas para
alinhamento dos riders e demandas operacionais,
promovendo os ajustes técnicos necessarios a
realizagao das apresentagdes, acompanhando o 5,00
cumprimento dos roteiros técnicos, a realizacdo das
passagens de som e testes gerais, bem como o
funcionamento dos equipamentos e das instalagbées do
palco durante as atividades programadas. Compreende
atuacdo nas etapas de finalizagdo da montagem, pré-
producdo com bandas e artistas, testes técnicos e
realizagado da programacao artistica cumprindo o
cronograma. 1 profissional x 5 dias.Quant. 1 x 5 diaria
= 5 didria x R$ 1.200,00 = R$ 6.000,00 - Contratacao
de Pessoa Juridica.

DIARIA

1.200,00

R$ 6.000,00

1.1.3

PRODUTOR

Produtor (Expositores) - Servigo de profissional
qualificado para atuar na Produgao de Expositores do
projeto, responsavel pelo planejamento operacional,
organizagao e acompanhamento das atividades da
Praca de Alimentacao, espacos de comercializagao e
estandes institucionais do evento, incluindo
patrocinadores e parceiros. Atua na orientagao e
atendimento aos expositores quanto aos procedimentos
operacionais, cronogramas de montagem,
funcionamento e desmontagem, bem como quanto ao
cumprimento das normas estabelecidas no Manual do
Expositor e das exigéncias técnicas, sanitérias, 2,00
ambientais e de segurancga aplicaveis a atividade e das
Boas Praticas de Manipulagao de Alimentos, quando
aplicaveis. Acompanha a implantacdo e organizagao
dos espacos, verifica a conformidade das instalacdes e
das operagbes com as diretrizes do projeto, promove a
interlocugao entre expositores, equipes de produgao e
demais areas envolvidas e adota os encaminhamentos
operacionais necessarios ao adequado funcionamento
dos espacos durante todas as etapas do evento - 1
profissional x 2 semanasQuant. 1 x 2 semana = 2
semana x R$ 1.800,00 = R$ 3.600,00 - Contratacao de
Pessoa Juridica.

SEMANA
(SEMANAL)

1.800,00

R$ 3.600,00
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1.14

PRODUTOR

Produtor (Logistica) - Servigo de profissional qualificado
para atuar na Produgdo de Logistica do projeto,
responsavel pelo planejamento operacional,
organizacdo e acompanhamento da logistica de artistas
nacionais, regionais e convidados, compreendendo o
atendimento as demandas de transporte, emissdo de
passagens, hospedagem, alimentagao e traslados
(transfer). Atua na interlocugao com artistas, equipes de
producao, fornecedores e prestadores de servigos
envolvidos na logistica, acompanhando a confirmagao 2,00
de reservas, horarios, deslocamentos e demais
procedimentos necesséarios ao cumprimento da
programacado. Orienta as equipes de apoio responsaveis
pelos servigos de transporte, hospedagem e
alimentagao, promovendo os ajustes operacionais
necessarios para assegurar o atendimento das
demandas logisticas durante todas as etapas do projeto
- 1 profissional x 2 semanas)Quant. 1 x 2 semana = 2
semana x R$ 1.800,00 = R$ 3.600,00 - Contratacao de
Pessoa Juridica.

SEMANA
(SEMANAL)

1.800,00

R$ 3.600,00
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PRODUTOR

Produtor (Segurancga) - Servigo de profissional
qualificado para atuar na Produgdo de Seguranga do
projeto, responsavel pelo planejamento operacional,
organizagao e acompanhamento das acdes de
segurancga do evento, promovendo a articulagao entre a
Direcao Geral, as equipes de seguranca privada,
brigada de incéndio, atendimento pré-hospitalar, Policia
Militar do Distrito Federal, Corpo de Bombeiros Militar
do Distrito Federal e demais érgaos e servicos
envolvidos. Acompanha a execugao do plano de
seguranca, a distribuicao operacional das equipes
contratadas, os procedimentos de controle de acesso,
circulagéo de publico, acesso as éreas técnicas e
restritas, movimentacao de materiais e protecao das
estruturas, equipamentos e demais bens utilizados
durante o evento, promovendo os ajustes operacionais SEMANA
1.1.5 L. ] ) 2,00 1.900,00 R$ 3.800,00
necessarios ao adequado funcionamento dos servigos. (SEMANAL)
Atua como interlocutor da organizagdo junto as equipes
de seguranga privada e aos 6rgdos de seguranga
publica durante a realizacdo do evento, acompanhando
as ocorréncias registradas e promovendo o
acionamento e a articulagao entre os servicos
competentes sempre que necessario. Acompanha a
implementacéo dos planos de contingéncia e dos
protocolos de resposta a ocorréncias, em articulacdo
com as equipes técnicas e os 6rgaos competentes.
Atua, ainda, no acompanhamento das vistorias técnicas
e dos procedimentos necessarios a obtencdo das
autorizagdes e liberagdes dos érgdos competentes,
monitorando o atendimento aos requisitos técnicos e de
seguranca previstos para a realizacao do evento)Quant.
1 x 2 semana = 2 semana X R$ 1.900,00 = R$ 3.800,00
- Contratacao de Pessoa Juridica.

ECAD (ARENA SAO JOAO)

Polo Sao Joao do Cerrado - Recolhimentos de direitos de
autor referente a exibigao publica de musica ao vivo
1.1.6 L 1,00 SERVICO 44.576,04 R$ 44.576,04
para o ECAD (Valor calculado pelo critério AREA
SONORIZADA)1 SERVICO = R$ 44.576,04 - Contratagdo

de Pessoa Juridica.

R$ 61.576,04

CLASSIFICACAO ECONOMICA: APRESENTACOES E EVENTOS - CONTRATACOES ARTISTICAS
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1.2.1

TRIO / BANDA LOCAL (VILA BORBOREMA)

Polo Vila Borborema / Coreto - Trios de Forré Pé de
Serra - grupos musicais locais mediante selecdo de
portifélio para uma apresentagao de 1h40 cada,
distribuidos em 8 dias (2 grupos por dia).)16 caché x 1
= 16 caché x R$ 3.000,00 = R$ 48.000,00 - Contratacao
de Pessoa Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 6.513,21 (CACHE) - SALICNET-Preco
Médio - Item Banda/Grupo local - Produto: Apresentagao
Musical (Brasilia / DF)

16,00

CACHE

3.000,00

R$ 48.000,00

1.2.2

NILSON FREIRE (VILA BORBOREMA)

Polo Vila Borborema - NILSON FREIRE - Artistas Locais
com banda completa e trabalho reconhecido
regionalmente para uma apresentacao de 1h30 dia
08/08/2026)1 caché x 1 = 1 caché x R$ 20.000,00 = R$
20.000,00 - Contratacdo de Pessoa Juridica.
JUSTIFICATIVA:

Comprovacao de caché

1,00

CACHE

20.000,00

R$ 20.000,00

R$ 68.000,00

CLASSIFICACAO ECONOMICA: SERVICOS PARA EVENTOS EM GERAL

Item

Descricao

Qtd Item

UN

Vir Unit

Valor Total

1.2.3

FECHAMENTO METALICO (VILA BORBOREMA)
Polo Vila Borborema - Locacdo de placas metdlicas
corrugadas de fechamento externo para o isolamento
da area do evento, areas de servico e de producao,
banheiros, cada placa medindo 2,20m x 2,15m - 120
metros lineares x 15 dias (5 dias durante a montagem,
8 dias de evento e 2 dias na desmontagem do
polo))120 M Linear / Dia x 15 = 1800 M Linear / Dia x
R$ 14,20 = R$ 25.560,00 - Contratacdo de Pessoa
Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 27,47 (METRO) - SALICNET-Preco
Médio - Item Fechamentos com Ferragens - Produto:
Festival, bienal, festa ou feira (Somente Estrutura)
(Brasilia / DF)

1.800,00

METRO
LINEAR/DIARIA

14,20

R$ 25.560,00
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1.24

ILUMINACAO SHOW (VILA BORBOREMA)
lluminagao show (pequeno porte) - Polo Vila
Borborema / Coreto - Locacao de 01 sistema de
iluminagdo de pequeno porte compreendendo no
minimo os seguintes equipamentos: mesa
controladora com 24 canais de dimmer rack DMX com
4000 watts por canal, 24 Canais de Main Power, 04
movings Led Wash Martin, Robe, DTS ou similar, 04
movings head Spot 1200, 08 refletores I-Led PAR 180
W RGBW. Fiacdo/Acessérios: Cabos de AC compativeis
para ligagao dos sistemas de iluminacao,
distribuidores de energia, extensdes, cabos de
comando dimensionados para interligagao dos
equipamentos - 1 servigco x 8 dias)Quant. 1 x 8 diaria =
8 didria x R$ 1.750,00 = R$ 14.000,00 - Contratacao
de Pessoa Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 5.248,52 (DIARIA) - SALICNET-Preco
Médio - Item Equipamentos de Luz / lluminagéo
(Aluguel) - Produto: Apresentacdo Musical (Brasilia/DF)

8,00

DIARIA

1.750,00

R$ 14.000,00

1.2.5

CENOGRAFIA (VILA BORBOREMA - CORETO)

Polo Vila Borborema - Montagem cenografica de um
coreto de cidade do interior com estrutura elevada
modular em formato hexagonal medindo 6m na
diagonal, piso em estrutura metélica nivelado a 50cm
do solo revestido em chapas de compensado naval
20mm pintado, 6 colunas de madeira cada uma
medindo 2,5m de altura, travessas de madeira para
sustentacao da estrutura, telhado hexagonal com 1,00
cobertura de telhas coloniais ou similar, laterais com
guardacorpo para protegao construido em madeira e
detalhes decorativos com pintura na cor branca ou
amarela, escada de madeira pintada com 2 ou 3
degraus em uma das faces, com estrutura para
apresentacdes de trios de forré)1 servigo x R$
22.000,00 = R$ 22.000,00 - Contratacao de Pessoa
Juridica.

SERVICO

22.000,00

R$ 22.000,00

1.2.6

TENDA 8M X 8M (VILA BORBOREMA)

Polo Vila Borborema - Locagao de cobertura tipo tenda
piramidal medindo 8m x 8m, com estrutura metalica
tubular ou calhada, cobertura em lona branca MP, anti-
chama e anti-fungo, fabricada em material de baixa 10,00
flamabilidade, pé direito de 2,5m a 3,0m, para apoio
da equipe de produgao no periodo de 10 diasQuant. 1
x 10 didria = 10 diaria x R$ 800,00 = R$ 8.000,00 -
Contratacao de Pessoa Juridica.

DIARIA

800,00

R$ 8.000,00

1.2.7

EXTINTOR DE INCENDIO (VILA BORBOREMA)
Polo Vila Borborema - Locagao de extintores tipos
diversos (A, B, C, dgua, pé quimico, CO2) - 8 unidades 64,00
x 8 dias)Quant. 8 x 8 didria = 64 diaria x R$ 45,00 =
R$ 2.880,00 - Contratacao de Pessoa Juridica.

DIARIA

45,00

R$ 2.880,00
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1.2.8

SONORIZAGAO SHOW (VILA BORBOREMA)

Polo Vila Borborema / Coreto - Locacao de 01 sistema
de sonorizagao de pequeno porte compacto PA Line Fly
compreendendo no minimo os seguintes
equipamentos: 2 caixas para subgraves com falantes
de 15 polegadas e 700W RMS cada; 4 caixas
amplificadas médio grave e médio agudo (1.000W RMS
cada); amplificadores de poténcia para drives 250W
por drive, amplificadores de poténcia para subgraves
625W RMS por falante, 1 divisor de freqiiéncia com 4
vias com minimo 24 db por oitava, ajuste de angulo de
fase entre as bandas, entradas e saidas balanceadas;
1 equalizador estéreo com 24 bandas; 1 Processador
de efeitos com reverb e delay com entradas e saidas
balanceadas e conversores AD/DA de no minimo 20
bits; 4 canais compressores/limitadores; 4 canais de
GATES; 1 mixing console digital com 16 canais com no
minimo 4 vias de monitor. 1 multicabo 16 vias
(20mts); 4 monitores tipo spot com falantes de 12 ou
15 polegadas e drive. Amplificagdo compativel com o
sistema de monitor. Back line e microfonacao bésica
com 12 microfones, 4 pedestais, 6 garras LP. Sistema
de AC com chave seletora de voltagem, 1 distribuidor
de energia trifadsico P.A e monitor. Cabeamento
dimensionado para atender as necessidades de
energia dos sistemas de P.A. e MonitorQuant. 1 x 8
didria = 8 didria x R$ 2.575,00 = R$ 20.600,00 -
Contratacao de Pessoa Juridica.

8,00

DIARIA

2.575,00

R$ 20.600,00

1.29

ESTRUTURA DE ALUMINIO (VILA BORBOREMA)
Polo Vila Borborema / Entrada Principal - Locagao e
montagem de estrutura especial tipo pértico para a
entrada principal da Pragca do Mamulengo, construida
em pegas de aluminio do tipo Box Truss EQ30 para
fixacdo de material cénico e impresso, medindo 15m
de largura x 3m de profundidade, montada sobre seis
torres de 4 metros de altura cada, testeira superior
medindo 3m de altura x 9m largura para fixagao de
lona impressa, incluindo corners ,sapatas e
contraventamento necessarios para travamento e
sustentacdo da estrutura, no periodo do evento mais 1
dia para fixacdo dos equipamentos de iluminagao e
elementos de decoracao, totalizando 74 metros
lineares x 8 dias)74 M Linear/Dia x 8 = 592 Linear/Dia
x R$ 42,10 = R$ 24.923,20 - Contratacao de Pessoa
Juridica.

592,00

METRO
LINEAR/DIARIA

42,10

R$ 24.923,20

R$ 117.963,20

CLASSIFICACAO ECONOMICA: APRESENTACOES E EVENTOS - CONTRATACOES ARTISTICAS
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1.3.1

TRIO / BANDA LOCAL (SiTIO SEU JOAO)

Polo Sitio Seu Jodo / llha de Forré Rala Bucho - Trios e
Bandas de Forré - grupos musicais locais mediante
selecéo de portifélio para uma apresentagdo de 1h40
cada, dois grupos por dia durante 8 dias do evento,
totalizando 16 apresentagdes)16 caché x 1 = 16 caché
x R$ 3.000,00 = R$ 48.000,00 - Contratagao de Pessoa
Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 6.513,21 (CACHE) - SALICNET-Preco
Médio - Item Banda/Grupo local - Produto: Apresentagao
Musical (Brasilia / DF)

16,00

CACHE

3.000,00

R$ 48.000,00

1.3.2

BOKA DE SERGIPE (SiTIO SEU JOAO)

Polo Sitio Seu Jodo - BOKA DE SERGIPE - Artistas Locais
com banda completa e trabalho reconhecido
regionalmente para uma apresentacao de 1h30 dia
09/08/2026)1 caché x 1 = 1 caché x R$ 30.000,00 = R$
30.000,00 - Contratacdo de Pessoa Juridica.
JUSTIFICATIVA:

Comprovacao de caché

1,00

CACHE

30.000,00

R$ 30.000,00

R$ 78.000,00

CLASSIFICACAO ECONOMICA: SERVICOS PARA EVENTOS EM GERAL

Item

Descricao Qtd Item

UN

Vir Unit

Valor Total

1.3.3

PALCO SEM COBERTURA (SiTIO SEU JOAO)

Polo Sitio Seu Jodo / llha de Forré Rala Bucho - Locacao
de palco de pequeno porte sem cobertura, piso
estruturado em chapa metélica perfil 13 mm revestido
em chapas de compensado 20 mm com pintura na cor
preta, medindo 4,8m de largura x 4,4m de
profundidade, com altura escalonada em 20 cm sendo
50 cm na frente e 70 cm ao fundo; revestimento da
base em carpete na cor preta, 1 escada de acesso
lateral e guardacorpo ao fundo e laterais do piso
superior - 22m? x 8 dias22 M2 / Didria x 8 = 176 M2 /
Diaria x R$ 80,00 = R$ 14.080,00 - Contratacao de
Pessoa Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 105,00 (M2) - SALICNET-Preco Médio
- Item Local: Palco sem cobertura (Aluguel) - Produto:
Festival, bienal, festa ou feira (somente estrutura)

176,00

(Brasilia / DF)

M2/DIARIA

80,00

R$ 14.080,00
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1.34

CENOGRAFIA (SITIO SEU JOAO - ILHA)

Polo Sitio Seu Jodo - Ambientacao/Decoracdo da llha de
Forré Rala Bucho compreendendo fachada cenogréfica
composta de 2 painéis medindo no minimo 2,5m de
altura x 1,5m de largura estruturados em madeira ou 100
tubos metdlicos, revestimento em tecido com pintura '
artistica no tema do espaco, instalagéo de baldes
coloridos, bandeirolas e elementos decorativos)1
servico x R$ 3.935,00 = R$ 3.935,00 - Contratacao de
Pessoa Juridica.

SERVICO

3.935,00

R$ 3.935,00

1.35

CENOGRAFIA (SITIO SEU JOAO)

Polo Sitio Seu Jodo - Ambientacao/Decoracdo do sitio
compreendendo casa com 2 cdmodos (sala e cozinha)
representando uma casa do interior, com mobiliario
antigo, fogdo a lenha, prateleiras em madeira rustica,
utensilios de cozinha, filtro de barro, etc., uma bodega
com balcao, cestos, balaios e produtos da roca, um bar
tipico, com varanda, mesa de sinuca, balcdo de
madeira, mesas e cadeiras de madeira rustica. 100
estruturas em madeira ou tubos metélicos, '
revestimento em compensado com aplicagao de
textura em barro ou similar, telhados com estrutura
em madeira e telhas com marcas de uso ou pintadas
ou similar, pogo de &gua, carro de boi, instalagéo de
baldes coloridos, bandeirolas e elementos decorativos,
postes de madeira iluminados, conforme modelo
apresentado)l servigo x R$ 147.500,00 = R$
147.500,00 - Contratacao de Pessoa Juridica.

SERVICO

147.500,00

R$ 147.500,00

1.3.6

ILUMINAGCAO SHOW (SiTIO SEU JOAO)

Polo Sitio Seu Jodo / llha de Forré Rala Bucho - Locacao
de sistema de iluminagdo para show de médio porte
compreendendo no minimo os equipamentos: 1 mesa
Controladora computadorizada com 2048 canais, 24
canais de dimmer rack DMX com 2000 watts por canal,
24 Canais de Main Power, 04 refletores Locolight ou
similar, 04 movings head Spot 1200, 1 maquina de
fumaca, 02 strobo 3000w, 16 refletores I-Led PAR 180
W RGBW, 04 movings Led Wash Martin, Robe, DTS ou
similar. Talhas manuais e cintas de 1 tonelada. 8,00
Fiacdo/Acessorios: Cabos de AC compativeis para
ligacao dos sistemas de iluminacao, distribuidores de
energia, extensodes, cabos de comando dimensionados
para interligacao dos equipamentos - 1 servico x 6
dias)Quant. 1 x 8 diaria = 8 diaria x R$ 3.250,00 = R$
26.000,00 - Contratacdo de Pessoa Juridica.
JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 5.248,52 (DIARIA) - SALICNET-Preco
Médio - Item Equipamentos de Luz / lluminagéo

(Aluguel) - Produto: Apresentacdo Musical (Brasilia/DF)

DIARIA

3.250,00

R$ 26.000,00
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1.3.7

PISO ESTRUTURADO (SIiTIO SEU JOAO)

Polo Sitio Seu Jodo / llha de Forré Rala Bucho -

Locacdo de piso estruturado em chapa metdlica perfil
13 mm revestido em chapas de compensado 20 mm,
medindo 9,0m x 12,0m, nivelado a 30cm do solo com
rampa de acesso para cadeirantes, capacidade de
carga de 200kg/m?, chapeado sem ressaltos, travado,
incluindo uma aba lateral de 3,20m x 4,40m - 108m? x
8 dias108 M2 / Diéria x 8 = 864 M2 / Diaria x R$ 34,00
= R$ 29.376,00 - Contratacao de Pessoa Juridica.

864,00

M2/DIARIA

34,00

R$ 29.376,00

1.3.8

EXTINTOR DE INCENDIO (SiTIO SEU JOAO)

Polo Sitio Seu Jodo - Locagao de extintores tipos
diversos (A, B, C, dgua, pé quimico, CO2) - 6 unidades
x 8 dias)Quant. 6 x 8 diaria = 48 diaria x R$ 45,00 =
R$ 2.160,00 - Contratacao de Pessoa Juridica.

48,00

DIARIA

45,00

R$ 2.160,00

1.3.9

ESTRUTURA DE ALUMINIO (SiTIO SEU JOAO)

Polo Sitio Seu Jodo - Locacdao e montagem de
estruturas construidas em pecas de aluminio do tipo
Box Truss EQ30 para fixagao de iluminagao, material
cénico ou lonas impressas, incluindo corners ,sapatas
e contraventamento necessérios para travamento e
sustentacdo:- Pértico da entrada do polo medindo 12m
de largura x 3m de profundidade, montada sobre seis
torres de 4 metros de altura cada, testeira superior
medindo 3m de altura x 5,6m largura - 62 metros
lineares x 8 dias - Cobertura e fixacao de
equipamentos de sonorizagao, iluminagao e decoragao
da llha de Forré Rala Bucho, em formato duas aguas
medindo 8m x 8m com 4 torres de 3 metros de altura,
2 travessas medindo 8m, 12 cubos e uma cobertura de
palco medindo 6m x 5m com 4 torres de 4m de altura
- 101 metros lineares x 8 dias de eventoTotal de 163
metros lineares x 8 dias)163 M Linear/Dia x 8 = 1304
M Linear/Dia x R$ 42,10 = R$ 54.898,40 - Contratagao
de Pessoa Juridica.

1.304,00

METRO
LINEAR/DIARIA

42,10

R$ 54.898,40

R$ 277.949,40

CLASSIFICACAO ECONOMICA: APRESENTACOES E EVENTOS - CONTRATACOES ARTISTICAS
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141

TRIO / BANDA LOCAL (PRACA DO MAMULENGO)
Polo Praca do Mamulengo / Ilha de Forré Rabo de Saia -
Trios e Bandas de Forré - grupos musicais locais
mediante selecdo de portifélio para uma apresentagao
de 1h40 cada, distribuidos em 8 dias (2 grupos na
quarta, quinta e sextas-feiras) e 3 grupos aos sabados e
domingos), totalizando 20 apresentacdes)20 caché x 1 20,00
= 20 caché x R$ 3.000,00 = R$ 60.000,00 - Contratacao
de Pessoa Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 6.513,21 (CACHE) - SALICNET-Preco
Médio - Item Banda/Grupo local - Produto: Apresentagao
Musical (Brasilia / DF)

CACHE

3.000,00

R$ 60.000,00

1.4.11

GRUPO CIRCENSE

Polo Pragca do Mamulengo - Grupo Master Show Circus
para 2 espetéaculos circenses com 1h30 de duragéo
cada por dia de evento, com malabares, palhagos,
globo da morte, etc.)1 caché x 16 = 16 caché x R$
2.000,00 = R$ 32.000,00 - Contratacao de Pessoa 16,00
Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 5.963,57 (CACHE) - SALICNET-Preco
Médio - Item Artista: Grupos Circenses - Produto:
Espetaculo de Artes Cénicas (Brasilia / DF)

CACHE

2.000,00

R$ 32.000,00

1.4.13

ARTISTA (MAMULENGO)

Polo Praca do Mamulengo / Teatro de Mamulengo - 2
artistas para 8 apresentagdes de 40 minutos cada um
no circo nos intervalos dos espetéculos circenses)2
caché x 8 = 16 caché x R$ 1.500,00 = R$ 24.000,00 -
Contratacao de Pessoa Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 6.513,21 (CACHE) - SALICNET-Preco
Médio - Item Artista: Manipulador de Bonecos - Produto:
Espetaculo de Artes Cénicas (Brasilia / DF)

16,00

CACHE

1.500,00

R$ 24.000,00

R$ 116.000,00

CLASSIFICACAO ECONOMICA: SERVICOS ESPECIALIZADOS

Item

Descricao Qtd Item

UN

Vir Unit

Valor Total

1.4.2

AMBULANCIA UTI MOVEL (PRAGA DO
MAMULENGO)

Polo Praca do Mamulengo - Ambuléncia de Suporte
Avancado (UTI Mével) destinada ao atendimento e
transporte de pacientes de alto risco em emergéncias
pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que
necessitam de cuidados médicos intensivos, com
equipe composta por 1 médico, 1 enfermeiro e 1
motorista socorrista para prestar primeiros socorros no
evento, com equipamentos e medicamentosQuant. 1 x
8 didria = 8 didria x R$ 3.200,00 = R$ 25.600,00 -
Contratacao de Pessoa Juridica.

8,00

DIARIA

3.200,00

R$ 25.600,00

R$ 25.600,00
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1.4.3

PALCO SEM COBERTURA (PRACA DO
MAMULENGO)

Polo Praca do Mamulengo / llha de Forré Rabo de Saia -
Locagao de palco de pequeno porte sem cobertura,
piso estruturado em chapa metdlica perfil 13 mm
revestido em chapas de compensado 20 mm com
pintura na cor preta, medindo 4,8m de largura x 4,4m
de profundidade, com altura escalonada em 20 cm
sendo 50 cm na frente e 70 cm ao fundo; revestimento
da base em carpete na cor preta, 1 escada de acesso 176,00
lateral e guardacorpo ao fundo e laterais do piso
superior - 22m? x 8 dias22 M2 x 8 = 176 M2 x R$
80,00 = R$ 14.080,00 - Contratacdo de Pessoa
Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 105,00 (M2) - SALICNET-Preco Médio
- ltem Local: Palco sem cobertura (Aluguel) - Produto:
Festival, bienal, festa ou feira (somente estrutura)
(Brasilia / DF)

M2/DIARIA

80,00

R$ 14.080,00

144

TENDA BICO 5M X 5M (PRACA DO MAMULENGO)
Polo Pragca do Mamulengo / Praga de Alimentagéo -
Locacgdo de coberturas tipo tenda chapéu de bruxa
medindo 5m x 5m, com estrutura metélica tubular ou
calhada do tipo BICO, cobertura em lona branca MP,
anti-chama e anti-fungo, fabricada em material de
baixa flamabilidade, pé direito de 2,5m a 3,0m - 10
unidades x 8 dias)Quant. 10 x 8 didria = 80 diaria x R$
460,00 = R$ 36.800,00 - Contratacao de Pessoa
Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 1.953,33 (DIA) - SALICNET-Preco
Médio - Item Tendas - Produto: Festival, bienal, festa

80,00

ou feira (Somente Estrutura) (Brasilia / DF)

DIARIA

460,00

R$ 36.800,00

1.45

TENDA 6M X 6M (PRACA DO MAMULENGO)

Polo Praca do Mamulengo - Locagao de coberturas tipo
tenda piramidal medindo 6m x 6m, com estrutura
metdlica tubular ou calhada, cobertura em lona branca
MP, anti-chama e anti-fungo, fabricada em material de
baixa flamabilidade, pé direito de 2,5m a 3,0m, para
apoio das equipes de Brigada e AmbulénciaTotal 20 8,00
didrias)Quant. 1 x 8 didria = 8 didria x R$ 540,00 = R$
4.320,00 - Contratacao de Pessoa Juridica.
JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 1.953,33 (DIA) - SALICNET-Preco
Médio - Item Tendas - Produto: Festival, bienal, festa

ou feira (Somente Estrutura) (Brasilia / DF)

DIARIA

540,00

R$ 4.320,00
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1.4.6

TENDA 8M X 8M (PRACA DO MAMULENGO)

Polo Praca do Mamulengo - Locagao de coberturas tipo
tenda piramidal medindo 8m x 8m, com estrutura
metélica tubular ou calhada, cobertura em lona branca
MP, anti-chama e anti-fungo, fabricada em material de
baixa flamabilidade, pé direito de 2,5m a 3,0m1 tenda
para apoio da Coleta Seletiva de Residuos - 1 unidade
x 12 dias2 tendas para Oficinas de Cultura Popular - 2
unidades x 8 diasTotal 28 didriasQuant. 1 x 28 diaria =
28 diaria x R$ 800,00 = R$ 22.400,00 - Contratacao de
Pessoa Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 1.953,33 (DIA) - SALICNET-Preco
Médio - Item Tendas - Produto: Festival, bienal, festa
ou feira (Somente Estrutura) (Brasilia / DF)

28,00

DIARIA

800,00

R$ 22.400,00

1.4.7

CENOGRAFIA (PRACA DO MAMULENGO - ILHA)
Polo Praca do Mamulengo - Ambientacao/Decoracao da
Ilha de Forré Rabo de Saia compreendendo fachada
cenogréafica composta de 2 painéis medindo no minimo
2,5m de altura x 1,5m de largura estruturados em
madeira ou tubos metdlicos, revestimento em tecido
com pintura artistica no tema do espaco, instalagdo de
baldes coloridos, bandeirolas e elementos
decorativos)1 servico x R$ 3.935,00 = R$ 3.935,00 -
Contratacao de Pessoa Juridica.

1,00

SERVICO

3.935,00

R$ 3.935,00

1.4.8

FECHAMENTO METALICO (PRACA DO
MAMULENGO)

Polo Praca do Mamulengo - Locagao de placas
metélicas corrugadas de fechamento externo para o
isolamento da area do evento, areas de servico e de
producgao, banheiros, cada placa medindo 2,20m x
2,15m, no periodo de 5 dias durante a montagem, 8
dias de evento e 2 dias para desmontagem do evento -
1000 metros lineares x 15 dias totalizando 15.000
metros lineares / dia)1000 M Linear / Dia x 15 = 15000
M Linear / Dia x R$ 14,20 = R$ 213.000,00 -
Contratacao de Pessoa Juridica.

15.000,00

METRO
LINEAR/DIARIA

14,20

R$ 213.000,00
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1.49

ILUMINACAO SHOW (PRACA DO MAMULENGO)
Polo Praca do Mamulengo / Ilha de Forré Rabo de Saia -
Locacgao de sistema de iluminacdo para show de médio
porte compreendendo no minimo os equipamentos: 1
mesa Controladora computadorizada com 2048 canais,
24 canais de dimmer rack DMX com 2000 watts por
canal, 24 Canais de Main Power, 04 refletores Locolight
ou similar, 04 movings head Spot 1200, 1 maquina de
fumaca, 02 strobo 3000w, 16 refletores I-Led PAR 180
W RGBW, 04 movings Led Wash Martin, Robe, DTS ou
similar. Talhas manuais e cintas de 1 tonelada. 8,00
Fiagcdo/Acessérios: Cabos de AC compativeis para
ligacao dos sistemas de iluminacao, distribuidores de
energia, extensodes, cabos de comando dimensionados
para interligacao dos equipamentos - 1 servico x 8
dias)Quant. 1 x 8 diaria = 8 diaria x R$ 3.250,00 = R$
26.000,00 - Contratacdo de Pessoa Juridica.
JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 5.248,52 (DIARIA) - SALICNET-Preco
Médio - Item Equipamentos de Luz / lluminagéo
(Aluguel) - Produto: Apresentacdo Musical (Brasilia/DF)

DIARIA

3.250,00

R$ 26.000,00

1.4.10

HIDRAULICA REDE PROVISORIA (PRAGCA DO
MAMULENGO)

Hidraulica (Instalacdo / Manutencao) (Polo Praca do
Mamulengo - Servico de instalacdo e manutencgao de
rede proviséria de dgua e esgoto compreendendo a
ligagao de pias e torneiras montadas sobre cavaletes,
com sistema interligado a rede de dgua e esgoto da
concessionaria publica através de tubos e conexdes
para dgua e tubos e conexdes para esgoto e sistema
de bombas para vazdo adequada de agua e esgoto.
Servico incluindo material e equipe com minimo de 1
encanador habilitados de plantdo durante a realizacao
do evento)l servico x R$ 16.000,00 = R$ 16.000,00 -
Contratacao de Pessoa Juridica.

1,00

SERVICO

16.000,00

R$ 16.000,00

1.4.12

PISO ESTRUTURADO (PRACA DO MAMULENGO)
Piso de madeira (Polo Praca do Mamulengo / llha de
Forré Rabo de Saia - Locagao de piso estruturado em
chapa metélica perfil 13 mm revestido em chapas de
compensado 20 mm, medindo 9,0m x 12,0m, nivelado
a 30cm do solo com rampa de acesso para
cadeirantes, capacidade de carga de 200kg/m?,
chapeado sem ressaltos, travado, incluindo uma aba 864,00
lateral de 3,20m x 4,40m - 108m? x 8 dias108 M2 /
Diaria x 8 = 864 M2 / Diaria x R$ 34,00 = R$
29.376,00 - Contratacdo de Pessoa Juridica.
JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 37,62 (M2) - SALICNET-Preco Médio -
Item Pisos - Produto: Festival, bienal, festa ou feira

(somente estrutura) (Brasilia / DF)

M2/DIARIA

34,00

R$ 29.376,00
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1.4.14

EXTINTOR DE INCENDIO (PRACA DO
MAMULENGO)

Polo Praca do Mamulengo - Locagao de extintores tipos
diversos (A, B, C, dgua, pé quimico, CO2) - 12 unidades
x 8 dias)Quant. 12 x 8 diaria = 96 diaria x R$ 45,00 =
R$ 4,320,00 - Contratacao de Pessoa Juridica.

96,00

DIARIA

45,00

R$ 4.320,00

1.4.15

ESTRUTURA DE ALUMINIO (PRACA DO
MAMULENGO)

Polo Praca do Mamulengo - Locacao e montagem de
estruturas construidas em pecas de aluminio do tipo
Box Truss EQ30 para fixagao de iluminagao, material
cénico ou lonas impressas, incluindo corners ,sapatas
e contraventamento necessérios para travamento e
sustentacdo:- Pértico da entrada principal do polo
medindo 15m de largura x 3m de profundidade,
montada sobre 6 pecas de 4 metros de altura, testeira
superior medindo 3m de altura x 9m largura - 74
metros lineares x 8 dias- Cobertura da llha de Forré
Rabo de Saia para fixacdao de equipamentos de
sonorizagao, iluminacéo e decoracao, em formato duas
dguas medindo 8m x 8m e 4 torres de 3 metros de
altura, 2 travessas medindo 8m cada, 12 cubos e uma
cobertura de palco medindo 6m x 5m com 4 torres de
4m de altura - 101 metros lineares x 8 dias de
eventoTotal de 175 metros lineares x 8 dias)175 M
Linear / Dia x 8 = 1400 M Linear / Dia x R$ 42,10 = R$
58.940,00 - Contratacdo de Pessoa Juridica.

1.400,00

METRO
LINEAR/DIARIA

42,10

R$ 58.940,00

1.4.16

INSTALAGCOES ELETRICAS (PRACA DO
MAMULENGO)

Polo Praca do Mamulengo - Instalacdo da rede interna
de distribuicdo de energia elétrica de baixa tensao do
evento, em linhas monofésicas e trifasicas, incluindo
circuitos alternativos de alimentacao backup em caso
de queda da energia da rede publica (linha trifasica
com 1 ponto de 50 ampéres na area de apoio de
produgéo), com cabeamento necessério, quadros de
distribuicdo de energia com suporte préprio e
devidamente aterrados, disjuntores de seguranca
(stecks) para cada ponto a ser alimentado (circo,
tendas, camarins, salas, iluminacao, cenografias,
palcos, etc.), iluminagao de baldes decorativos e
refletores para iluminagao geral; rede principal
instalada a partir do ponto de energia disponibilizado
pela concessionéria de energia elétrica, parte aérea e
parte sob o solo, incluindo chave reversora para
alimentacao da rede a partir de geradores de energia
elétrica durante a realizacao das atividades do evento,
atendendo a todas as normas técnicas e seguranca,
incluindo servico e todo o material necessario e 1
eletricista e de plantao durante os 8 dias de evento.1
servico x R$ 14.527,66 = R$ 14.527,66 - Contratagcao
de Pessoa Juridica.

1,00

SERVICO

14.527,66

R$ 14.527,66

R$ 443.698,66
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151

TRIO / BANDA LOCAL (ARENA SAO JOAO)

Polo Arena S&o Jodo do Cerrado / Ilha de Forré Xamego
Bom - Trios e Bandas de Forr6 - grupos musicais locais
mediante selecdo de portifélio para uma apresentagao
de 1h40 cada, distribuidos em 3 dias (4 grupos a cada
dia), totalizando 12 apresentagdes)12 caché x 1 = 12
caché x R$ 3.000,00 = R$ 36.000,00 - Contratacao de
Pessoa Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 6.513,21 (CACHE) - SALICNET-Preco
Médio - Item Banda/Grupo local - Produto: Apresentagao
Musical (Brasilia / DF)

12,00

CACHE

3.000,00

R$ 36.000,00

1.5.2

QUADRILHA JUNINA (ARENA SAO JOAO)

Polo Arena Sao Joao do Cerrado / Arena do Folclore -
Contratagcao de quadrilhas juninas para apresentagdes
na Arena do Folclore selecionadas através de curadoria
do projeto - 5 grupos x 2 dias10 caché x R$ 2.000,00 =
R$ 20.000,00 - Contratacao de Pessoa Juridica.
JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 5.000,00 (CACHE) - SALICNET-Prego
Médio - Item Artistas: Grupo de Cultura Popular - Danga
- Produto: Espetéculo de Artes Cénicas (Brasilia / DF)

10,00

CACHE

2.000,00

R$ 20.000,00

1.5.3

BOB NICKSON

Polo Arena S&o Joao do Cerrado / Palco Principal - BOB
NICKSON - Artistas Locais com banda completa e
trabalho reconhecido regionalmente para uma
apresentacao de 1h20 dia 15/08/2026)1 caché x 1 =1 1,00
caché x R$ 20.000,00 = R$ 20.000,00 - Contratacao de
Pessoa Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Comprovacao de caché

CACHE

20.000,00

R$ 20.000,00

1.5.4

BOKA DE SERGIPE (ARENA SAO JOAO)

Arena Sao Jodo do Cerrado / Palco Principal - BOKA DE
SERGIPE - Artistas Locais com banda completa e
trabalho reconhecido regionalmente para uma
apresentacao de 1h20 dia 16/08/2026)1 caché x1 =1 1,00
caché x R$ 30.000,00 = R$ 30.000,00 - Contratacao de
Pessoa Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Comprovacao de caché

CACHE

30.000,00

R$ 30.000,00

155

NILSON FREIRE (ARENA SAO JOAO)

Arena Sao Jodo do Cerrado / Palco Principal - NILSON
FREIRE - Artistas Locais com banda completa e
trabalho reconhecido regionalmente para uma
apresentacao de 1h20 dia 14/08/2026)1 caché x1 =1 1,00
caché x R$ 20.000,00 = R$ 20.000,00 - Contratacao de
Pessoa Juridica.

JUSTIFICATIVA:

cOMPROVAGAO DE CACHE

CACHE

20.000,00

R$ 20.000,00

R$ 126.000,00
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1.5.6

INTERPRETE EM LIBRAS

Polo Arena S&o Jodo do Cerrado - Intérprete na lingua
de sinais para tradugdo ao vivo durante as
apresentacdes culturais do projeto - Valor Unitéario 144,00
baseado na TABELA FEBRAPILS, Secao 16 profissionais x
8 horas x 3 dias = 144 horas x R$ 192,00 = R$
27.648,00 - Contratacdo de Pessoa Juridica.

HORA

192,00

R$ 27.648,00

1.5.7

AMBULANCIA UTI MOVEL (ARENA SAO JOAO)

Polo Arena Sao Joao do Cerrado - Ambulancia de
Suporte Avancado (UTI Mével) destinada ao
atendimento e transporte de pacientes de alto risco em
emergéncias pré-hospitalares e/ou de transporte inter-
hospitalar que necessitam de cuidados médicos 6.00
intensivos, com equipe composta por 1 médico, 1 '
enfermeiro e 1 motorista socorrista para prestar
primeiros socorros no evento, com equipamentos e
medicamentos Quant. 2 x 3 didria = 6 didria x R$
3.200,00 = R$ 19.200,00 - Contratacao de Pessoa

Juridica.

DIARIA

3.200,00

R$ 19.200,00
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POSTO MEDICO (ARENA SAO JOAO)

Posto Médico (Polo Arena Sao Joao do Cerrado - Posto
Médico Provisério, com equipe composta por 1 médico,
1 enfermeiro e 1 técnico de enfermagem, incluindo
todos os equipamentos, materiais e medicamentos
minimos necessarios conforme determinacao da
Secretaria de Saude, em observéancia a Portaria 88, de
08 de marco de 2024 - 2 servicos x 3 diasQuant. 2 x 3
didria = 6 didria x R$ 3.500,00 = R$ 21.000,00 -
Contratacao de Pessoa Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 3.500,00 (UNIDADE) - SALICNET-Preco
Médio - Item Prevencdo e Seguranca: Posto médico -
Produto: Apresentacéo Musical (Brasilia / DF)

Justificativa para o valor unitério do item: Embora o
valor de referéncia tenha sido definido a partir de
precos publico para o valor da didria de um posto
médico, este deve observar toda a regulamentacao
vigente para a atividade. Cabe observar que as regras
158 se tornaram mais rigidas a partir da edigdo da 6,00
PORTARIA n2 88, DE 08 DE MARCO DE 2024, PUBLICADA
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO
FEDERAL em 12/03/2024.

Uma das alteragdes foi a exigéncia de que o posto
médico do evento disponha de 3 profissionais (1
médico(a), 1 enfermeiro(a) e 1 técnico(a) de
enfermagem), aumentando o custo do servico em mais
um profissional, além do acréscimos de equipamentos,
materiais e medicamentos (parégrafo 92 do Artigo 11).
O paragrafo 42 do Artigo 11, tendo em vista que o
publico previsto é superior a 1.000 pessoas por dia,
determina incluir uma maca adicional, o que também
acresce no custo do item.

Dessa forma, torna-se inviavel a contratacdo do servico
com a adocéo do VALOR UNITARIO ESTIMADO, devendo
ser aplicado o valor real de mercado, ja que a
instituicao proponente e as empresas contratadas sao
obrigadas a cumprir os dispositivos legais e a atividade
é essencial para realizagdo do projeto, cumprindo todas
as medidas de seguranca também estabelecidas em
normativos legais.

DIARIA

3.500,00

R$ 21.000,00
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1.59

PRODUTOR

Produtor (Camarim) - Polo Arena Séo Jodo do Cerrado -
Coordenador da equipe de atendimento dos camarins
do palco principal e camarins da llha de Forré e Arena
do Folclores, incluindo acompanhamento da montagem
e preparacgao de suprimentosQuant. 1 x 1 semana =1
semana x R$ 1.800,00 = R$ 1.800,00 - Contratacao de
Pessoa Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 5.000,00 (SEMANA) - SALICNET-Preco
Médio - Item Produtor - Produto: Festival, bienal, festa
ou feira (somente estrutura) (Brasilia / DF)

1,00

SEMANA
(SEMANAL)

1.800,00

R$ 1.800,00

R$ 69.648,00

CLASSIFICACAO ECONOMICA: SERVICOS PARA EVENTOS EM GERAL

Item

Descricao

Qtd Item

UN

Vir Unit

Valor Total

1.5.10

BANHEIRO CONTAINER (ARENA SAO JOAO)

Polo Arena Sao Jodo do Cerrado - Locacdo de container
adaptado para banheiro para o publico em geral no
periodo, com instalacao elétrica basica com dois
pontos para lampadas incandescentes e um
interruptor conjugado com tomada de até 10 A,
incluindo manutencao diaria- Modelo Feminino com 12
cabines com vasos sanitérios - 4 unidades x 3 dias-
Modelo Masculino com 12 mictérios e 2 cabines com
vasos sanitarios - 4 unidades x 3 diasTotalizando 8
unidades x 3 diasQuant. 8 x 3 didria = 24 diaria x R$
3.400,00 = R$ 81.600,00 - Contratacao de Pessoa
Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 3.966,66 (DIA) - SALICNET-Preco
Médio - Item Banheiro container - Produto: Festival,
bienal, festa ou feira (somente estrutura) (Brasilia / DF)

24,00

DIARIA

3.400,00

R$ 81.600,00

1.5.11

FECHAMENTO METALICO (ARENA SAO JOAO)
Polo Arena Sao Jodo do Cerrado - Locacdo de placas
metalicas corrugadas de fechamento externo para o
isolamento de toda area do Polo Sao Jodo do Cerrado,
back stage, areas de servico e banheiros,
estacionamentos e areas de servicos publicos e de
producao, cada placa medindo 2,20m x 2,15m - 700
metros lineares x 12 dias (7 dias durante a montagem,
3 dias de evento e 2 dias na desmontagem do
polo))700 M Linear / Dia x 12 = 8400 M Linear / Dia x
R$ 14,20 = R$ 119.280,00 - Contratacdo de Pessoa
Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 27,47 (METRO) - SALICNET-Preco
Médio - Item Fechamentos com Ferragens - Produto:
Festival, bienal, festa ou feira (Somente Estrutura)
(Brasilia / DF)

8.400,00

METRO
LINEAR/DIARIA

14,20

R$ 119.280,00
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1.5.12

PALCO SEM COBERTURA (ARENA SAO JOAO)

Polo Arena Sao Jododo Cerrado / Ilha de Forré Xamego
Bom - Locagao de palco de pequeno porte sem
cobertura, piso estruturado em chapa metdlica perfil
13 mm revestido em chapas de compensado 20 mm
com pintura na cor preta, medindo 4,8m de largura x
4,4m de profundidade, com altura escalonada em 20
cm sendo 50 cm na frente e 70 cm ao fundo;
revestimento da base em carpete na cor preta, 1
escada de acesso lateral e guardacorpo ao fundo e
laterais do piso superior - 22m? x 3 dias)22 M2 x 3 =
66 M2 x R$ 80,00 = R$ 5.280,00 - Contratacao de
Pessoa Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 105,00 (M2) - SALICNET-Preco Médio
- Item Local: Palco sem cobertura (Aluguel) - Produto:
Festival, bienal, festa ou feira (somente estrutura)
(Brasilia / DF)

66,00

M2/DIARIA

80,00

R$ 5.280,00

1.5.13

PISO ESTRUTURADO ELEVADO (ARENA SAO
JOAO)

Polo Arena S&o Joao do Cerrado - Locagao de piso
elevado com estrutura em chapa metélica perfil 13
mm revestido em chapas de compensado 20 mm,
capacidade de carga de 200kg/m?, chapeado sem
ressaltos e travado, medindo 32m x 9m, nivelado 912,00
entre 1,40m a 1,60m do solo, perimetro com protecdo
lateral em grade metdlica com altura de 1,10, 3
escadas com protecao lateral e rampa de acesso
medindo 10,0m x 1,6m - 304m? x 3 dias)304 M2 /
Didria x 3 = 912 M2 / Diaria x R$ 70,00 = R$
63.840,00 - Contratacdo de Pessoa Juridica.

M2/DIARIA

70,00

R$ 63.840,00

1.5.14

TENDA BICO 5M X 5M (ARENA SAO JOAO)

Polo Arena Sao Joao do Cerrado / Praca de Alimentacdo
- Locagdo de coberturas tipo tenda chapéu de bruxa
medindo 5m x 5m, com estrutura metélica tubular ou
calhada do tipo BICO, cobertura em lona branca MP,
anti-chama e anti-fungo, fabricada em material de
baixa flamabilidade, pé direito de 2,5m a 3,0m - 12
unidades x 3 dias)Quant. 12 x 3 diaria = 36 diaria x R$
460,00 = R$ 16.560,00 - Contratacao de Pessoa
Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 1.953,33 (DIA) - SALICNET-Preco
Médio - Item Tendas - Produto: Festival, bienal, festa
ou feira (Somente Estrutura) (Brasilia / DF)

36,00

DIARIA

460,00

R$ 16.560,00
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1.5.15

ILUMINACAO SHOW (ARENA SAO JOAO - ILHA)
Polo Arena Sao Jodo do Cerrado / Ilha de Forré Xamego
Bom - Locagao de 01 sistema de iluminagao para show
de médio porte compreendendo no minimo os
equipamentos: 01 Mesa Controladora
Computadorizada com 2048 canais, Dimmer: 36 canais
de dimmer rack DMX com 4000 watts por canal, 24
Canais de Main Power. Refletores: 06 refletores
Locolight ou similar, 02 refletores minibrut com 6
lampadas DWE, 06 movings head Spot 1200, 1
maquina de fumaca, 02 strobo 3000w, 16 refletores I-
Led PAR 180 W RGBW, 06 movings Led Wash Martin, 3.00
Robe, DTS ou similar. Talhas manuais e cintas de 1 '
tonelada. Fiagdo/Acessdrios: Cabos de AC compativeis
para ligagao dos sistemas de iluminacao,
distribuidores de energia, extensdes, cabos de
comando dimensionados para interligagao dos
equipamentos - 1 servigo x 3 dias)Quant. 1 x 3 diaria =
3 didria x R$ 3.250,00 = R$ 9.750,00 - Contratacao de
Pessoa Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 5.248,52 (DIARIA) - SALICNET-Preco
Médio - Item Equipamentos de Luz / lluminagéo
(Aluguel) - Produto: Apresentacdo Musical (Brasilia/DF)

DIARIA

3.250,00

R$ 9.750,00

1.5.16

ILUMINAGCAO SHOW (ARENA SAO JOAO -
FOLCLORE)

lluminagao show (pequeno porte) - Polo Arena Sao
Joao do Cerrado / Arena do Folclore - Locagao de 01
sistema de iluminacdo montado em grid de Box truss
de aluminio em todo o perimetro da arena,
compreendendo os seguintes equipamentos: 1 mesa
Controladora computadorizada com 2048 canais, 24
canais de dimmer rack DMX com 2000 watts por canal,
24 Canais de Main Power, 12 refletores 2.000W, 08
movings head Spot 1200, 12 refletores I-Led PAR 180
W RGBW. Cabos de AC compativeis para ligagdo dos

3,00

sistemas de iluminacéo, distribuidores de energia,
extensdes - 1 servico x 3 dias)Quant. 1 x 3 diaria = 3
didria x R$ 1.750,00 = R$ 5.250,00 - Contratacao de
Pessoa Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 5.248,52 (DIARIA) - SALICNET-Preco
Médio - Item Equipamentos de Luz / lluminagéo
(Aluguel) - Produto: Apresentacdo Musical (Brasilia/DF)

DIARIA

1.750,00

R$ 5.250,00
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1.5.17

CAPTAGAO DE IMAGENS (LIBRAS)

Sistema completo para captacao e transmissao de
imagens da tradugao em libras, compreendendo
cémera fixa, fones de ouvido, fundo verde, refletores
para iluminagdo, processador de imagens, técnico
operador, incluindo cabos e conectores necessérios
para incluir a imagem do tradutor de libras nas 3,00
imagens projetadas nos teldes do palco e da
transmissdo online via internet Quant. 1 x 3 diéria = 3
didria x R$ 1.750,00 = R$ 5.250,00 - Contratacao de
Pessoa Juridica.

JUSTIFICATIVA:

COTACAO DE PRECOS

DIARIA

1.750,00

R$ 5.250,00

1.5.18

HIDRAULICA REDE PROVISORIA (ARENA SAO
JOAO)

Polo Arena Sao Joao do Cerrado - Servico de instalagao
e manutencao de rede provisdria de dgua e esgoto
compreendendo a ligagao de pias e torneiras
montadas sobre cavaletes, instalacao de dgua e
esgoto para 6 containers banheiro, com sistema
interligado a rede de adgua e esgoto da concessionaria
publica através de tubos e conexdes para dgua e tubos
e conexdes para esgoto e sistema de bombas para
vazao adequada de dgua e esgoto. Servigo incluindo
material e equipe com minimo de 1 encanador e 3
auxiliares habilitadosMaterial empregado: 300 metros
de mangueira %", 300 metros tubo PYC 50mm e 50 1,00
“T"” 50mm para esgoto, 50 joelhos PVC 50mm para
esgoto; 100 metros tubo PVC %", 42 torneiras de pia
de PVC, 42 sifdes, 84 joelhos de PVC ¥2", 164
abracadeiras de metal %", 1 caixa de parafusos chip
philips 4,0 x 40, 42 cavaletes 80cm x 40cm x 1,10m de
altura construidos com cerca de 400m de metalon
30x20)1 servico x R$ 29.660,00 = R$ 29.660,00 -
Contratacao de Pessoa Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Prego Publico: R$ 29.666,66 (SERVICO) - SALICNET-
Prego Médio - Item Instalagdo proviséria de dgua e
esgoto - Produto: Festival, bienal, festa ou feira
(somente estrutura) (Brasilia / DF)

SERVICO

29.660,00

R$ 29.660,00

1.5.19

CENOGRAFIA (ARENA SAO JOAO - ILHA)

Polo Arena Sao Joao do Cerrado -
Ambientacao/Decoracdo da Ilha de Forré Xamego Bom
- Confeccao e instalacao de fachada cenogréfica
composta de 2 painéis medindo no minimo 2,5m de
altura x 1,5m de largura estruturados em madeira ou 1,00
tubos metdlicos, revestimento em tecido com pintura
artistica no tema do espaco, instalacéo de baldes
coloridos, bandeirolas e elementos decorativos)1
servico x R$ 3.935,00 = R$ 3.935,00 - Contratacao de
Pessoa Juridica.

SERVICO

3.935,00

R$ 3.935,00
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1.5.20

CENOGRAFIA (ARENA SAO JOAO - FOGUEIRA)

Polo Arena Sao Joao do Cerrado - Locacdo e montagem
de fogueira cenografica medindo 15 metros de altura
com 4 faces, cada face medindo 4m na base e 1,6m no
topo, com estrutura interna de suporte e fixagao
metélica em chapa de ferro revestida com escoras de
eucalipto parafusadas a estrutura metalica em toda
extensdo de cada uma das faces, aplicagao de tiras de
TNT ou tecido nas cores amarelo, alaranjado e
vermelho com iluminagao de 4 projetores tipo PAR LED
ou similar para simular as chamas da fogueira,
incluindo corners, dobradicas, cabos de aco e
ponteiras para travamento, sustentacdo e 1.00
contraventamento da estrutura atendendo todas as
normas técnicas de seguranca da estrutura.)Material
empregado: Escora de eucalipto 8/10: 1.400 metros,
Corda de sisal %2": 120 metros, Parafuso 3/16 x 4" c/
porca: 300 unidades, TNT ou tecido: rolo 1,4m x 50m:
9 rolos, Perfil aco 200x50mm x 2,00mm: 200 metros,
Barra Aco 10mm: 160 metros, Cabo de aco 8mm: 80
metros, Grampos: 2 caixasEquipamentos: andaime,
cintos de seguranga, EPIs, grampeadora pneumitica,
compressor de ar, parafusadeiras e motosserra.Mao de
Obra: 2 serralheiros, 2 montadores, 4 carregadores)1l
servico x R$ 18.000,00 = R$ 18.000,00 - Contratagcao
de Pessoa Juridica.

SERVICO

18.000,00

R$ 18.000,00
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1.5.21

CENOGRAFIA (ARENA SAO JOAO - PALCO)

Polo Arena S&o Joao do Cerrado / Palco Principal -
Servigo de projeto, confecgao e instalagao de
cenografia do palco principal compreendendo
fechamento da caixa cénica do palco em tecido preto,
duas fachadas laterais cada uma medindo 15m x 14m
revestidas em tecido preto, 16 baldes e 20 bandeirolas
em relevo medindo 1,80m de altura, construidos em
estrutura metélica revestida com tecido, elementos
instalados na parte interna do palco (bonecas de pano,
balancos, cactos, baldes, bandeirolas, etc.), fachada
superior em quadro metélico medindo 12m x 4m
altura fixada na parte superior da cobertura do palco e
revestida em tecido ou malha na cor preta, pega
decorativa em relevo com o nome do projeto
construida em estrutura metdlica revestida em
madeira e tecido pintado a méo, duas pegas em relevo
representando a caixa ddgua de Ceilandia e a obra dos
candangos construidas em estrutura metalica
revestidas em tecido pintado, 2 testeiras na parte
superior das fachadas laterais medindo 3m altura x
14m comprimento construidas em estrutura metélica
revestidas com tecido imprimado. Confeccao conforme
projeto. Servico incluindo material, equipamentos e
mao de obra especializada para trabalho em altura,
cumprindo todas as normas de prevengao e
segurancgal servico x R$ 47.500,00 = R$ 47.500,00 -
Contratacao de Pessoa Juridica.

1,00

SERVICO

47.500,00

R$ 47.500,00

1.5.22

PAINEL DE LED (ARENA SAO JOAO)

Polo Arena Sao Joao do Cerrado - Locacdo, montagem
de operacgao de painel modular de led 5mm
indoor/outdoor incluindo equipamento e pessoal
técnico habilitado:- 1 painel de Fundo de Palco
medindo 10m x 6m e 18m?2 em mddulos distribdidos
na area do palco, totalizando 78m? x 3 dias;- 2 Paineis
para as laterais da fachada do palco, cada um
medindo 7m x 5m, totalizando 70m? x 3 dias.Total de
148m? x 3 dias)148 M2 x 3 = 444 M2 x R$ 299,00 =
R$ 132.756,00 - Contratacao de Pessoa Juridica.
JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 367,00 (Metro2) - SALICNET-Preco
Médio - Item Painel de led (Aluguel) - Produto:
Festival, bienal, festa ou feira (somente estrutura)
(Brasilia / DF)

444,00

M2/DIARIA

299,00

R$ 132.756,00

MROSC: 0006-01-900000003239/2026-76
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1.5.23

ILUMINAGCAO SHOW (ARENA SAO JOAO - PALCO
PRINCIPAL)

lluminagao show (mega porte) - Polo Arena Sao Joao
do Cerrado / Palco Principal - Locagao de 01 sistema
de iluminagao de super-porte compreendendo no
minimo os equipamentos: 02 Mesas Controladoras
Computadorizadas com 2048 canais, 64 canais de
dimmer rack DMX com 4000 watts por canal, 72
Canais de Main power. 200 Refletores incluindo
refletores PAR 64 # 1, 2, 5; refletores PAR ACL SPOT,
refletores Locolight, refletores I-Led PAR 180 W RGBW,
refletores Elipsoidais ETC com ires e porta globo ou
similar, folhas de filtros rosco diversos, refletores
fresnel, refletores minibrut com 08 lampadas DWE,
movings head Spot 1200, movings head Wash 575,
movings LED Delta R, movings Heads Beams 700,
Martin, DTS, Robe, Clay Paky ou similar, ribaltas LED,
pontos de intercom, maquinas de fumacga, strobo

3,00

Atomic 3000w ou similar, canhdes seguidores HMI
1200, refletores set light ou similar, Searchs Lights
DMX com lampadas Xenon de 4000 Watts. Talhas
manuais de 1 tonelada, motores de 1 tonelada com 12
metros de elevagao, 1 comando para motores de oito
vias, cintas de 1 tonelada; Cabos de AC compativeis
para ligagao dos sistemas de iluminacao,
distribuidores de energia, extensdes, cabos de
comando dimensionados para interligagao dos
equipamentos - 1 servigo x 3 dias)Quant. 1 x 3 diaria =
3 didria x R$ 15.000,00 = R$ 45.000,00 - Contratacao
de Pessoa Juridica.

DIARIA

15.000,00

R$ 45.000,00
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1.5.24

INSTALAGCOES ELETRICAS (ARENA SAO JOAO)
Polo Arena Sao Joao do Cerrado - Instalagdo da rede
interna de distribuicdo de energia elétrica de baixa
tensdo do evento, em linhas monofésicas e trifasicas,
incluindo circuitos alternativos de alimentagao backup
em caso de queda da energia da rede publica (linha
trifdsica com 1 ponto trifdsico de 50 ampéres na area
de backstage e 1 ponto trifadsico de 50 ampéres na
entrada do evento), com cabeamento necessario,
quadros de distribuicdo de energia com suporte
préprio e devidamente aterrados, disjuntores de
seguranca (stecks) para cada ponto a ser alimentado
(tendas, camarins, salas, iluminacdo, cenografias,
etc.), iluminagdo de 60 balbes decorativos e refletores
para iluminacdo geral distribuidos nas éreas do
evento; rede principal instalada a partir das fontes de
energia disponibilizadas pela concessionéria de
energia elérica, parte aérea e parte sob o solo, visando
o fornecimento e distribuicdo de energia elétrica em
todas as estruturas do evento, incluindo chaves
reversoras para alimentagao da rede a partir de
geradores de energia elétrica durante a realizacdo das
atividades do evento, atendendo a todas as normas
técnicas e seguranca, incluindo servico e todo o
material necesséario.Material empregado: 14 quadros
de distribuicdo para acoplagens de linhas com 16A,
32A e 63A, 14 suportes metélicos para os quadros, 14
hastes de aterramento de 2m, 800m de cabo PP
4x16mm para alimentagcao dos quadros e instalagao
de 50 pontos de AC com 63A, 700m de cabo PP
4x2,5mm para instalagao de 80 pontos de AC com
16A, 300m de cabo PP 4x10mm para instalagao de 35
pontos de AC com 32A, 100 STECK 16A, 50 STECK 32A,
60 STECK 16A, 5.000 fitas Hellerman tamanhos
diversos para fixagdo dos cabos, réguas e tomadas,
1000m de fita isolante 19mm, 80 refletores 200W, 50
refletores 150W, 60 lampadas 60W, 80 réguas de
tomadas 2P+T de 16A, 80 NPB, 100 tomadas 2P+T de
16A, 60 tomadas 2P+T de 32A, 200m de gambiarra
com lampadas 40W.Mao de Obra: 1 eletricista e 4
auxiliares técnicos no periodo da montagem e 1
eletricista e 1 auxiliar técnico para manutencao
durante o evento.)1 servico x R$ 46.506,80 = R$

1,00

46.506,80 - Contratacao de Pessoa Juridica.

SERVICO

46.506,80

R$ 46.506,80
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1.5.25

CENOGRAFIA (ARENA SAO JOAO)

Polo Arena Sao Joao do Cerrado - Ambientacéo do
espaco geral da festa com motivos juninos
compreendendo material e servigo de instalacao de
um arraiais de bandeirolas com 15.000m de corddes
de bandeirolas plasticas colotidas, 08 baldes medindo 1,00
3m de altura construidos com estrutura metélica
revestida de tecido com iluminacao interna, 100
balbes coloridos de acrilico de 50cm)1 servico x R$
24.250,00 = R$ 24.250,00 - Contratacao de Pessoa
Juridica.

SERVICO

24.250,00

R$ 24.250,00

1.5.26

EXTINTOR DE INCENDIO (ARENA SAO JOAO)
Polo Arena Sao Joao do Cerrado - Locagao de
extintores tipos diversos (A, B, C, &gua, p6 quimico,
C02) a serem distribuidos dentro do espaco do evento 138,00
- 46 unidades x 3 diasQuant. 46 x 3 diaria = 138 diaria
x R$ 45,00 = R$ 6.210,00 - Contratacao de Pessoa

Juridica.

DIARIA

45,00

R$ 6.210,00
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1.5.27

SONORIZAGCAO SHOW (ARENA SAO JOAO -
FOLCLORE)

Polo Sao Joao do Cerrado / Arena do Folclore - Locacdo
de 01 sistema de sonorizagao de pequeno porte PA
Line array compreendendo os equipamentos: Mesa
monitor e P.A.: 1 mesa digital com 24 canais de
entrada, 12 auxiliares. Sistema de P.A: 04 caixas line
array 04 caixas de sub grave com 2 falantes de 18"
cada, Amplificagdo compativel com o sistema de P.A,
talhas manuais de 1 tonelada com 8 metros de
elevacao, cintas e acessérios. Drive Rack: 1
processador digital com 4 entradas e 12 saidas, 1
software de gerenciamento dos sistemas, 1
equalizador gréfico stereo 31 bandas por canal, 1
analizador RTA, 1 microfone calibrado, 1 cd/dvd
player, 1 md. Insert Rack P.A : 8 canais de
compressores limitares, 8 canais de noise gate, 2
processadores de efeitos digitais. Insert Rack Monitor:
8 canais de compressores limitares. Monitor: 2
monitores tipo spot com falantes de 12" ou 15" e
drive. Amplificagdo compativel com o sistema de
monitor. Equipamentos Wireless: 2 microfones sem fio
UHF, 2 head set, distribuidor de antenas, baterias para
alimentacao dos equipamentos. Pedestais/Garras: 04
pedestais, 04 garras LP. 2 sub snakers de 12 canais
cada com multipinos. Back Line: 1 amplificador 800
com caixa com 1 falante de 15 e 1 caixa com 4
falantes de 10, 1 amplificador 120. Sistema de AC
Elétrica: 1 main power trifdsico de 100 amperes com
chave seletora de voltagem, 2 distribuidores de
energia trifdsicos P.A e monitor. Cabeamento
dimensionado para atender as necessidades de
energia dos sistemas de P.A., Monitor, aterramento
geral dos sistemas.Quant. 1 x 3 didria = 3 diaria x R$
2.575,00 = R$ 7.725,00 - Contratacao de Pessoa

3,00

Juridica.

DIARIA

2.575,00

R$ 7.725,00
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1.5.28

ESTRUTURA DE ALUMINIO (ARENA SAO JOAO)
Polo Arena Sao Joao do Cerrado - Locacdo e montagem
de estruturas construidas em pegas de aluminio do
tipo Box Truss EQ30 para fixagao de iluminagao,
material cénico ou lonas impressas, incluindo corners
,sapatas e contraventamento necessérios para
travamento e sustentagdo: - Cobertura para fixagao de
equipamentos de sonorizagao, iluminagao e decoragao
da llha de Forré Xamego Bom, medindo 10m x 8m em
formato duas aguas, 2 travessas medindo 8m, 12
cubos e uma cobertura de palco medindo 6m x 5m,
montadas sobre 4 torres de 3 metros de altura e 4
torres de 4m de altura - 118 metros lineares x 3 dias-
Duas torres para a Praga Alimentagcao medindo 2m
largura x 2m profundidade x 8m de altura cada, no
periodo de 3 dias do evento mais 1 dia para instalacdo
dos elementos de decoracao e energia elétrica - 96
metros lineares x 4 dias- Cobertura da area reservada
PCD e convidados compreendendo 2 médulos medindo
8,6m de largura x 6,6m de profundidade e 01 médulo
medindo 6,6m de largura x 6,6m de profundidade,
montados sobre 8 pecas de 3,0m de altura - 138
metros lineares x 3 dias- Testeira e duas fachadas
laterais para fixagao da cenografia do palco principal,
a testeira medindo 12m largura x 4m altura travada na
linha da cobertura do palco incluindo duas travessas
verticais de 4m cada, cada fachada lateral medindo
14m de altura x 14m de largura por 4m de
profundidade com travessas horizontais a cada 4m de
altura, incluindo cubos e paus de carga para
sustentagao de paineis de led e sistema de contrapeso
conforme exigéncias técnicas do CBM-DF e Defesa
Civil - 347 metros lineares.x 3 diasTotal de 2.289
metros lineares / dia)2289 M Linear / Dia x 1 = 2289 M
Linear / Dia x R$ 42,10 = R$ 96.366,90 - Contratacao
de Pessoa Juridica.

2.289,00

METRO
LINEAR/DIARIA

42,10

R$ 96.366,90

1.5.29

RADIO DE COMUNICACAO

Aparelhos da radio tipo walk-talkie para comunicagéo
entre os integrantes da equipe de producao (didrias
totais a serem distribuidas entre os quatro polos de
atividades nos periodos de montagem, execucdo e
desmontagem)Quant. 444 didrias x R$ 50,00 = R$
22.200,00 - Contratacdo de Pessoa Juridica.
JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 92,51 (DIA) - SALICNET-Preco Médio -
Item Locacao de radio de comunicacao - Produto:
Festival, bienal, festa ou feira (somente estrutura)
(Brasilia / DF)

474,00

DIARIA

50,00

R$ 23.700,00
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evitar acidentes, atendendo as normas técnicas NBR
5410, NBR 5419 E NR 10250 M Linear / Dia x 3 = 750
M Linear / Dia x R$ 42,30 = R$ 31.725,00 -
Contratacao de Pessoa Juridica.

— —
Item Descricao Qtd Item UN Vir Unit Valor Total
PASSA CABOS (ARENA SAO JOAO)
Polo Arena S&o Joao do Cerrado - Passa cabo tipo
protect cable com 5 vias, em placas de 90cm de
comprimento com laterais em forma de rampa para METRO
1.5.30 750,00 40,30 R$ 30.225,00

LINEAR/DIARIA

R$ 818.644,70

TOTAL GERAL: R$ 2.238.000,00

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

Realizar, entre 7 e 16 de agosto de 2026 , o projeto "O Maior Sao Jodo do Cerrado" em Ceilandia, com 4 polos culturais, com
no minimo 70 apresentacoes artisticas gratuitas e acessiveis e publico estimado de 50 mil pessoas ao longo do periodo de

execucao.
Periodo
Acao Local Horario
Inicio Término
Pré-producao
Contratacao da equipe técnica, fornecedores e prestadores de
servicos, curadoria artistica e detalhamento da programacao cultural, SEDE DA OSC -
= . p ) L . . - 06-08-2026 06-08-2026
obtencao de licencas, alvaras e demais autorizacdes necessérias e BRASILIA/DF
planejamento operacional dos quatro polos culturais.

Executar as atividades programadas do Polo VILA BORBOREMA na Praca da Estacdao Central do Metr6, Setor N CNN 2 -
Ceilandia, Brasilia - DF no periodo de 07 a 09 e 12 a 16 de agosto de 2026

Realizar a mostra de artesanato e a programacao cultural do Polo Vila
Borborema

PRACA DO METRO -

07-08-2026 16-08-2026

CEILANDIA / DF

Executar as atividades programadas do Polo SiTIO SEU JOAO
Ceilandia, Brasilia, no periodo de 07

na Casa do Cantador, Setor N Quadra 32 Area Especial G -
a09 e 12 a 16 de agosto de 2026

Realizar a programacao cultural do Polo Sitio Seu Joao

CASA DO CANTADOR -

- 07-08-2026
CEILANDIA / DF

16-08-2026

Realizar as atividades programadas do Polo PRACA DO MAMULENGO na Praca da Biblia, Setor P QNP 19 E - Ceilandia,
Brasilia - DF, no periodo de 07 a 09 e 12 a 16 de agosto de 2026

Realizar a programacao cultural do Polo Praca do Mamulengo

PRACA DA BIBLIA -

- 07-08-2026
CEILANDIA / DF

16-08-2026

Realizar as atividades formativas de Iniciacdo ao Teatro Popular de
Bonecos

PRACA DA BIBLIA -

- 07-08-2026
CEILANDIA / DF

16-08-2026

Executar as atividades programadas do Polo ARENA SAO JOAO DO CERRADO na Praca do Trabalhador, Setor M QNM 13 -
Ceilandia, Brasilia - DF, no periodo de 14 a 16 de agosto

de 2026

Realizar a programacao cultural do Polo Arena Sao Jodo do Cerrado

PRACA DO
TRABALHADOR -
CEILANDIA / DF

14-08-2026 16-08-2026

Pés-Producao
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Realizar as acdes para a desmontagem das estruturas, organizacao
da documentacdo técnica e financeira e informacdes de execucao, SEDE DA OSC -
avaliacao dos resultados alcancados e elaboracao dos relatérios finais BRASILIA/DF

para subsidiar a prestacao de contas

- 17-08-2026 20-09-2026

META 2: Executar as acoes de comunicacao e divulgacao do projeto, antes e durante sua
realizacao, por meio de radio, televisao, redes sociais, midia digital e demais canais previstos
no Plano de Comunicacao, visando divulgar a programacao e alcancgar publico estimado de 50
mil pessoas ao longo do periodo de execucao.

METAS

JOVENS E ADULTOS - AMBOS OS SEXOS - TODAS AS IDADES - NAO SE APLICA

Regiao Administrativa: TODO GDF

INDICADORES
Alcancar valoracao da midia espontanea estimada em R$ 600.000,00 Alcancar minimo de 80% da valoracao de
Meio de Verificacao: Clipping e relatério de valoracao da midia espontanea midia espontanea estimada
Realizar publicacées nas redes sociais do projeto Realizar no minimo 60 publicacdes nas redes
Meio de Verificacao: Relatério de publicacdes realizadas sociais do projeto

Realizar a divulgacao em radio FM, TV e midia exterior através de veiculos . . o
Veicular no minimo 130 spots em radio FM, 10

comerciais em TV e exibicdo em 4 paineis em
mobilidrio urbano

comunicacao
Meio de Verificacao: Pl's ou contratos firmados e relatérios de comprovacao dos
veiculos contratados

DETALHAMENTO DAS ACOES META 2

Etapa CRONOGRAMA POR DATA Prazo
Pré-producao
2.1 Criar e produzir layouts e pecas para divulgacdo do projeto l: 06-08-2026
' o T: 06-08-2026
Contratar espacos publicitarios
Producao
Realizar as acdes de divulgacao e engajamento de publico conforme I 07.08.2026
2.2 previsto no plano de comunicacao T 16.08.2026
Promover a mobilizacdo comunitaria e articulagao com instituicdes '
publicas, escolas, organizacdes sociais e meios de comunicacao.
53 Pés-producao I: 17-08-2026
' Elaborar os relatérios de impactos, alcance, clipping e valoracao da midia T: 30-09-2026

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

META 2: Executar as acoes de comunicacao e divulgacao do projeto, antes e durante sua
realizacdao, por meio de radio, televisao, redes sociais, midia digital e demais canais previstos
no Plano de Comunicacao, visando divulgar a programacao e alcancar publico estimado de 50

mil pessoas ao longo do periodo de execucao.

CLASSIFICACAO ECONOMICA: SERVICOS DE COMUNICAGCAO VISUAL E AFINS
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2.2.1

ASSESSORIA DE COMUNICACAO

Servigo especializado de comunicagao institucional para
elaboracao e execucao do Plano de Comunicacao do
projeto, compreendendo o desenvolvimento da
identidade visual, a criacdo das pecas gréficas, digitais
e audiovisuais da campanha de divulgacgao, a definicao
das estratégias de comunicacao e a integracdo das
acdes de divulgacao do projeto nos diferentes canais de
comunicagao. Inclui o planejamento das campanhas de
comunicacao, a elaboracdo de conteldos institucionais
para os materiais de divulgagao, o acompanhamento da
aplicagao da identidade visual e da padronizagao da
comunicacao em todos os materiais graficos, digitais,
audiovisuais e promocionais produzidos para o projeto, 6,00
bem como a intermediacdo e o acompanhamento da
veiculagdo de campanhas publicitérias e demais agdes
de midia contratada. Compreende, ainda, a articulagdo
e 0 acompanhamento das agdes executadas pelos
diferentes servicos de comunicacdo contratados,
visando a integragdo das campanhas, a padronizacdo
da identidade visual e a execucdo do Plano de
Comunicagao. O servico serd prestado durante as fases
de pré-producéo, realizagao e pdés-produgao do evento,
incluindo a apresentacéo de relatério das agdes
desenvolvidas.)Quant. 1 x 6 semana = 6 semana x R$
2.130,00 = R$ 12.780,00 - Contratacao de Pessoa
Juridica.

SEMANA
(SEMANAL)

2.130,00

R$ 12.780,00
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ASSESSORIA DE IMPRENSA

Servigo especializado de assessoria de imprensa,
compreendendo equipe formada por 03 profissionais
habilitados, responséavel pelo relacionamento com
jornalistas, veiculos de comunicagcédo e demais meios de
imprensa, promovendo a divulgacgao institucional do
projeto junto a midia espontanea. Compreende a
elaboracao e distribuicao de releases, sugestoes de
pauta, comunicados e demais conteldos jornalisticos, a
articulacdo com as assessorias de imprensa dos artistas
convidados, patrocinadores, parceiros institucionais e
6rgaos do Governo do Distrito Federal e do Governo
Federal, bem como o agendamento e acompanhamento
de entrevistas, coletivas de imprensa e coberturas
jornalisticas durante todas as etapas do projeto. Inclui a
identificagdo, producéao e disponibilizagdo de matérias,
registros jornalisticos, sugestdes de textos e demais
2.2.2 , . - L 18,00
conteldos editoriais destinados a subsidiar as
publicagdes nos canais oficiais de comunicagao do
projeto, sem prejuizo das atribuicdes especificas dos
demais servicos de comunicagdo contratados.
Compreende, ainda, 0 acompanhamento, registro e
consolidacdo da midia espontanea obtida, mediante
elaboracdo de clipping e relatério final contendo o
alcance e a valoragao das insercdes na imprensa.
Servico prestado durante as fases de pré-producao,
realizacao e pés-produgao do evento contemplando os
quatro polos de atividades.)Quant. 3 x 6 semana = 18
semana x R$ 1.500,00 = R$ 27.000,00 - Contratacao de
Pessoa Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 2.233,33 (SEMANA) - SALICNET-Preco
Médio - Item Assessor de imprensa - Produto:
Espetaculo de Artes Cénicas (Brasilia / DF)

SEMANA
(SEMANAL)

1.500,00

R$ 27.000,00

Gerado em 06-08-2026 23:14 por INSTITUTO BRASILEIRO DE INTEGRACAO - CULTURA, TURISMO E CIDADANIA - IBl =>

MROSC: 0006-01-900000003239/2026-76




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

PAG: 59 de 62

ER—

- TERMO DE FOMENTO TF-30-SECEC/2026 - PLANO DE TRABALHO N2 3239

Item Descricao Qtd Item

UN

Vir Unit

Valor Total

ADMINISTRADOR DE REDES SOCIAIS / SOCIAL
MIDIA

Servigo especializado de comunicagao digital para
producao, atualizacdo e acompanhamento de
conteldos destinados as redes sociais (Facebook,
Instagram e demais plataformas digitais) e ao sitio
eletronico do projeto, promovendo a divulgagdo da
programacao, das atividades e dos servigos oferecidos,
com foco na interagdo com o publico, no fortalecimento
da presenca digital do projeto e na ampliagdo da
participacéo do publico nos diferentes polos de
atividades. Compreende a producao e publicagcao de
2.2.3 textos, imagens e videos de baixa complexidade, 6,00
realizacao de transmissodes ao vivo, cobertura das
atividades do evento, monitoramento da repercussao
das publicagdes e interacdo com o publico por meio dos
canais oficiais do projeto. O servigo serd executado
durante as fases de pré-producéo, realizacao e pds-
producgao do evento, incluindo a consolidacao das
informacgdes e a apresentacdo de relatério final com os
resultados de alcance, engajamento e desempenho das
acoes de comunicacao digital - 1 servico x 6
semanas)Quant. 1 x 6 semana = 6 semana x R$
1.480,00 = R$ 8.880,00 - Contratacao de Pessoa
Juridica.

SEMANA
(SEMANAL)

1.480,00

R$ 8.880,00

TRANSMISSAO SIMULTANEA

Polo Arena Sao Joao do Cerrado -Servico de
Processamento e Transmissao simultanea de imagens
dos shows do palco principal para os paineis de led,
compreendendo estrutura técnica e operagao dos
equipamentos de projegdo do evento para os painéis do
palco principal, com mesa de corte, intercom,
monitores, computadores, players para diversos
formatos de dudio e video, pessoal técnico
especializado para transmissao simultanea de imagens
2.2.4 pré-gravadas e/ou captadas ao vivo das cameras. O 1,00
sistema deverd estar integrado a central de controle de
imagens do cenério do palco, possibilitando o controle
remoto pelo diretor de imagens e corte)l servico x R$
9.400,00 = R$ 9.400,00 - Contratacao de Pessoa
Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 9.437,50 (DIA) - SALICNET-Preco
Médio - Item Equipamentos de Video (Aluguel) -
Produto: Festival, bienal, festa ou feira (Somente
Estrutura) (Brasilia / DF)

SERVICO

9.400,00

R$ 9.400,00
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Item

Descricao

Qtd Item

UN Vir Unit Valor Total

2.2.5

CAMERA DE VIiDEO

Camera de Video (profissional) (Locagdo de cameras
profissionais para captagao e registro de imagens do
evento, diaria de 10 horas)Quant. 6 x 3 diaria = 18
diaria x R$ 380,00 = R$ 6.840,00 - Contratacao de
Pessoa Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Preco Publico: R$ 1.010,00 (DIARIA) - SALICNET-Preco
Médio - Item Equipamento audiovisual: Camera
Completa (Aluguel) - Produto: Video (AUDIOVISUAL) -
Brasilia/DF

18,00

DIARIA 380,00 R$ 6.840,00

2.2.6

FOLDER

Folder impresso com a programacao detalhada do
evento, formato aberto 21cm x 30 cm e fechado
10,5cm x 10cm, com 3 dobras, impressao off-set a
cores 4/4, papel couché ou reciclato 180g, fotolito
inclusoQuant.: 25.000 x R$ 1,45 = 36.250,00 -
Contratacao de Pessoa Juridica

25.000,00

UNIDADE 1,45 R$ 36.250,00

2.2.7

CAPTACAO E GRAVAGAO DE AUDIO

Polo Arena S&o Joao do Cerrado - Servigo de captagao e
gravacgao do dudio dos shows do palco principal no
periodo de 3 dias, com sistema ProTools ou similar com
capacidade para gravacao de no minimo 48 canais de
adudio independentes, captado diretamente da mesa de
audio, incluindo equipamentos, computadores,
software, cabos e conectores e equipe técnica de dudio

habilitada, com posterior entrega dos arquivos de audio

por canal em midia digital, incluindo mixagem de dudio

em trilha L-R 1 servico x R$ 16.350,00 = R$ 16.350,00 -

Contratacao de Pessoa Juridica.

1,00

SERVICO 16.350,00 R$ 16.350,00

2.2.8

VIDEO (COMERCIAL TV)

Producdo e finalizagdo de 1 VT de 15 a 30 segundos
para veiculagdo em comerciais de TV)1 servigo x R$
4.500,00 = R$ 4.500,00 - Contratacao de Pessoa
Juridica.

JUSTIFICATIVA:

Prego Publico: R$ 10.364,28 (SERVICO) - SALICNET-
Preco Médio - Item Comercial de TV (criacdo) - Produto:
Apresentacdo Musical (Brasilia / DF)

1,00

SERVICO 4.500,00 R$ 4.500,00

R$ 122.000,00

TOTAL GERAL: R$ 122.000,00

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

Executar as acoes de comunicacao e divulgacdo do projeto, antes e durante sua realizacdao, por meio de radio, televisao,
redes sociais, midia digital e demais canais previstos no Plano de Comunicacao, visando divulgar a programacao e alcancar

publico estimado de 50 mil pessoas ao longo do periodo de execucéao.

Acao

Local

Periodo

Horario

Inicio Término

Pré-producao
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Desenvolver a campanha de divulgacao e produzir material de SEDE DA OSC -
i . . - 06-08-2026 06-08-2026
veiculacao BRASILIA/DF
Producao
Executar as acdes da campanha de divulgacdo conforme Plano de SEDE DA OSC -
. . - 07-08-2026 16-08-2026
Comunicagao BRASILIA/DF
Pés-producao
Elaborar relatérios de comunicacao (clipping, valoracdo da midia, SEDE DA OSC -
) . - 17-08-2026 30-09-2026
engajamento e alcance) BRASILIA/DF
EQUIPE DE TRABALHO
CARGO QUANTIDADE UNIDADE VALOR TOTAL
PRODUTOR EXECUTIVO 8.0000 SEMANA (SEMANAL) R$ 2.980,00 R$ 23.840,00
DIRETOR TECNICO 4.0000 SEMANA (SEMANAL) R$ 2.770,00 R$ 11.080,00
TOTAL GERAL R$ 34.920,00

QUADRO DE PREVISAO DE RECEITAS

FONTE DE RECURSO FONTE VALOR
TESOURO - ORDINARIO NAO VINCULADO 100 R$ 2.360.000,00
PARCELA MES/ANO VALOR DA PARCELA
1 05/08/2026 R$ 1.178.750,50
2 24/08/2026 R$ 1.181.249,50
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
PARCELA CLASSIFICAGAO ECONOMICA VALOR
1 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL R$ 11.080,00
1 APRESENTAGOES E EVENTOS - CONTRATAGOES ARTISTICAS R$ 184.000,00
1 SERVICOS DE COMUNICAGAO VISUAL E AFINS R$ 83.660,00
1 SERVICOS ESPECIALIZADOS R$ 127.376,04
1 SERVICOS PARA EVENTOS EM GERAL R$ 772.634,46
TOTAL PARCELA R$ 1.178.750,50
2 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL R$ 23.840,00
2 APRESENTAGOES E EVENTOS - CONTRATAGOES ARTISTICAS R$ 204.000,00
2 SERVICOS DE COMUNICAGAO VISUAL E AFINS R$ 38.340,00
2 SERVICOS ESPECIALIZADOS R$ 29.448,00
2 SERVICOS PARA EVENTOS EM GERAL R$ 885.621,50

TOTAL PARCELA

TOTAL GERAL

R$ 1.181.249,50

R$ 2.360.000,00
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

https://parcerias.df.gov.br/consulta/arquivos_assinados/chave/edfach51824d7d920505adead47f1b98b
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