PLANO DE TRABALHO
Projeto: O MAIOR SAO JOAO DO CERRADO

Razdo Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE INTEGRAGAO — CULTURA, TURISMO E CIDADANIA — IBI
CNPIJ: 07.286.706/0001-00
Endereco: SES QUADRA 03 — LOTE 22 — SETOR DE EXPANSAO ECONOMICA

Cidade: BRASILIA Bairro: SOBRADINHO UF: DF  |CEP: 73020-403
Telefone (DDD): (61) 99624-6100 Telefone (DDD):
E-mail da OSC: ibi@ibidf.org.br Site da OSC: www.ibidf.org.br

Representante Legal (Dirigente): EDILANE PESSOA DE OLIVEIRA
Cargo do Representante Legal: PRESIDENTE
CPF: 804.683.654-00 RG/Orgao Expedidor: 1.594070 - SSP/PB

Endereco do Representante Legal:
Rua 12 Chécara 338 - Nucleo Rural Lago Oeste - Sobradinho, BRASILIA / DF - CEP:73100-360

Telefone (DDD): (61) 99624-6100 Telefone (DDD):

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA
Responsavel pelo acompanhamento da parceria: ENODIO ABREU JUNIOR
Funcao na parceria: PRODUTOR EXECUTIVO
RG/ORGAO EXPEDIDOR: 310.058 - SSP/DF CPF: 116.605.381-49
Telefone (DDD): (61) 99624-6160 Telefone (DDD):
Email do Responsavel: jr@ibidf.org.br

1.1 DADOS DO PROJETO

Titulo do Projeto: O MAIOR SAO JOAO DO CERRADO

Valor Total do Projeto: R$ 3.208.864,58 (trés milhoes, duzentos e oito mil, oitocentos e sessenta e
quatro reais e cinquenta e oito centavos)

Valor do Fomento: R$ 2.599.749,73 (dois milhGes e quinhentos e noventa e nove mil, setecentos e
quarenta e nove reais e setenta e trés centavos)

Local de Realizacdo: QNN 12 - Setor N - A/E - Ceilandia Sul - Brasilia / DF - CEP 72220-120

Vigéncia do Projeto: (Pré-Producdo/Producdo/Pods-

N Inicio: 11/set/2024 Término: 30/out/2024
Producdo)

Data do Evento/Projeto: Inicio: 12/set/2024 Término: 15/set/2024

Enguadramento: Diagndstico ( ) Estruturacdo de Destino ( ) Qualificagdo/Sensibilizacdo ( ) Promocao
e/ou Apoio Comercializacdo ( ) Artesanato ( ) Tecnologia Turistica ( ) Pesquisa relacionada ao Turismo ( )
Outro (X) Evento Gerador de Fluxo Turistico

Previsdo de Publico Direto: 1.250 pessoas

Previsdo de Beneficiarios Direto e Indireto: 61.250 pessoas




1.2 HISTORICO DO PROPONENTE

O IBI, Instituto Brasileiro de Integracdo — Cultura, Turismo e Cidadania, é uma entidade voltada para a promogdo da
cultura brasileira como elemento fomentador do nosso turismo interno e geracdo de renda, com a consequente
valorizacao do ser humano.

Com sede no SES Quadra 03, Lote 22, Setor de Expansao Econémica de Sobradinho, Brasilia — DF, conta hoje com uma
equipe de dirigentes experiente para elaboragdo e realizagao de projetos de grande porte, reunindo cultura, turismo e
desenvolvimento socioecondémico das populacdes beneficiadas.

A qualidade e seriedade empregadas na realizagao de seus projetos, bem como o envolvimento destacado nas ultimas
edicbes do projeto “O Maior Sao Jodo do Cerrado”, transformando-o no principal evento do Distrito Federal, com
repercussao nacional e internacional, qualificam o IBI para propor e executar um projeto desta natureza.

Uma vasta rede de relacionamento foi construida ao longo desses anos, constituindo hoje lacos de parceria com
governos, congressistas, empresas e fornecedores, dando ao IBI a credibilidade necesséria para a realizacdo de seus
projetos.

Dentre seus principais parceiros destacam-se o Governo do Distrito Federal, a Petrobras, as Casas Bahia, a TV Globo
Brasilia, a TV Globo Internacional, a SKY e, mais recentemente, a TV SIC de Portugal, todos interessados em manter o
apoio aos projetos atuais e aos que surgirem, gracas aos resultados ja obtidos, ao contetdo dos projetos e a qualidade
e seriedade com que os trabalhos séo realizados.

Histrico

Criado em 2005 com o objetivo primordial de realizar projetos sociais e culturais, o IBI impulsionou suas atividades a
partir da posse de sua nova diretoria, em junho/2009, conduzindo grandes projetos culturais, com enorme potencial
para geragao de fluxo turistico.

Com pessoas capacitadas em sua direcdo e comprometidas em desenvolver projetos de cardater cultural, turistico e
social, o IBI busca desenvolver e apoiar projetos que promovam a diversidade brasileira em beneficio da populacao em
geral e, em particular, daquelas mais carentes.

Nesse sentido, o projeto “O Maior Sao Jodo do Cerrado” passou a ser realizado diretamente pelo Instituto, desde a
edicao de 2010, aproveitando todo o conhecimento acumulado apds suas trés primeiras edicoes. A realizacao do
projeto em 2010 foi possivel gragas ao trabalho do IBI no sentido de aprovar o projeto na Chamada Publica 01/2010
do Ministério do Turismo, concorrendo com os maiores e mais tradicionais eventos de todo o pais.

Ha mais de cinco anos (desde 2011) que a TV Globo exibe um programa especial com duracdo de 50 minutos com um
compacto do que ocorreu na edicao do projeto O Maior Sdo Jodo do Cerrado, com reexibicao pela TV Globo
Internacional, colocando a cultura popular brasileira em evidéncia nacional e internacional, em especial as
manifestacdes tradicionais das festividades juninas do pais, e, com isso, promovendo, também, a cidade de Ceilandia e
o Distrito Federal como destinos turisticos.

A realizacao da Festa dos Estados de 2009 aproximou o IBI de inimeros governos estaduais, bem como do FONATUR,
identificando-se interesses comuns e, assim, abrindo novas possibilidades para o desenvolvimento de agbes integradas
visando promover a cultura popular brasileira, tanto no pais quanto no exterior,

Dentre outros projetos, o IBI realizou nove edicdes do projeto Recantos do Brasil, reunindo em um sé local a cultura, a
musica, as artes plasticas, o artesanato, a gastronomia e 0s atrativos turisticos de cada estado brasileiro apresentado
em cada etapa.

O IBI foi responsavel pela coordenacdo da produgdo local e do grupo de voluntariado para realizacdo da cerimonia de
Abertura da Copa das Confederacdes em Brasilia, em junho de 2013.

Em 2014, realizou o projeto “Ensaios Maior Sao Jodo do Cerrado” dentro da FIFA FAN FEST durante a Copa do Mundo
de Futebol de 2014 em Brasilia, promovendo as festas juninas brasileiras através de uma mostra do Maior Sdo Jodo do
Cerrado e apresentando ao publico estrangeiro a diversidade cultural do pais com muita musica e dancas folcléricas em
um espaco cenografico totalmente ambientado; através de convénio firmado com a Secretaria de Turismo do Distrito
Federal.

Recentemente, apds mais de sete anos de trabalho, realizou o projeto “Brasil Junino”, transportando a cultura popular




brasileira para Lisboa, Madri, Roma e Londres no periodo de 07 de abril a 04 de junho de 2017.

Foram 40 dias de atividades culturais durante quase trés meses, com uma equipe de mais de 60 pessoas, entre técnicos
e integrantes de grupos de musica, dancas folcléricas e quadrilhas juninas. O projeto Brasil Junino expds as principais
festas juninas do pais no mercado europeu, promovendo a cultura popular através de apresentacdes de musica e
dancas folcloricas, além de agbes voltadas para o trade turistico local. O publico europeu teve a oportunidade de
conhecer um Brasil diferente e, mais que isso, a oportunidade de vivenciar uma experiéncia Unica.

Antes de seguir rumo ao exterior, o projeto Brasil Junino foi destaque dentro da Casa Brasil durante as Olimpiadas e
Paraolimpiadas RIO 2016; realizado durante 46 dias. O publico de mais de 500 mil pessoas que circulou pela Casa
Brasil teve a oportunidade de conhecer as maiores festas juninas brasileiras, além de assistir a apresentacoes diarias de
musica e dancas folcldricas mostrando a riqueza da cultura popular do nosso pais.

O resultado obtido reforca, cada vez mais, a visao do IBI de que as festas juninas brasileiras, sobretudo as que
acontecem nas regides Norte e Nordeste, tem total possibilidade de se transformarem em um produto turistico de
grande relevancia para o pais, contribuindo para o fortalecimento do turismo nacional ao expor toda a nossa
diversidade cultural, vendendo nosso pais de forma diferenciada e possibilitando atrair cada vez mais novos visitantes
para os destinos que as realizam.

1.3 CAPACIDADE TECNICA DA ENTIDADE

A capacidade técnica, gerencial e administrativa do Instituto Brasileiro de Integragdo esta amplamente detalhada neste
documento de Apresentagao da Instituicao, incluindo os principais projetos realizados, bem como as edigdes anteriores
do objeto da presente proposta, devidamente comprovados conforme relacdo a sequir, demonstrando de forma
inequivoca sua condigao de celebrar, executar e prestar contas de projetos realizados em parceria com o poder publico:

REALIZACOES NO EXTERIOR

BRASIL JUNINO (EUROPA 2017)

LISBOA - PORTUGAL, 07 a 16/04/2017, Pavilhdo de Portugal

MADRI - ESPANHA, 21 a 30/04/2017, Colegio Mayor Casa do Brasil
ROMA - ITALIA, 05 a 14/05/2017, Embaixada do Brasil

LONDRES - INGLATERRA, 26/05/2017 a 04/06/2017, Embaixada do Brasil

Realizagao do projeto Brasil Junino no continente europeu no periodo de 07 de abril a 04 de junho de 2017, promovendo e expondo
novas facetas da diversidade cultural brasileira no exterior, com sua musica, suas dancas folcloricas, seu colorido e sua gastronomia, e
apresentando as principais festas juninas brasileiras como um importante produto turistico do pais, contribuindo significativamente para
a promog&o da imagem do Brasil no mercado internacional como destino turistico atraente e competitivo, além de fortalecer as agdes
da EMBRATUR para comercializagdo e promogéo turistica do Brasil no exterior. O projeto foi um sucesso de publico e repercusséo na
midia, superando todas as expectativas iniciais.
SHOWS DE MUSICA (Areas abertas ao publico)
Show OS GONZAGAS e LUCY ALVES / LISBOA - PORTUGAL, 07/04/2017, Area Externa do MEO ARENA

Show ELBA RAMALHO / LISBOA - PORTUGAL, 16/04/2017, Area Externa do MEO ARENA

SHOWS DE MUSICA (Areas fechadas para convidados)
Show QUINTETO VIOLADO / ROMA - ITALIA, 05/05/2017, Sala Palestrina - Palacio Pamphil

REALIZACOES NO BRASIL

19/08/2022 A 21/08/2022 — O MAIOR SAO JOAO DO CERRADO




ESTADIO ABADIAO - CEILANDIA (DF)

137 Edicao do projeto, com participagdes de ELBA RAMALHO, ALYSSON & ARIEL, NANDO CORDEL, PAULO PIRES e BANDA
MAGNIFICQS, 06 bandas e 30 grupos locais de forrd, Dangas Folcléricas com 8 grupos folcléricos e quadrilhas juninas, repentistas e
emboladores, totalizando mais de 800 integrantes de grupos culturais.

A parceria com a TV Globo Brasilia, mais uma vez, proporcionou uma divulgagdo maciga do projeto e a produgéo do programa especial
“O Maior Sao Jodo do Cerrado”, um programa compacto de 50 minutos com os melhores momentos do evento, transmitido pela
emissora na Regido Centro-Oeste no dia 10/09/2022 e, posteriormente, para 135 paises através da TV Globo Internacional (assim
como ocorreu nas edi¢des de 2011 com exibigdo no dia 14/08/2011, 2012 com exibigao no dia 02/09/2012, 2013 com exibigao no dia
18/08/2013, 2014 com exibigao no dia 17/08/2014, 2015 com exibi¢&o no dia 20/09/2015, 2016 com exibi¢do no dia 18/09/2016 e 2018
com exibicdo nos dias 14/06/2018 e 15/07/2018).

EDICOES ANTERIORES DO PROJETO (Realizadas pela Entidade)

19/08/2022 A 21/08/2022 (13% Edicdo), 09/08/2019 A 11/08/2019 (122 Edic&o), 18/05/2018 A 20/05/2018 (11? Edicdo), 25/08/2016 A
28/08/2016 (107 Edicao), 07/08/2015 A 11/08/2015 (9 Edic&o), 06/08/2014 A 10/08/2014 (8% Edicéo), 07/08/2013 A 11/08/2013 (72
Edicao), 29/08/2012 A 02/09/2012 (62 Edic&o), 10/08/2011 A 14/08/2011 (5® Edig&o), 11/08/2010 A 15/08/2010 (4? Edicéo)

EDICOES ANTERIORES DO PROJETO (Realizadas por terceiros)
05/08/2009 a 09/08/2009 (32 Edigao), 06/08/2008 a 10/08/2008 (22 Edigao) e 08/08/20007 a 12/08/2007 (1?2 Edicéo).

04/08/2016 A 18/09/2016 — BRASIL JUNINO RIO 2016

CASA BRASIL, NO PIER MAUA, RIO DE JANEIRO / RJ

Mostra audiovisual realizada durante 46 dias no periodo das Olimpiadas e Paraolimpiadas RIO 2016, com apoio institucional do
Ministério do Turismo e APEX, patrocinada pela Caixa Econdmica Federal. O publico de mais de 500 mil pessoas que circulou pela
Casa Brasil teve a oportunidade de conhecer as maiores festas juninas brasileiras, com apresentagdes diarias de musica e dancas
folcléricas mostrando a riqueza da cultura popular do nosso pais.

28/03/2013 E 31/03/2013 — VIA SACRA DE TAGUATINGA

TAGUAPARQUE - TAGUATINGA (DF)

Realizagdo da 23? edigdo do projeto VIA SACRA DE TAGUATINGA, uma grande encenagéo retratando de forma teatral a paixéo e
ressurreicdo de Jesus Cristo, com ACESSO SEM COBRANGCA DE INGRESSOS, na cidade satélite de Taguatinga - DF, no
Taguaparque, no periodo de 28 a 31 de margo de 2013.

A apresentag&o mistura elementos tradicionais do enredo, contada por meio da dramaturgia, lan¢gando méo de linguagem do circo,
cinema, musica e danga, e utiliza a tecnologia com a projecao de cenarios virtuais e de imagens que interagem com os recursos de
figurino e elementos cenograficos para compor o0 ambiente da época.

30/07/2011 A 31/07/2011 - 14° FESTIVAL PORAO DO ROCK

COMPLEXO DO GINASIO NILSON NELSON - EIXO MONUMENTAL - BRASILIA (DF)

Participagdes: 43 bandas participantes distribuidas em 3 palcos simultdneos em dois dias de evento, incluindo 05 Bandas convidadas —
JON SPENCER BLUES EXPLOSION (USA), HELMET (USA), THE DT'S (USA), SYMFONIA (ESCANDINAVIA/BR) e THE
TORMENTOS (ARG) - e 29 Bandas Nacionais / Regionais

21/04/2010 — BRASILIA CANTA SUA HISTORIA - 50 ANOS

ESPLANADA DOS MINISTERIOS - BRASILIA (DF)

Criagdo, planejamento, organizagéo e realizagdo do espetaculo especialmente criado e produzido para integrar as festividades do
aniversario de 50 anos de Brasilia, reunindo artistas dos mais variados estilos que compdem a diversidade cultural da Capital da




Republica, sob a regéncia impecavel e emocionante de DANIELA MERCURY, com a participagéo especial de Milton Nascimento, Zélia
Duncan, Oswaldo Montenegro, Plebe Rude, Raimundos, Trio Bravi Pop Opera, Indianna Noma, Kathia Pinheiro, Coral Madrigal de
Brasilia, Hamilton de Hollanda, Reco do Bandolim, Clube do Choro, Viela 17, Renato Matos, Oficina Blues, Bruno Dourado e Izabella
Rocha, Philipe Seabra, Digdo, Banda Squema Seis, Terminal Zero, Nilson Freire, Coisa Nossa, Renata Jambeiro, Katia Almeida, Grupo
Amor Maior, Roberto Correa e Janete Dornellas. O projeto ainda contou com apresentagdes do Bumba Meu Boi do Seu Teodoro, Zé
Mulato e Cassiano, Olodum Mirim, Trio Siridé e banda, Pedro Paulo e Matheus, Paralamas do Sucesso e Nando Reis. O trabalho
incluiu o roteiro, selegao de imagens, diregdo e coordenagdo da projecdo de imagens de composicdo do fundo do palco em painel de
led e a integragdo e coordenagéo do trabalho geral do espetaculo com a equipe da TV Globo Brasilia, visando a produgao de programa
especial do para transmiss&o em rede nacional da emissora, logo ap6s o término do evento.

20, 21 E 22/11/2009 - FESTA DOS ESTADOS

PAVILHAO DE EXPOSIGOES DO PARQUE DA CIDADE - BRASILIA (DF)

Planejamento, organizagéo e realizagdo do evento, com detalhamento das especificagbes de equipamentos, recursos materiais e
humanos, em parceria estabelecida sem remuneracdo com a Brasiliatur, realizadora do evento, objetivando o resgate da Festa dos
Estados como evento agregador para a cultura e o turismo locais. Participagdo de Geraldo Azevedo, Pedro Paulo e Matheus, Chico
Rey e Parana, Jhonny e Raony, Fundo de Quintal, Dhi Ribeiro e Coisa Nossa, além de apresentacdes de grupos folcloricos, artistas e
poetas.

Contratos Firmados com Entes Publicos / Empresas Publicas

- Instituto Brasileiro de Turismo / EMBRATUR - Patrocinio para o Projeto “Brasil Junino EUROPA 2017”

Contrato de patrocinio 026/2016 no valor de R$ 5.000.000,00, firmado com a EMBRATUR, publicado no Diario
Oficial da Unido, Segao 3, pagina 110, de 04/01/2017, objetivando promover a turné europeia em 2017 do projeto
Brasil Junino, realizado entre 07/04/2017 a 04/06/2017, percorrendo as cidades de Lisboa (PT), Madri (ES), Roma
(IT) e Londres (UK), promovendo as festividades juninas brasileiras como um novo e importante produto turistico do
pais no exterior, com enorme repercussao nacional e internacional, incluindo agdes de comercializag&o turistica.
PRESTAGCAO DE CONTAS ENTREGUE (EM ANALISE)

- Caixa Econdmica Federal / CEF — Patrocinio para o projeto “Brasil Junino RIO 2016”

Contrato de patrocinio no valor de R$ 1.447.000,00, firmado com a Caixa Econdmica Federal, publicado no Diario
Oficial da Unido, Segao 3, pagina 79, de 18/07/2016, objetivando promover a 12 Edi¢do do projeto Brasil Junino,
realizado entre 05/08/2016 a 15/09/2016, que se transformou na principal atragdo promocional brasileira na Casa
Brasil no periodo dos Jogos Olimpicos e Paralimpicos RIO 2016, com grande repercussdo nacional e internacional.
PRESTACAO DE CONTAS ENTREGUE E APROVADA

- Caixa Econdmica Federal / CEF — Patrocinio para o projeto “O Maior S&o Jodo do Cerrado 2016”

Contrato de patrocinio no valor de R$ 100.000,00, firmado com a Caixa Econémica Federal, objetivando promover a
10% Edicéo do projeto O Maior Sao Jo&o do Cerrado.
PRESTACAO DE CONTAS ENTREGUE E APROVADA

- TIM Celular S/A — Patrocinio para o projeto “O Maior S&o Jodo do Cerrado 2015”

Contrato de patrocinio no valor de R$ 900.000,00, firmado com a TIM Celular S/A, objetivando promover a 92 Edigéo
do projeto O Maior Sao Jodo do Cerrado.

Projeto incentivado através de Lei de Incentivo a Cultura do Distrito Federal

PRESTACAO DE CONTAS ENTREGUE E APROVADA

Parcerias Firmadas (2010-2022)

- Termo de Fomento SECEC-063/2022 — Realizagao do evento “O Maior S&o Joéo do Cerrado”

Termo de Fomento no valor de R$ 699.990,00, Processo 04009-00001161/2022-79, firmado com a Secretaria de
Estado de Turismo do Distrito Federal, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal de 30 de agosto de 2022,




Secao 3, pagina 68, objetivando promover a 142 Edigéo do projeto O Maior S&o Jodo do Cerrado, um projeto ja
consolidado como o maior e mais importante evento de cultura popular do Distrito Federal, com repercussao
nacional e internacional, que fomenta e valoriza a diversidade das expressdes culturais e promove os artistas locais
e regionais, com acesso inteiramente gratuito.

PRESTAGCAO DE CONTAS ENTREGUE (EM ANALISE)

- Termo de Fomento SETUR-048/2022 - Realizagéo do evento “O Maior Sdo Jodo do Cerrado”

Termo de Fomento no valor de R$ 600.000,00, Processo 00150-00004843/2022-76, firmado com a Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal de 22 de
agosto de 2022, Segédo 3, paginas 57 e 58, objetivando promover a 142 Edi¢do do projeto O Maior S&o Jodo do
Cerrado, um projeto j& consolidado como o maior e mais importante evento de cultura popular do Distrito Federal,
com repercussao nacional e internacional, que fomenta e valoriza a diversidade das expressdes culturais e promove
os artistas locais e regionais, com acesso inteiramente gratuito.

PRESTAGCAO DE CONTAS ENTREGUE (EM ANALISE)

- Termo de Fomento SICONV 883889/2019 — Realizagao do evento “O Maior Séo Joéo do Cerrado”

Termo de Fomento no valor de R$ 1.269.342,54, Processo 01400003104201944-97, firmado com o Ministério da
Cultura, publicado no Diario Oficial da Unido, Secao 3, de 14/08/2019, objetivando promover a 122 Edigao do projeto
O Maior Sao Joado do Cerrado, um projeto ja consolidado como o maior e mais importante evento de cultura popular
do Distrito Federal, com repercussdo nacional e internacional, que fomenta e valoriza a diversidade das expressdes
culturais e promove os artistas locais e regionais, com acesso inteiramente gratuito.

PRESTAGCAO DE CONTAS ENTREGUE (EM ANALISE)

- Convénio SCDF-025/2019 — Realizagao do evento “O Maior S&o Jodo do Cerrado”

Termo de Fomento no valor de R$ 769.600,00, Processo 00150-00004085/2019-91, firmado com a Secretaria de
Estado de Cultura do Distrito Federal, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal, Segéo 3, pagina 44, de
13/08/2019, objetivando promover a 122 Edi¢do do projeto O Maior S&o Jodo do Cerrado, um projeto ja consolidado
como 0 maior e mais importante evento de cultura popular do Distrito Federal, com repercussdo nacional e
internacional, que fomenta e valoriza a diversidade das expressdes culturais e promove os artistas locais e
regionais, com acesso inteiramente gratuito.

PRESTACAO DE CONTAS APROVADA

- Termo de Fomento SICONV 868.116/2018 — Realizagéo do evento “O Maior Sdo Jodo do Cerrado”

Termo de Fomento no valor de R$ 1.399.996,00, Processo 01400.004487/2018-97, firmado com o Ministério da
Cultura, publicado no Diario Oficial da Unido, Segéo 3, pagina 13, de 16/05/2018, objetivando promover a 112
Edic&o do projeto O Maior Sdo Jodo do Cerrado, um projeto ja consolidado como o maior € mais importante evento
de cultura popular do Distrito Federal, com repercussdo nacional e internacional, que fomenta e valoriza a
diversidade das expressodes culturais e promove os artistas locais e regionais, com acesso inteiramente gratuito.
CONVENIO COM PRESTACAO DE CONTAS APROVADA

- Termo de Fomento SCDF-009/2018 — Realizagéo do evento “O Maior S&o Jodo do Cerrado”

Termo de Fomento no valor de R$ 769.600,00, firmado com a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal, Se¢ao 3, pagina 48, de 16/05/2018, objetivando promover a 112
Edic&o do projeto O Maior Sdo Jodo do Cerrado, um projeto ja consolidado como o maior € mais importante evento
de cultura popular do Distrito Federal, com repercussdo nacional e internacional, que fomenta e valoriza a
diversidade das expressdes culturais e promove os artistas locais e regionais, com acesso inteiramente gratuito.
PRESTACAO DE CONTAS APROVADA

- Convénio SCDF-011/2014 — Realizagao do evento “O Maior S&o Jodo do Cerrado”

Convénio no valor de R$ 2.708.262,72, firmado com a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal, Seg&o 3, pagina 33, de 20/08/2014 (retificagdo publicada no DODF,
pagina 54, de 22/08/2014), objetivando promover a 72 Edigdo do projeto O Maior Sdo Jodo do Cerrado,
consolidando o projeto como o0 maior e mais importante evento de cultura popular do Distrito Federal, com




repercussdo nacional e internacional. ]
CONVENIO COM PRESTAGCAO DE CONTAS ENTREGUE (EM ANALISE)

- Convénio SCDF-010/2013 — Realizagao do evento “O Maior S&o Jodo do Cerrado”
Convénio no valor de R$ 2.876.743,58 firmado com a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, publicado
no Diario Oficial do Distrito Federal, Segéo 3, pagina 34, de 20/09/2013, objetivando promover a 72 Edi¢do do
projeto O Maior Sao Jodo do Cerrado, consolidando o projeto como o0 maior e mais importante evento de cultura
popular do Distrito Federal, com repercusséao nacional e internacional.
CONVENIO COM PRESTACAO DE CONTAS APROVADA

- Convénio SCDF-005/2013 — Realizagéo do evento “Via Sacra de Taguatinga”
Convénio no valor de R$ 669.861,34 firmado com a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, publicado
no Diério Oficial do Distrito Federal, Secédo 3, pagina 39, de 05/04/2013, objetivando promover a 232 Edigdo do
projeto Via Sacra de Taguatinga, transformando o projeto em um dos mais importantes eventos do Distrito Federal,
com enorme repercussao regional, e caracteristicas diferenciadas de grande impacto para o publico.
CONVENIO COM PRESTACAO DE CONTAS APROVADA

- Convénio SCDF-008/2012 — Realizagao do evento “O Maior S&o Jodo do Cerrado”
Convénio no valor de R$ 1.828.926,35 firmado com a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, publicado
no Diario Oficial do Distrito Federal, Se¢éo 3, pagina 29, de 04/09/2012, objetivando promover a 62 Edicdo do
projeto O Maior Sao Jodo do Cerrado, consolidando o projeto como o maior e mais importante evento de cultura
popular do Distrito Federal, com repercusséo nacional e internacional.
CONVENIO COM PRESTAGCAO DE CONTAS APROVADA

- Convénio SCDF-005/2012 — Realizagao do evento “Festa dos Padroeiros”
Convénio no valor de R$ 462.000,00 firmado com a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, publicado
no Diério Oficial do Distrito Federal, Segédo 3, pagina 43, de 23/04/2012, objetivando promover o projeto “Festa dos
Padroeiros S&o Jorge e Santo Expedito”, uma das principais festas culturais e religiosas de Taguatinga - DF.
CONVENIO COM PRESTACAO DE CONTAS APROVADA

- Convénio SCDF-001/2011 — Realizagéo do evento “Festival Pordo do Rock”
Convénio no valor de R$ 1.057.678,48 firmado com a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, publicado
no Diério Oficial do Distrito Federal, Secédo 3, pagina 36, de 16/08/2011, objetivando promover a 142 Edigdo do
Festival Poréo do Rock, consolidando o projeto como o maior e mais importante festival da musica independente
nacional.
CONVENIO COM PRESTAGCAQ DE CONTAS APROVADA

- Convénio MTUR-748553/2010 — Eventos Geradores de Fluxo Turistico

Convénio no valor de R$ 1.209.975,00 objetivando realizar o evento O Maior Sdo Jodo do Cerrado, consolidando o
projeto como um dos maiores festivais culturais e um atrativo turistico no Distrito Federal, transformando a cidade
satélite de Ceilandia / DF em novo destino para os visitantes de nossa Capital. O projeto foi apresentado pelo 1Bl e
contemplado na Chamada 01/2010 do Ministério do Turismo. Destaque-se que o Convénio MTUR-748553/2010 foi
resultante da sele¢do do projeto O Maior S&o Jodo do Cerrado na Chamada Publica 01/2010 do Ministério do
Turismo, em nivel nacional concorrendo com 0s maiores e mais consolidados eventos do pais.

CONVENIO COM PRESTACAO DE CONTAS APROVADA

- Convénio MTUR-748340/2010 — Promogao e Marketing
Convénio no valor de R$ 112.855,00 firmado com o Ministério do Turismo objetivando promover e divulgar o evento
O Maior Sdo Jodo do Cerrado, portanto complementar ao convénio 748553/2010, que viabilizou expandir a




visibilidade do projeto nacional e internacionalmente, despertando um novo fluxo turistico para o Distrito Federal, em
particular a cidade satélite de Ceilandia / DF.
CONVENIO COM PRESTACAO DE CONTAS APROVADA

2. DESCRICAO DO PROJETO

2.1 IDENTIFICAGAO DO OBJETO

O projeto "0 Maior Sao Joao do Cerrado” de 2024 sera realizado de 12 a 15 de setembro em Ceilandia, DF. Trata-se
de uma grande festa junina fora de época, reconhecida tradicionalmente e amplamente popular, que visa atrair nao
apenas a populacao de Brasilia, mas também turistas de outros estados. O evento é uma celebracdo vibrante que
valoriza e apresenta a riqueza e a diversidade do patriménio turistico-cultural da regido, transformando-se em um
potente atrativo turistico.

O evento contard com uma programacao diversificada que inclui apresentacdes de forrd com os principais artistas do
género, quadrilhas juninas, apresentacdes circenses, dancas folcléricas e outras manifestacdes culturais tipicas da
regido. Além disso, havera shows de renome nacional, estandes de gastronomia tipica nordestina, espacos interativos
para criancas e adultos, concursos de trajes tipicos e atividades ludicas que visam envolver e entreter toda a familia.

A realizacdo deste evento reforca a vocacdo de Brasilia como um destino de turismo cultural, conforme preconizado
pela Lei 4883 de Turismo do Distrito Federal. Ao promover as manifestaces turistico-culturais locais, O Maior Sao
Jodo do Cerrado” contribui diretamente para o desenvolvimento das atividades turisticas, criando um impacto positivo
no setor. O evento ndo apenas promove o turismo cultural regional, mas também impulsiona a economia local ao gerar
novos investimentos, o que, por sua vez, resulta na criagao de empregos e renda em diversas atividades relacionadas
ao turismo.

Este evento destaca-se como um importante motor de desenvolvimento socioeconémico, utilizando o turismo cultural
como alavanca para o turismo e a economia criativa. Ao atrair visitantes de diversas partes, "0 Maior Sao Joao do
Cerrado” ndo s6 aumenta a visibilidade de Ceilandia e do Distrito Federal, mas também fomenta o intercambio
turistico-cultural e a valorizacdo das tradicbes locais. A celebracdo fortalece a identidade turistico-cultural da
comunidade e promove Brasilia como um destino turistico dinamico e diversificado, alinhado com os objetivos de
promogao turistico-cultural estabelecido na legislagao vigente.

Em suma, "O Maior Sdo Jodo do Cerrado" é um evento que vai além de uma simples festa junina; é uma iniciativa
estratégica que coloca Brasilia e Ceilandia no mapa turistico-cultural do Brasil e do mundo, gerando beneficios
econdmicos e sociais significativos e duradouros para a regido.

2.2 JUSTIFICATIVA PARA A REALIZAGAO DO PROJETO

O projeto "0 Maior Sao Jodo do Cerrado” de 2024, realizado de 12 a 15 de setembro em Ceilandia, DF, é uma grande
festa junina fora de época, reconhecida tradicionalmente e amplamente popular. Este evento ndo s¢ atrai a populacdo
de Brasilia, mas também turistas de outros estados, celebrando vibrante e valorosamente a riqueza e diversidade do
patriménio turistico-cultural da regido, transformando-se em um potente atrativo turistico.

A realizacdo deste evento reforca a vocagdao de Brasilia como um destino de turismo cultural, conforme preconizado
pela Lei 4883 de Turismo do Distrito Federal. Ao promover as manifestacdes turistico-culturais locais, "O Maior Sao
Jodo do Cerrado” contribui diretamente para o desenvolvimento das atividades turisticas, criando um impacto positivo
no setor. O evento ndo apenas promove o turismo cultural regional, mas também impulsiona a economia local ao gerar




novos investimentos, resultando na criacdo de empregos e renda em diversas atividades relacionadas ao turismo.
Exemplos incluem a participacao de artistas locais como Elba Ramalho e Lucy Alves, que atraem grande publico e
geram receita para comerciantes locais.

Este evento destaca-se como um importante motor de desenvolvimento socioecondmico, utilizando o turismo cultural
como alavanca para o turismo e a economia criativa. Ao atrair visitantes de diversas partes, "0 Maior Sdo Jodo do
Cerrado" ndo so6 aumenta a visibilidade de Ceilandia e do Distrito Federal, mas também fomenta o intercambio
turistico-cultural e a valorizacdo das tradices locais. A celebracdo fortalece a identidade turistico-cultural da
comunidade e promove Brasilia como um destino turistico dinamico e diversificado, alinhado com os objetivos de
promogao turistico-cultural estabelecidos na legislacao vigente.

O projeto "0 Maior Sdo Jodo do Cerrado” foi idealizado a partir dos exemplos de sucesso de Caruaru-PE e Campina
Grande-PB. Durante o més de junho, hd uma proliferacdo de festas juninas de todo porte e em varias regides do pais,
inclusive no Distrito Federal, com destaque para as grandes festas juninas do Nordeste. O modelo do projeto baseia-se
nas grandes festas juninas do Nordeste e nas micaretas (Carnavais fora de época) da Bahia. Concebido para ser
realizado fora de época, anualmente em agosto, transformou-se em um dos maiores eventos do pais, o maior do
género na Regido Centro-Oeste, com enorme potencial turistico-cultural e repercussao nacional.

A experiéncia das edicdes anteriores desde 2007 demonstra a eficacia da proposta de transformar Ceilandia no polo
dos grandes eventos turisticos-culturais do Distrito Federal. O projeto é uma ferramenta para o desenvolvimento
turistico-cultural e econémico de Ceilandia e regides circunvizinhas, criando novas oportunidades de emprego e renda e
projetando o Distrito Federal nacionalmente. Por exemplo, a edicdgo de 2019 homenageou o Mestre Teodoro,
Patrimonio turistico Cultural de Natureza Imaterial do Distrito Federal, destacando as tradicdes do Bumba Meu Boi.

A parceria com a TV Globo Brasilia proporciona um programa compacto de 50 minutos com os melhores momentos do
evento, transmitido pela emissora desde 2011 para 135 paises através da TV Globo Internacional. Este alcance projeta
Ceilandia e o Distrito Federal para o Brasil e 0 mundo, exemplificado pelo programa especial da edicdo de 2018.

O projeto "0 Maior Sao Jodo do Cerrado" é estruturado com diversas acdes que promovem a diversidade turistico-
cultural e a identidade brasileira, privilegiando a participacdo de varios segmentos artisticos da regido e resgatando
manifestacdes tradicionais. Temas anteriores incluem o Mamulengo (2008) e a Xilogravura (2014). Em 2019, o tema
foi o Bumba Meu Boi, homenageando o Mestre Teodoro, declarado Patrimonio turistico Cultural de Natureza Imaterial
do Distrito Federal.

O projeto contribui para a constru¢ao da identidade turistico-cultural brasileira, valorizagdo da cultura popular e
inclusdo social, considerando a descoberta de novos talentos, regionalizacao e interiorizagao do turismo cultural, e
ampliacdo da oferta de produtos turisticos. Estd em conformidade com a Lei 4883, transformando-se em um novo
produto de porte e qualidade nitidamente brasileiro, atraindo cada vez mais visitantes.

O "Maior Sdo Jodao do Cerrado" enquadra-se no conceito de evento turistico-cultural, servindo de apoio ao
desenvolvimento regional, fortalecendo a identidade turistico-cultural de Ceilandia e influenciando positivamente a
imagem do Distrito Federal como destino turistico. O evento, com melhorias anuais, consolidou-se como um
megaevento comparavel aos do Nordeste, transformando-se em um gerador de fluxo turistico e fonte de trabalho e
renda para a regiao.

Mobilizando diversas vertentes da cultura popular brasileira, o evento proporciona a contratacao de artistas locais e
nacionais, envolvendo cerca de 1.200 pessoas diretamente. Ele gera varias oportunidades de trabalho e renda no
Distrito Federal, com 100% dos servicos fornecidos por empresas locais, e mais de 85% dos recursos aplicados
permanecendo na regido. Artesaos locais também se beneficiam, vendendo o equivalente a mais de trés meses de
trabalho durante o evento.

A parceria com o Governo do Distrito Federal entre 2011 e 2014 ampliou o porte do projeto e possibilitou
investimentos em campanhas de promocao. O nimero de turistas cresceu significativamente, representando 17% do




publico total em 2013, com turistas permanecendo mais de trés dias para um evento de cinco dias, conforme pesquisa
da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal.

Ao longo das edicbes, o projeto obteve destaque em programas de TV nacionais e em inumeros sites e blogs,
promovendo Ceilandia e o Distrito Federal como destino turistico. A continuidade da parceria com a TV Globo assegura
a visibilidade do projeto, com destaque nacional e, potencializando o fluxo turistico.

A realizacdo do projeto vai ao encontro das politicas do Governo do Distrito Federal para promocao e diversificacao de
produtos turistico-culturais, divulgando a capital nacional e internacionalmente. O sucesso das edicdes anteriores
justifica a continuidade do projeto, que atinge os objetivos previstos, atraindo turistas e proporcionando beneficios
publicos, desenvolvimento turistico-cultural e econémico, e geracdo de emprego e renda. Isso justifica plenamente o
envolvimento do setor publico no projeto.

Além disso, o projeto esta em conformidade com o Decreto 37.843 MROSC, atuando como instrumento de fomento ao
turismo no Distrito Federal. Por exemplo, 0 projeto assegura a participacdo de organizagdo da sociedade civil na
promogcao do turismo cultural, garantindo transparéncia e eficiéncia na gestao dos recursos. Ele também esta alinhado
com as diretrizes da Organizacao Mundial do Turismo (OMT) e a Agenda 2030, promovendo um turismo sustentavel e
inclusivo. O projeto incorpora praticas de sustentabilidade ao reduzir a pegada ambiental do evento, incentivando o uso
de materiais reciclaveis e promovendo a conscientizacao ambiental entre os participantes. Adicionalmente, o evento é
inclusivo, com infraestrutura acessivel para pessoas com deficiéncia e aces especificas para envolver comunidades
locais.

O projeto esta em conformidade com o Plano Plurianual (PPA) do Distrito Federal no que tange ao fomento do turismo,
contribuindo para metas estratégicas como a ampliacdo da oferta turistica e o fortalecimento da imagem de Brasilia
como destino turistico-cultural. Por exemplo, ao realizar um evento de grande porte que atrai turistas de diversas partes
do Brasil e do mundo, "0 Maior Sdo Jodo do Cerrado” ajuda a aumentar a visibilidade de Brasilia e a diversificar sua
oferta turistica.

O projeto também seque as diretrizes da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (SETUR-DF) para o desenvolvimento
do turismo na regido, contribuindo significativamente para o crescimento econdmico e a valorizacao do patriménio
turistico-cultural do Distrito Federal. Isso é exemplificado pela inclusdo de grupos culturais regionais, que reforcam a
identidade Turistica cultural do Distrito Federal e promovem a diversidade Turistica cultural do destino.

Todo ano o evento tem o costume de ser realizado no més de agosto, porém este ano, "0 Maior Sao Jodo do Cerrado”
serd realizado em setembro devido a uma série de fatores estratégicos e logisticos que garantem a melhor execugéo e
sucesso do evento. Primeiramente, a mudanca de data foi necessaria para alinhar o evento com o calendario de outros
grandes eventos turisticos e culturais do Distrito Federal, evitando conflitos que poderiam reduzir a participagao do
publico e a cobertura da midia.

Além disso, a nova data em setembro permite uma melhor coordenacao com os parceiros e fornecedores, garantindo
que todas as infraestruturas necessarias, como palco, som, iluminacdo e seguranca, estejam disponiveis e em condicdes
ideais. Este ajuste também visa maximizar a participacao de artistas renomados que, devido a compromissos prévios,
nao estariam disponiveis em agosto.

A decisdo de realizar o evento em setembro também foi influenciada por consideracbes climaticas e logisticas.
Setembro oferece condicdes climaticas mais estaveis, proporcionando um ambiente mais agradavel e sequro para 0s
participantes. Isso é especialmente importante para um evento ao ar livre de grande porte, que atrai milhares de
pessoas e envolve uma logistica complexa.

Essa mudanca estratégica esta alinhada com o compromisso de proporcionar a melhor experiéncia possivel para o
publico e os participantes, garantindo que "O Maior Sao Joao do Cerrado” continue a ser um evento de destaque no
calendario turistico-cultural de Brasilia, atraindo turistas de todo o Brasil e promovendo a rica diversidade cultural da
regiao.
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Clipping de algumas noticias de edi¢bes anteriores de como o “ O maior Sdo Jodo do Cerrado é uma evento de
grande importancia para o fomento do Turismo Cultural em Brasilia”

1. Publicacdo da Edicdo de 2014 feita pelo ministério de Turismo:

g ‘Lb Orgdos do Governo  AcessoaInformagio  Legislacio  Acessibilidade & @ 2 Entrar com o gov.br

= Ministério do Turismo O que voceé procura? Q

L3 Assuntos Noticias > S&o Jodo do Cerrado movimenta o turismo no DF

Sao Joao do Cerrado movimenta o turismo no DF

Um meés depois da Copa, a maior festa junina do Centro-Oeste pode atrair até 800 mil visitantes e acrescentar R 11 milhoes a economia

Publicado em 07/08/2014 15h54 = Atualizado em 29/11/7461 14h07 Compartilhe: 'F X in © @

o maior reduto de nordestinos do Distrito Federal, Ceilandia, € palco de 6 a 8 de agosto, de um dos principais eventos geradores de fluxo turistico da
regiao. O Maior Sao Joao do Cerrado, uma grande festa junina ambientada no Ceilambodromo, deve atrair 800 mil visitantes e movimentar R 11

milhdes na economia do DF.

O turismo € um dos segmentos mais beneficiades pelo evento, que trara ao DF os mais festejados artistas e bandas de musica popular e sertaneja. como

Elba Ramalho. Alceu Valenca Michel Telo e Lenine. No ano passado. 250 caravanas participaram da festa e dos cerca de 800 mil visitantes, 23 mil eram

turistas, segundo um levantamento da Secretaria de Turismo do Distrito Federal,

A estimativa para este ano, de acordo com a producao do evento, e de que a festa reuna 25 mil turistas. "Esse numero influencia diretamente os setores
hoteleiros, gastronomico e cultural de Ceilandia’, afirma Edilane Oliveira, idealizadora de projeto, que conta com patrocinio de empresas privadas e apoio do
Governo do Distrito Federal.

2. Trabalho de conclusdao na UNB com o tema O Sao Jodo do Cerrado e o turismo em Ceilandia realizado
em 2020:
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#® Cursos Autor Orientador Coorientador Titulo Assunto Data Documentos - Sobre a BDM 2 Entrar

Titulo: Q S&o Jodo do Cerrado e o turismo em Ceilandia
Autor(es): Lopes, Lanssa Andréia Dos Santos
Orientador(es): Wiesinieski, Livia Cristina Barros da Silva
Assunio Turismo cultural

Eventos - planejamento e organizacdo
Turismo - aspectos econdmicos
Cultura brasileira

Data de 8-Dez-2020

apresentacdo:

Data de 19-Mar-2021

publicacdo

Referéncia: LOPES, Larissa Andréia Dos Santos. O S&o Jodo do Cerrado e o turismo em Ceilandia. 2020. 45 f__il. Trabalho de Conclusdo de Curso (Bacharelado em Turismo}—Universidade de Brasilia,
Brasilia, 2020.

Resumo: Este estudo foi elaborado com o objetivo principal de evidenciar a relacdo da producdo de eventos, o turismo e o impacto socioecondmico a partir do evento Sao Jodo do Cerrado que ocorre

periodicamente na cidade de Ceilandia (DF). O impacto econdmico para a cidade, para os artistas e trabalhadores locais, além de vantajoso colabora para o desenvolvimento da
potencialidade cultural que o festival traz em sua ideologia, de fortalecer as tradicées nordestinas que os moradores da cidade fazem questdo de perdurar. De natureza descritiva, explicativa
e exploratoria, a pesquisa se utilizou da analise de dados qualitativos e por vezes quantitativos. Os resultados foram obtidos através de entrevista direta, utilizando-se de audios da producdo
do evento que forneceu as principais informacdes para a escrita do artigo e a documentacio indireta de livros, arligos académicos, sites, videos on-line e revistas virtuais. Com este suporte
de informacdes, & possivel validar que positivamente ha grandes impactos sociais, econdmicos e culturais devido ao evento periddico na cidade

Abstract: This study was elaborated with the main objective of evidencing the relation of the production of events, the tourism and the socioeconomic impact from the event Sdo Jodo do Cerrado that
occurs periodically in the city of Ceilandia (DF). The economic impact for the city, for the artists and local workers, besides being advantageous, collaborates to the development of the cultural
potential that the festival brings in its ideclogy, to strengthen the northeastern traditions that the residents of the city make a point to endure. Descriptive, explanatory and exploratory in nature,
the research used qualitative and sometimes guantitative data analysis. The results were obtained through direct interview, using audio from the production of the event that provided the main
information for writing the article and the indirect documentation of books, academic articles, websites, online videos and virtuais magazines. With this information support, it is possible to
validate that there are great social, economic and cultural impacts due to the periedic event in the city.

Informacdes Trabalho de Conclusdo de Curso (graduacdo}—Universidade de Brasilia, Centro de Exceléncia em Turismo, 2020.

3. Publicacdo feita pela Agéncia Brasilia em 2023:

PAGINA INICIAL NOTICIAS FOTOS AGENDA

transito em Ceilandia

Evento sera realizado ao lado do Estadio Abadido entre os dias 18 e 20 de agosto;
Intervengdes nas vias proximas comegam nesta segunda-feira (14)

Por Agéncia Brasilia* | Edi¢do: Carolina Lobo

Em razao do evento O Maior Sao Joao do Cerrado, que sera realizado nos dias 18, 19 e 20
de agosto, ao lado do Estadio Abadiao, em Ceilandia, o Departamento de Transito do
Distrito Federal (Detran-DF) fard intervencoes nas vias da regiao. O acesso a via
interna e ao estacionamento do estadio sera fechado ja a partir desta segunda-feira

(14). A interdicao ocorrera até 23 de agosto.

4. Divulgacao do evento pelo site metrépolis em 2023:
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IMeTroPOLES 2 Assine s

Conteudo Especial

14/08/2023 07:00, atualizado 14/08/2023 12:30

A maior festa junina fora de época do Brasil ja tem data. De 18 a 20 de agosto,
Ceilandia comemora 15 anos do “Maior Sao Jodo do Cerrado” e 0s 50 anos do
género musical que marcou a cidade: o hip-hop. Neste ano, o tema principal

do evento sera a diversidade,

A arena da QNN 12 de Ceilandia Sul recebera artistas consagrados, como Frank
Aguiar, Marcia Fellipe, Maskavo e Nego Rainner. Os musicos dividirao espaco
com talentos locais, representados por Luka, conhecido como “poeta do

piseiro”; Rick e Rangel; Atitude Feminina, entre outros.

O espago conta com 60 mil m? de area, distribuida entre palco, ilhas de forro,
Vila Borborema, parque de diversoes, circo, coreto, praca de alimentacdo e
estacionamento. Para facilitar o acesso, a estrutura fica a poucos metros da

estacao de metro Ceilandia Centro.

De acordo com a idealizadora e diretora artistica do evento, Edilane Oliveira, o
evento é uma celebracdo da arte e da alegria. “O Maior Sao Jodo do Cerrado é

um grande palco da cultura popular em pleno Planalto Central, inteiramente

13




5. Publicacdo da Edicao de 2016 feita pelo ministério de Turismo:

g \Lb Orgdos do Governo  AcessoaInformacdo  Legislacio  Acessibilidade & © & Entrar com o govbr

= Ministerio do Turismo O que vocé procura? (o)

[ Assuntos Noticias Sao Jodo do Cerrado agita turismo em Brasilia

Sao Joao do Cerrado agita turismo em Brasilia

Depois da Olimpiada, a maior festa junina fora de epoca do pais faz a alegria dos nordestinos e dos amantes da cultura popular no Distrito
Federal e entorno de Brasilia

Publicado em 24/08/2016 12h08  Atualizado em 24/08/2016 17h15 compartihe: F X in © @

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA

A cidade de Ceilandia, hoje com cerca de 600.000 habitantes, possui um contingente de aproximadamente 180.000
jovens, em sua grande maioria pertencentes a familias de baixa renda, onde cerca de 70% sdo de origem ou
descendentes de migrantes das regides norte e nordeste. Apesar dos baixos indicadores econémicos, a cidade de
Ceilandia vem crescendo e tem enorme potencial para sediar grandes eventos turisticos-culturais no Distrito Federal,
gracas a natureza participativa e alegre de sua populacdo, marcada pelas influéncias originarias do nordeste do pais, e
plenamente justificada com a presenca macica de publico no Carnaval Oficial de Brasilia (30 mil pessoas por dia) e nas
edigbes anteriores do projeto O Maior Sao Joao do Cerrado (80.000 pessoas em média por dia) — inteiramente em paz,
sem qualquer ocorréncia policial.

Trata-se, também, de uma das regides do Distrito Federal com a maior diversidade de expressdes turistico-culturais,
com maior destaque para o turismo cultural, o Funk, o Rap e o Hip Hop, além de outras manifestacées como o grafite,
com potencial para se tornar mais um destino de interesse turistico para o Distrito Federal. O que se pretende é realizar
uma grande festa junina fora de época que fuja do lugar comum, procurando atrair ndo sé a populacao brasiliense,
mas também turistas de outros estados, consolidando a cidade de Ceilandia como polo dos grandes eventos turisticos-
culturais e um novo destino turistico do Distrito Federal. O projeto busca fortalecer, incentivar e preservar o turismo
cultural e o folclore nacionais com ampla participagdo de grupos artisticos locais, promovendo o nosso turismo interno
através da apresentacao das diversas manifestacdes do turismo cultural popular presentes no Distrito Federal como um
relevante produto turistico.

As acbes previstas no projeto configuram um espaco de difusdo da diversidade das expressdes do turismo cultural
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popular, em especial o forrd, as dancas folcléricas e as quadrilhas juninas, de forma integrada, em consonancia com as
politicas publicas do Governo do Distrito Federal para a promocao, o posicionamento do destino no mercado nacional e
o fomento da atividade turistica através da realizacdo de um evento de carater tradicional e de notério reconhecimento
popular.

A aderéncia do projeto O Maior Séo Jodo do Cerrado aos objetivos do Plano Nacional de Turismo e das politicas
publicas do Distrito Federal para o setor é evidente, visto que o projeto contribui diretamente para o alcance das
diretrizes, estratégias e acdes estabelecidas, em especial:

1. Desenvolvimento socioecondmico, gerando efeitos positivos sobre a qualidade de vida da populacao, inclusao
social, com a ampliagdo do acesso ao turismo cultural e da geragao de emprego e renda oriundos da atividade
turistica.

2. Valorizacdo do patrimonio turistico-cultural da regido, apresentando toda sua riqueza e diversidade, reforcando
a vocacgao de Brasilia para o turismo cultural, civico e arquitetonico, realizada por meio da articulacdo de atores
locais e da sociedade civil organizada no processo de desenvolvimento econémico do Distrito Federal.

3. Promogdo e preservacao do turismo cultural local e dos valores morais da populagao, fortalecendo a identidade
da comunidade e contribuindo para o seu desenvolvimento, inclusive econdmico e com distribuicdo dos
beneficios advindos.

4. Promocdo do patrimdnio turistico-cultural como atrativo para visitacdo turistica, refletindo em beneficios para
as atividades turisticas, alavancando novos investimentos no setor, com a consequente geracao de emprego e
renda em atividades ligadas ao setor do turismo.

As caracteristicas do projeto, com ampla exposicdo da nossa diversidade turistico-cultural, com agbes ocorrendo
simultaneamente em todos 0s espacos do evento, incorporando varios elementos cenograficos e uma programacao de
qualidade, transformaram o evento em um produto turistico de grande potencial para atracao de novos visitantes para
o Distrito Federal e expuseram a cidade de Ceilandia para o restante do pais, contribuindo significativamente para a
melhoria da autoestima de sua populacdo, enquadrando-se perfeitamente nos conceitos definidos na Lei 4.883/2012,
Artigo 2°, itens IV, VII, XI e XIV e nos principios estabelecidos no Artigo 3°, itens |, II, ll, VI, VIII, IX, X, Xl e XIII.

A realizacdo do projeto como uma grande festa junina fora de época evita a concorréncia direta com as maiores festas
do género do pais, atraindo publicos de todas as regides interessados nesse tipo de manifestacao turistico-cultural. O
projeto O Maior Sao Jodo do Cerrado busca, ainda, ampliar a oferta de produtos turisticos-culturais na regiao
administrativa de Ceilandia, historicamente carente destes produtos, fomentando a producdo turistico-cultural da
regido, proporcionando uma ampla participacdo de artistas locais, fortalecendo os lagos comunitarios, a identidade das
comunidades e os segmentos de criagao, produgao e circulacao do produto turistico-cultural local, contribuindo para a
preservacao do nosso turismo cultural e para o aperfeicoamento de todos os protagonistas desses segmentos.

O projeto, da forma como é realizado, se constitui em um produto turistico de valor ao mesclar varias manifestacoes
turistico-culturais como musica, dancas folcléricas, apresentacdes circenses, valorizando 0 nosso patriménio turistico-
cultural, com enorme capacidade de atrair turistas com interesse na diversidade turistico-cultural da cidade. Sua
organizacao favorece atingir perfis de publico diversificados, com atividades ocorrendo simultaneamente em varios
espacos do evento. Em fungdo da complexidade para sua execucgdo, o projeto também contribui sobremaneira para o
aperfeicoamento e profissionalizacdo das pessoas envolvidas em sua producdo, atendendo indiretamente a formacao e
a valorizagdo de pessoas envolvidas e sua colocagao no mercado de trabalho.

Para estabelecimento e cumprimento de seus objetivos, a metodologia empregada estabelece que o foco do projeto é a
promoc¢ao do patriménio turistico-cultural do Distrito Federal, expondo sua riqueza e diversidade, objetivando
transformar o evento em um produto turistico de valor, potencializando atrair novos visitantes e turistas. Uma das
estratégias é sua realizacdo fora de época, evitando a concorréncia direta com outros destinos e oportunizando uma
nova experiéncia para o publico interessado nesse tipo de manifestacdo turistico-cultural. A experiéncia adquirida com
as edicbes passadas favorece uma atuacdo de qualidade da equipe responsavel pelo projeto, visto que todos o0s
detalhes estao devidamente planejados para que o projeto ocorra da melhor forma possivel, sem imprevistos ou falhas
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que possam gerar uma ma experiéncia do publico participante.

E fundamental oferecer uma experiéncia extremamente positiva e prazerosa para todo o publico presente. Para isso, a
estratégia é mesclar varias manifestacbes turistico-culturais envolvendo musica, dancas folcléricas, apresentacdes
circenses com as atividades ocorrendo simultaneamente em todos os espacos do evento. Manter e aperfeicoar as
medidas de seguranca adotadas em parceria com os 6rgaos da Secretaria e Estado de Seguranca Publica, fazendo com
que o evento ocorra sem qualquer incidente. A comunicacao do projeto sera conduzida de forma que todos os
segmentos dos publicos alvo sejam impactados, tendo como estratégia otimizar a aplicacdo dos recursos, diversificar os
meios de comunicacao utilizados para uma ampla divulgacdo e buscar a obtencao de midia espontanea explorando o
interesse pelo projeto. A divulgagao do projeto é imprescindivel para se atingir os objetivos propostos, visando a
democratizagao da participacdo de todos os segmentos e gerar o interesse de turistas, devendo, portanto, utilizar a
mais variada forma de comunicagdo com o publico alvo do projeto. Nesse sentido, além da comunicagdo tradicional e
da digital, estabelecer parceria com veiculos de comunicacdo é fundamental para maximizar a informacao e ampliar a
divulgacao do projeto e de Brasilia como destino turistico.

2.4 ORIGEM DO ORCAMENTO PARA A DESPESA

2.4.1 TERMO DE FOMENTO

Os recursos destinados ao custeio das despesas do Termo de Fomento sdao oriundos de emendas
parlamentares alocadas ao orcamento da Secretaria de Estado de Turismo do DF, conforme se segue:

R$ 300.000,00 Deputado Pepa

R$ 300.000,00 Deputada Jaqueline Silva

R$ 500.000,00 Deputado lolando

R$ 200.000,00 Deputado Eduardo Pedrosa

R$ 300.000,00 Deputado Joaquim Roriz Neto

R$ 100.000,00 Deputado Hermeto

R$ 100.000,00 Deputado Jorge Vianna

2.4.2 OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Os recursos complementares serdo discriminados no quadro de previsao de receitas e sdao oriundos de:
Emendas parlamentares alocadas ao orcamento do Ministério da Cultura;
Patrocinios em prospeccao;
Recursos proprios da 0SC.
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2.5 OBJETIVOS

2.5.1 OBJETIVO GERAL

O principal objetivo do projeto "0 Maior Sdo Jodo do Cerrado” é fomentar de maneira integrada e sustentavel o
turismo cultural em Brasilia e Ceilandia, destacando a cidade como um polo de grandes eventos turistico-culturais.

Este objetivo serd alcancado através da realizacdo de uma grande festa junina fora de época, um evento
cuidadosamente planejado e executado para destacar e celebrar a rica diversidade cultural da regido. A festa ndo sé
atrai a populacao local, mas também busca envolver turistas de outras partes do Brasil, transformando Ceilandia em
um vibrante centro de atividades turisticas culturais.

2.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Aumentar a Atracao de Turistas para Brasilia e Ceilandia: Desenvolver estratégias de marketing que promovam "0
Maior Sao Jodo do Cerrado” como um destino de turismo cultural em Brasilia, com um foco especial em Ceilandia,
visando aumentar o fluxo de turistas de outras regides do Brasil.

e Valorizar e Promover o Turismo Cultural em Brasilia e Ceilandia: Organizar uma programacao diversificada que
inclua apresentacdes de forr6, quadrilhas juninas e outras manifestacdes culturais tipicas da regido, destacando a
riqueza do turismo cultural de Ceilandia e Brasilia, reforcando a identidade de Ceilandia como um polo de turismo
cultural.

e Fomentar a Economia Local de Ceilandia e Brasilia: Criar oportunidades econémicas para os moradores de Brasilia
e Ceilandia, incentivando a participacdo de pequenos comerciantes e fornecedores locais no evento, gerando
emprego e renda e estimulando o desenvolvimento econémico sustentavel da regiao por meio do turismo cultural.

e Consolidar Ceilandia como Polo de Grandes Eventos Culturais: Fortalecer "0 Maior Sao Jodo do Cerrado” como um
evento anual de destaque, que consolide Ceilandia e Brasilia como destinos de grandes eventos de turismo cultural,
ampliando as opcoes de atrativos turisticos além do Plano Piloto.

e Garantir Inclusao e Acessibilidade no Evento: Assegurar que o evento seja acessivel a todas as camadas sociais de
Brasilia e Ceilandia, com entrada gratuita e infraestrutura adequada para pessoas com deficiéncia, promovendo a
democratizagao do acesso ao turismo cultural e fortalecendo a coeséo social.
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2.6 METAS

2.6.1 METAS QUALITATIVAS
1. Promogao do Turismo Cultural : Consolidar o evento como um grande polo turistico-cultural:

- Indicadores de Monitoramento: Nimero de turistas de fora do Distrito Federal, nimero de reportagens e
mencoes na midia nacional.

- Parametros de Afericdo: Pesquisa de satisfacdo in loco verificando se o visitante se enquadra como turista,
avaliacdes nas redes sociais e feedback dos visitantes.

2. Promocdo do Turismo Cultural: Fomentar a arte e cultura locais:

- Indicadores de Monitoramento: Diversidade e nimero de grupos culturais participantes, presenca de
publico nas apresentacoes.

~ Parametros de Afericdo: Pesquisa de satisfacdo in loco com o publico, andlise de participacdes e
interacdes durante o evento.

3. Ampliar a acessibilidade do projeto: Area especial para portadores de necessidades especiais:
- Indicadores de Monitoramento: Uso das areas especiais, 80% de satisfacdo dos usuarios .

- Parametros de Afericdo: relatorio de pesquisa de satisfacdo in loco com os usudrios, avaliacdo da
infraestrutura de acessibilidade, buscando apresentar 80% de satisfacao dos usuarios .

4. Qualidade do Evento em Relacdo ao Turismo Cultural na Cidade:

- Indicadores de Monitoramento: Avaliacdo da organizacdo do evento, feedback sobre a qualidade das
atividades e infraestrutura.

- Parametros de Afericdo: Pesquisa de satisfacdo in loco, entrevistas com visitantes , analise de feedback
nas redes sociais.

2.6.2 METAS QUANTITATIVAS
1. Realizar o evento para um publico minimo estimado em mais de 60.000 pessoas rotativas durante 4 dias de

evento.

2. Realizar a programacdo cultural do evento, envolvendo no minimo 40 grupos musicais, 12 grupos folcldricos e 1

trupe circense, além da contratacao de 6 artistas de reconhecimento nacional;

3. Realizar as atividades culturais programadas simultaneamente em 6 areas dentro do evento (Palco Principal,

Coreto, Praca do Mamulengo, Area Geral do Evento e duas Ilhas de Forré);

4. Manter o nivel de oportunidade de emprego e renda, contratando cerca de 1.250 pessoas, sendo 250
contratagOes diretas pelo projeto, 500 contratacdes de integrantes dos grupos artisticos e cerca de 500

contratacdes pelas empresas contratadas.

18



2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO DAS METAS QUANTITATIVAS

Metas

Indicadores de Monitoramento

Parametro(s) para afericdo de
cumprimento

Realizar o evento para um
publico minimo estimado em
mais de 60.000 pessoas
rotativas durante 4 dias de
evento.

Ndmero registros de entrada de
cada dia evento

Relatério fotografico;

Relatdrio de software de
monitoramento de entrada de
publico no evento que entrega a
quantidade de registro de
entrada de cada dia de evento
previsto.

de emprego e renda,
contratando cerca de 1.250
pessoas, sendo 250
contratacoes diretas pelo
projeto, 500 contratacdes de
integrantes dos grupos
artisticos e cerca de 500
contratacoes pelas empresas
contratadas.

Numero de contratos de
trabalho formalizados durante
0 evento

2) Realizar a  programagao
cultural do evento, envolvendo Relatério fotografico;
no minimo 40 grupos musicais, | Ngmero de contratacdes
12 grupos folcldricos e 1 trupe | artisticas Notas fiscais ou contratos de
circense, além da contratacdo cada contratacdo.
de 6 artistas de
reconhecimento nacional;

3) Realizar as atividades culturais | Quantidade de locais - »
programadas simultaneamente | jdentificados, com estruturas e Relatério fotografico;
em 6 areas dentro do evento | equipamentos em uso com as 3
(Palco Principal, Coreto, Praca | atividades culturais Contratos de prestacdo de
do Mamulengo, Area Geral do programadas servicos ou notas fiscais.
Evento e duas Ilhas de Forrd);

4) Manter o nivel de oportunidade

Relatério fotografico;
Relacdo de pessoas contratadas.
Notas fiscais ou contratos
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2.8 FORMAS DE EXECUGCAO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS
Premissas

O Projeto "O Maior Sdo Jodo do Cerrado” busca ampliar a oferta de produtos de turismo cultural na regido
administrativa de Ceilandia, historicamente carente desses produtos, democratizando o acesso as experiéncias turisticas
culturais as comunidades que ndo tém amplo acesso a diversidade turistica cultural, seja por questdes financeiras, seja
pela falta de oferta de equipamentos publicos e produtos culturais em sua regido. Assim sendo, todas as acdes do
projeto estao voltadas para ampliar as oportunidades de acesso aos bens de turismo cultural a toda a populacdo do
Distrito Federal, sem distincdo de classe social, faixa etaria, raca, credo, ou qualquer outra forma de classificacao,
buscando fortalecer os segmentos de criacao, produgao e circulacdo do turismo cultural local.

O acesso ao evento sera totalmente GRATUITO; sendo esta a principal ac¢ao social do projeto, buscando, além do
acesso ao turismo cultural, preservar as acoes relevantes em beneficio da populacdo mais carente, democratizando e
facilitando o acesso da populacdo a eventos turisticos culturais de qualidade, tendo em vista a importancia dessas
experiéncias na formacdao humana.

O projeto visa, ainda, fomentar a producdo de turismo cultural da regido, proporcionando uma ampla participacdo de
artistas locais, fortalecendo os lacos comunitarios e a identidade das comunidades. Dessa forma, buscar-se-a envolver
0s principais protagonistas do segmento vinculado ao turismo cultural popular, ao estilo musical do forré e ao folclore
caracteristico dos festejos juninos, visando democratizar e ampliar a participacdo dos grupos turisticos culturais locais,
como ja vem sendo feito ao longo das edicGes anteriores.

0O estimulo as produgdes locais combinado com a aproximacdo dessa producao ao seu publico prioritario, que é o
publico local, se justifica e se estabelece plenamente no ambito da Lei Complementar n® 934 de 07/12/2017 e seus
atos regulamentares, visto que esse reconhecimento e consumo imediato do publico mais préximo e cotidiano é o mais
eficaz instrumento na geragao da sustentabilidade e crescimento do setor de turismo cultural.

A diversidade de atraces ocorrendo simultaneamente em varios espacos distintos e 0 tempo minimo programado para
transicdo entre os diferentes grupos turisticos culturais exigem um servico técnico experiente para que as atividades
ocorram com qualidade e dentro dos prazos previstos, sob pena de se comprometer o resultado do projeto. Tal
necessidade torna-se ainda mais clara em fun¢do da parceria com a TV Globo, visando manter o cronograma e o
padrao de qualidade exigido para a transmissao ao vivo pelo G1 e para a consecucao do programa especial do projeto
a ser exibido na emissora. As contratacdes de servicos e pessoal técnico devem assegurar um padrao adequado de
qualidade do servico final a ser prestado, mediante coordenacao da equipe de direcao designada pelo IBI, que detém
total conhecimento das necessidades do projeto em funcdo de sua atuacdo nas edicoes passadas.

A quantidade de publico prevista exige um planejamento adequado com a seguranga do evento, onde o servigo privado
contratado deve estar em total sintonia com os 6rgaos de seguranca publica, visando garantir a integridade fisica do
publico como um todo e dos trabalhadores no periodo de realizacdo do evento. Assim, as acdes de planejamento
devem ser antecipadas para sua maior efetividade.

Desenvolvimento das atividades

Dada a amplitude das atividades de turismo cultural do projeto e o porte da estrutura necessaria para sua realizacao, a
fase de planejamento e organizacdo é fundamental para garantir o sucesso do projeto, onde as acbes devem ser
executadas simultaneamente, buscando-se atingir os resultados esperados.

PRE-PRODUCAO - 11/09/2024 a 11/09/2024

1) Equipe Responsavel pela Conducdo do Projeto: Designar os colaboradores da entidade e efetuar a contratacao
da equipe responsavel pela conducdo geral do projeto, incluindo a direcdo por area de atuacdo e os
encarregados pelo planejamento, acompanhamento e controle da execucao do projeto;
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2) Programacdo cultural: definicdo e detalhamento da programacdo, formalizacdo das contratages artisticas,
levantamento e organizacdo das necessidades técnicas e de producdo de cada grupo, adequando-os as
condicdes existentes para execucao;

3) Licenciamento do evento e procedimentos afins: realizacdo de contatos formais com érgaos publicos e/ou
responsaveis pela fiscalizacdo, detalhamento dos planos de agdo conjuntos visando o atendimento das normas
e a seguranca do publico e trabalhadores, determinando as exigéncias a serem atendidas pela equipe de
producao, artistas e prestadores de servicos contratados;

4) Atividades preparatdrias: detalhamento dos servicos que necessitam estar concluidos antes do inicio do evento,
estabelecendo prazos adequados para sua conclusao, a exemplo da concepcao e producao do figurino do Balé
Flor do Cerrado, com tempo habil para sua confeccdo e ajustes necessarios, criacdo do cenario virtual para o
palco principal;

5) Indicacao e contratacao dos bailarinos para as apresentacdes do Balé Flor do Cerrado, envolvendo a criacao,
desenvolvimento, assimilacdo e ensaios das coreografias a serem apresentadas.

6) Administracao e controle: formalizacdo de todos os processos, manutengao dos registros financeiros e controle
de documentos, atendimento e suporte as equipes operacionais, negociacdes, controle de pessoal e
suprimentos, contratacao da equipe de producdo permanente.

7) Logistica (Transporte, Hospedagem e Alimentacao): Negociar as parcerias com empresas do ramo, coordenar as
emissdes de passagens e reservas em hotéis, organizar e conciliar os horarios de chegadas e partidas, checkin e
checkout com os horarios da programacao; manter o controle sobre 0s servicos de transporte e receptivo
contratados; acompanhar e coordenar o fluxo das pessoas em transito e coordenar os servicos de alimentacdo
de todo o pessoal envolvido no projeto; efetuar todos os registros para efeito de conferéncia de faturas e
compromissos financeiros a serem assumidos.

8) Estrutura Fisica: Detalhamento das estruturas; Locagdo e montagem de cercamentos, tendas e coberturas,
palcos, cenografia e ambientacdo do espaco, infraestrutura de energia elétrica e hidraulica; certificar que as
estruturas estejam todas montadas no prazo programado e atendendo a todos o0s requisitos de seguranca;

9) Equipamentos: Locagdao e operacao dos equipamentos necessarios para realizagdo do projeto, incluindo
equipamentos de sonorizacao, iluminacao, painéis de led, grupos geradores, captacao e projecao de imagens;

10) Servicos Especializados: Contratacao de servicos especializados de seguranca patrimonial e de evento, servicos
médicos e atendimento de urgéncia, traducdo em libras, dudiodescri¢ao, coordenadores de acessibilidade;

11) Servicos de Apoio e de Producdo: Contratacao de carregadores, servico de limpeza, auxiliares de producao de
eventos em geral; auxiliares de camarim, técnicos de palco, recepcionistas.

Cabe destacar que o Balé Flor do Cerrado foi concebido para ser o balé oficial do projeto O Maior Sdo Jodo do Cerrado,
ndo se tratando de grupo autbnomo, mas sim formado especialmente por uma produtora que seleciona e contrata 0s
bailarinos de forma direta e individual para integrarem o grupo a cada edicdo do projeto. A atuacdo da entidade, neste
caso, envolve o processo criativo das coreografias e figurino e a direcdo artistica e técnica das apresentages. Trata-se
de uma montagem de um espetaculo adequado ao tema adotado para cada edicdo do projeto, ndo envolvendo
circulacdo posterior mediante caché.

As atracdes locais, incluindo quadrilhas juninas, trios e bandas de forrd, serdo contratadas mediante processo de
selecao publica com inscri¢des através do site do projeto, considerando dentre outros critérios a qualidade artistica,
tempo de existéncia do grupo, andlise e avaliacdo de portifdlio.
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ARTESANATO:

O segmento do artesanato sera contemplado no projeto através de uma parceria com a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento, Trabalho e Renda do Distrito Federal, que ficara responsavel pela definicdo da quantidade de
artesaos, do espaco necessario e pelo processo de selecdo e inscricao dos artesaos interessados em participarem do
evento "0 Maior S&o Jodo do Cerrado”, valendo-se também do cadastro de artesaos da SEDET.

DIVULGACAO E MARKETING

Paralelamente ao planejamento, serdo iniciadas todas as agbes previstas para a divulgacao e marketing do evento e,
também, aquelas relacionadas a logistica do projeto:

1) Definicdgo do plano de comunicacdo em conjunto com a assessoria de comunicacao, envolvendo identidade
visual, layouts, producao das pecas de divulgacao e contratacdo dos espacos publicitarios;

2) Ampliar a obtencdo de midia espontanea através das acbes de assessoria de imprensa, utilizando ao maximo
os relacionamentos ja existentes e buscando novos espacos; buscar parcerias para ampliar as oportunidades de
comunicacao, bem como ampliar as ja existentes, sobretudo com a TV Globo Brasilia.

3) Controlar os prazos para entrega de materiais promocionais € monitorar e efetuar o registro de toda a
comunicacao que vier a ser veiculada para o projeto.

4) Ao término da campanha do projeto, elaborar clipping e os relatérios de alcance e valoragao da midia.
PRODUCAO - 12/09/2024 a 15/09/2024

A execucdo da fase de producdo e realizacdo do evento deverd sequir rigorosamente o cronograma de trabalho
estabelecido no planejamento, de forma que as atividades de montagem interdependentes ndo sofram atrasos e a
programagao do evento possa ser realizada sem contratempos, garantindo o cumprimento de horarios, a qualidade
técnica e os resultados esperados.

1) Realizacdo dos 4 dias de evento do “O Maior Sao Jodo do Cerrado”, com utilizacdo das estruturas montadas,
operacao dos equipamentos e execucao dos servicos contratados.

POS-PRODUCAO
1) Desmontagem do evento.

2) Registro da execugao do projeto, organizacao da documentagao e elaboracao dos relatérios para prestacao de
contas.
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2.9 PROGRAMAGAO DETALHADA DO EVENTO

Data Inicio Término Palco Principal
12/09/2024 20:00 21:15 PE DE CERRADO
QUINTA 21:30 21:45 Abertura Oficial
21:45 22:00 Grupo Folclérico
22:00 22:05 Queima de Fogos
22:05 23:45 BICHO DE PE
00:00 01:30 NILSON FREIRE
01:45 03:30 MASTRUZ COM LEITE
13/09/2024 20:00 21:15 BOKA DE SERGIPE
SEXTA 21:30 21:45 Grupo Foldlérico
22:00 23:30 RICK E RANGEL
23:45 00:00 Grupo Foldlérico
00:15 02:00 IOHANES
02:15 03:30 ALYSSON E ARIEL
14/09/2024 20:00 21:15 NEGAO CHANDON
SABADO 21:30 21:45 Grupo Folclérico
22:00 23:30 NENA QUEIROGA
23:45 00:00 Grupo Folclérico
00:15 02:00 GUILHERME SILVA
02:15 03:30 LEANDRO KATO
15/09/2024 20:00 21:30 FLAVINHO CASCA DE BALA
DOMINGO 21:45 22:00 Grupo Folclérico
22:15 23:45 NEGO RAINNER
00:00 00:15 Grupo Foldlérico
00:30 02:15 BANDA MAGNIFICOS
Local Datas Inicio Term(;n Atividades Culturais
5 11 . 19:00 | 03:15 Trios de Forrd e Bandas Locais
as de Forré h h 4 . :
apresentacdes em cada local por dia)
Coreto José da Costa 19:00 [ 02:30 | Trios de Forrd, Repentistas e Emboladores
Leite h h (3 a 4 apresentacbes por dia)
Espetaculos Circenses, Teatro de Bonecos
p 20:00 | 01:00 e Mamulengos (2 sessoes de circo e 1
raca do Mamulengo h h . ) :
1213 14 e apresentacao espeqal no intervalo por
o dia)
15/03/2024 Apresentacdes de Dancas Folcléricas e
N 20:00 | 03:00 Qu.adrillhas Juninas no espago do evento,
Dangas Folcléricas h h incluindo circulacdo em formado de
cortejo
(2 apresentacodes por dia)
Vila Borborema 19'%0 02'(:]0 Area cenogréfica para visitacdo
Praca de Alimentacdo 18'210 03'1h5 Comércio de alimentos e bebidas
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As quadrilhas juninas, trios e bandas de forrd, serdo contratadas mediante processo de selecdo publica com inscricbes
através do site do projeto, considerando dentre outros critérios a qualidade artistica, tempo de existéncia do grupo,
avaliacdo de portifélio.

2.10 RESULTADOS ESPERADOS

Publico superior a 60 mil pessoas em quatro dias de evento, com a participagao de cerca de 50 grupos artisticos do
distrito Federal, além de artistas de renome nacional, envolvendo mais de 500 pessoas entre 0s integrantes desses
grupos.

Grupo / Segmento Sociocultural Percentual Quanetldad
a) Criancas: 0 a 14 anos 5,6% 3.360
b) Adolescentes e Jovens: 15 a 24 anos 18,4% 11.040
¢) Adultos: 25 a 59 anos 71,4% 42.840
d) Idosos: maior de 60 anos 4,6% 2.760
Média 43 % do pdblico
Mulheres
total
Publico Total.
Publico em geral oriundo de todas as regides do DF (publico médio estimado) 60.000 |A,B,CD

* Quantidade estimada conforme pesquisa realizada em 2013

Métricas utilizadas para a Previsdo de Publico Direto e Beneficiarios Diretos e Indiretos para "0 Maior Sao
Jodo do Cerrado":

1) Histérico de Piblico em Edicdes Anteriores:
Publico estimado com base na média de publico observada nas edi¢des anteriores do projeto, a saber:
2019: 90.000 pessoas
2022: 46.000 pessoas
2023: 45.000 pessoas
2) Capacidade do Local do Evento

O local do evento (QNN 12 - Setor N - A/E - Ceilandia Sul) em termos de espaco para shows, areas de
alimentacdo e outras atividades tem capacidade maxima de publico estimada para até 30 mil pessoas.
Considerando um publico de 15.000 por dia de evento (50% da capacidade maxima) temos um publico total
estimado em 60.000 pessoas, gerando seguranca e conforto para o publico, sequindo normas de seguranca e
bem-estar.

3) Estratégias de Promocdo e Divulgacdo:
Detalhamento das estratégias de marketing previstas, incluindo:
Midia Social: Campanhas no Instagram, Facebook, Twitter e outras plataformas.
Parcerias com Veiculos de Midia: Parcerias com a TV Globo, radios locais e jornais.

Alcance das Campanhas: Estima-se o alcance das campanhas de marketing baseando-se em dados de
engajamento de campanhas anteriores.
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4) Participacdo de Artistas e Atragdes de interesse do publico:

Atracbes de Renome: foram listados artistas e atracdes confirmadas que sdo conhecidos por atrair grandes
publicos, como Banda Mastruz com Leite e Banda Magnificos.

Diversidade da Programacdo: Diversidade e quantidade de atracdes, incluindo shows de forré, quadrilhas
juninas, apresentacdes circenses, dancas folcldricas e estandes de gastronomia tipica.

5) Eventos Similares:

Comparagao com Outros Eventos: eventos similares realizados na regidao ou em outras localidades, como
festas juninas em Caruaru-PE e Campina Grande-PB.

Dados Comparativos: Utilizado dados de publico desses eventos para ajustar as previsdes.
6) Impacto Econdmico e Beneficios Sociais:
Empregos Criados: Numero de empregos diretos e indiretos gerados pelo evento.

Beneficiarios Diretos e Indiretos: Estima-se os beneficiarios com base na populacdo envolvida diretamente
(artistas, fornecedores, equipe organizadora) e indiretamente (comerciantes, visitantes, moradores locais).

Beneficios publicos advindos com a realizacdo do projeto:

Turisticos

O projeto se transformou em um produto turistico-cultural de enorme potencial, favorecendo o desenvolvimento da
industria do turismo na regido. Ele cria inimeras novas oportunidades de negécios envolvendo atividades associadas ao
setor turistico-cultural e contribui para novos investimentos na cidade. Por exemplo, dois novos hotéis foram abertos
em Ceilandia entre 2010 e 2015 apds o advento do projeto. Houve melhorias significativas nos servicos de transporte,
bares e restaurantes, gerando novos postos de trabalho e aumentando a arrecadagao de impostos.

O projeto promove o incremento do fluxo turistico-cultural para o Distrito Federal, com um crescimento significativo do
numero de visitantes observado no periodo de 2010 a 2014. Além disso, ele expde a cidade de Ceilandia e o préprio
Distrito Federal para o Brasil e 0 mundo como destinos turisticos com forte vocacao cultural, demonstrando que nossa
capital possui muito mais do que apenas monumentos.

Como se observa, 0 projeto esta perfeitamente alinhado as politicas publicas do Governo do Distrito Federal para o
turismo cultural.

Econdmicos

Do ponto de vista econdémico, o projeto demonstra o potencial do turismo cultural para gerar dividendos, emprego e
renda, estimulando a cadeia produtiva das nossas expressdes culturais e da economia criativa. Isso ocorre em um
cenario de desenvolvimento econémico socialmente justo e sustentavel, através das inUmeras oportunidades de
trabalho criadas, pela valorizagdo dos profissionais do segmento artistico e do turismo cultural como produto
economicamente viavel. O fluxo de publico atraido pelo projeto favorece o comércio local e as atividades associadas ao
turismo cultural, movimentando todo o setor e gerando novos postos de trabalho.

Sociais

O projeto é realizado em uma area de vulnerabilidade social, carente de equipamentos turisticos-culturais, com minima
atuacdo do Estado para fornecer o acesso ao turismo cultural, conforme estabelece a nossa Constituicao Federal. Ele
democratiza o0 acesso e a fruicdo de bens turisticos-culturais para toda a populagdo, em particular as comunidades mais
carentes do Distrito Federal, sem cobranca de ingressos.
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A realizacao do projeto em Ceilandia vai de encontro as politicas dos Governos Federal e Distrital de descentralizacao
do acesso ao turismo cultural. Desde a primeira edicao em 2007, o evento ocorre sem quaisquer ocorréncias policiais, 0
que contribui para que Ceilandia perca o estigma de cidade mais violenta do Distrito Federal, refletindo no aumento da
autoestima de sua populacdo, que se orgulha de ver sua cidade exposta na midia de forma extremamente positiva.

Turistico-Culturais

O projeto é voltado inteiramente para a preservacao do folclore e do turismo cultural popular do Distrito Federal. Ele
inclui diversas acdes que buscam a promocao da nossa diversidade turistico-cultural e da identidade brasileira,
privilegiando a participacdo de varios segmentos artisticos da regido e resgatando manifestacbes tradicionais do
turismo cultural nacional, normalmente relegadas a um segundo plano por ndo possuirem apelo midiatico e/ou
comercial.

O evento preserva, promove e fomenta o turismo cultural do Distrito Federal, mobilizando em um sé evento as mais
variadas vertentes do turismo cultural popular brasileiro, envolvendo musica, danga, folclore, o repente, maracatu, circo
e artes populares como o cordel, a xilogravura, o mamulengo, entre outros. Ele proporciona a contratacdo em massa de
artistas locais, mobilizando mais de 50 grupos artisticos do Distrito Federal e mais 8 grupos artisticos de renome
nacional, envolvendo cerca de 500 pessoas ligadas diretamente a esses grupos.

O projeto exporta o turismo cultural do Distrito Federal para os demais estados da Federagao e para o exterior através
da exibicao dos shows ao vivo pelo portal G1 na internet e pela transmissao do programa especial do evento,
nacionalmente pela TV Globo e internacionalmente pela TV Globo Internacional, valorizando sua arte e abrindo novos
mercados para atuacdo dos artistas locais..

RESULTADOS ESPERADOS:

Aumento Significativo do Fluxo Turistico-Cultural: Espera-se um aumento substancial no nimero de turistas
nacionais e internacionais visitando Ceilandia durante o evento. Este incremento no fluxo turistico-cultural
contribuird para a consolidacao de Ceilandia como um destino de turismo cultural, aumentando a visibilidade da
regiao no cenario turistico.

Valorizacdo e Reconhecimento do Patrimdnio Turistico-Cultural de Ceilandia: A realizacdo do evento
contribuira para a valorizacdo e reconhecimento do patriménio turistico-cultural de Ceilandia, destacando as
tradi¢des locais como o forrd, as quadrilhas juninas, e outras manifestagdes culturais. Este reconhecimento
fortalecerd a identidade turistica-cultural da cidade e promovera um sentimento de orgulho entre os moradores.

Geragao de Emprego e Renda no Setor Turistico-Cultural: A expectativa é que o evento gere numerosas
oportunidades de emprego e renda especificamente no setor turistico-cultural, desde a contratacdo de artistas e
fornecedores até a criacao de postos de trabalho temporarios em servicos ligados ao turismo cultural, como guias
turisticos, atividades de entretenimento e vendas de produtos culturais. Este impacto econémico positivo
fortalecerd a economia local através do turismo cultural.

Fortalecimento das Infraestruturas Turisticas-Culturais: A preparacdo e a realizacdo do evento incentivarao
investimentos em infraestruturas turisticas-culturais na cidade de Ceilandia, como melhorias em locais de
apresentacoes culturais, sinalizacao turistica-cultural, e ampliacao da capacidade de servicos que atendem ao
turismo cultural. Estes investimentos resultardo em uma infraestrutura mais robusta e acolhedora para futuros
eventos turisticos-culturais.

Aumento da Coesao Social e Inclusao no Turismo Cultural: O evento promovera a inclusdo cultural e a coesao
social ao proporcionar acesso gratuito e infraestrutura acessivel para todas as camadas sociais, incluindo pessoas
com deficiéncia. Este resultado fortalecerd a participacdo comunitéria e garantird que os beneficios do turismo
cultural sejam amplamente distribuidos entre os moradores de Ceilandia, incentivando a participacao ativa em
eventos turisticos-culturais.
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2.11 ACESSIBILIDADE

A area

em que o projeto é realizado ndo oferece condi¢bes para atendimento integral as Normas de Acessibilidade

previstas. Serao desenvolvidas as sequintes acdes para promover e favorecer a acessibilidade e a sustentabilidade do

projeto:

Area especial para portadores de necessidades especiais e pessoas com dificuldade de locomocao, instalada em
local junto ao palco principal, com rampas de acesso para facilitar o seu deslocamento, com banheiros
adaptados proximos.

Atendimento e entrada preferencial no evento, incluindo areas de estacionamento privativas e gratuitas para
portadores de necessidades especiais, pessoas com dificuldade de locomogéo e idosos (exige-se a identificacdo
legal fixada no veiculo), com instalacdo de faixa de piso para facilitar a locomogdo até as areas reservadas
dentro do evento.

o Obs.- As areas de estacionamento sao limitadas, podendo ocorrer sua lotacao no decorrer do evento.

Traducdo em libras e dudio descricao;

Equipe de atendimento qualificada para recepcéo, orientacdo e acompanhamento de portadores de dificuldade
de locomocdo, incluindo intérprete de libras e guia para deficientes visuais.

2.12 CONTRAPARTIDAS

CONTRAPARTIDAS INSTITUCIONAIS

a)

Garantir a insercao da logomarca da Secretaria de Turismo em todas as pegas de divulgacao produzidas;
Garantir a insercao da logomarca da Secretaria de Turismo em todas as pecas de sinalizacao produzidas para o
evento;

Apresentar para esta Subsecretaria de Promocdo e Marketing a aplicacdo da logomarca da SETUR
PREVIAMENTE, para aprovacao através do e-mail suprom@setur.df.gov.br;

Marcar o perfil @seturdf da Secretaria de Turismo e a incluir a #seturdf em todas as postagens nas redes
sociais;

Garantir cobertura em tempo real das ag6es nas redes sociais do projeto, com fotos e videos, fazendo mencao
ao perfil da Secretaria de Turismo (@seturdf).

Durante o evento, divulgar videos institucionais do GDF que serdo disponibilizados previamente pela
Subsecretaria de Promocdo e Marketing, através do e-mail suprom@setur.df.gov.br;
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3. CRONOGRAMA DE EXECUGAO

DESCRIGAO . a
META INICIO TERMINO
01 Planejamento, Organizagio e Condugao do Projeto 11/09/2024 15/09/2024
02 Contratagdes Artisticas e Profissionais Especializados em Artes 12/09/2024 15/09//2024
03 Contratacao de Estruturas, Equipamentos e Servigos Especializados 11/09/2024 30/10/2024
04 Acoes de Comunicagao, Divulgagdo e Marketing 11/09/2024 30/10/2024

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

DESCRICAO VALOR TOTAL el VALOR RS

META PARCELA

Planejamento,
Organizacdo e
Conducéo do
Projeto
Contratacdes
Artisticas e

02 Profissionais R$ 660.000,00 11/09/2024 R$ 660.000,00
Especializados em
Artes
Contratacdo de
Estruturas,

03 Equipamentos e R$ 1.896.387,59 11/09/2024 R$ 1.896.387,59
Servigos
Especializados
Acdes de
Comunicagao,
Divulgagdo e
Marketing
TOTAL GERAL R$ 2.599.749,73 11/09/2024 R$ 2.599.749,73

01 R$3.512,14 11/09/2024 R$3.512,14

04 R$ 39.850,00 11/09/2024 R$ 39.850,00

Pagamento em PARCELA UNICA até o dia 11/set/2024 no valor de R$ 2.599.749,73 (dois milhdes e quinhentos e
noventa e nove mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e trés centavos), em atencdo ao cronograma de
desembolso apresentado, tendo em vista a necessidade de cumprimento da execucao das atividades propostas.

A liberacdo em parcela Unica tem respaldo legal, conforme preceitua o art. 48 da lei 13.019/2014 e, em especial, 0 art.
33 do Decreto 37.843/2016.

Art33. O repasse de recurso obedecerd ao cronograma de desembolso, em consonancia com o cronograma de
execucao de parceria.

$ 1° A liberacdo de recursos deverd ser anterior d data prevista para a realizacao da despesa, vedada a antecjpacao
que estiverem desacordo com o cronograma de desembolso, conforme a natureza do objeto da parceria.

29




5 PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS (PLANO DE APLICACAO)

5.1 PLANILHA GLOBAL DE ITENS DE DESPESA

O MAIOR SAO JOAO DO CERRADO 2024
Planilha Global de Itens de Despesa

Unidade Valor
Descricao de Qtde s Valor Total | Fonte Financiamento
. Unitario
Medida
Meta 1 - Planejamento, Organizagao e Conducao do Projeto
. . . Patrocinio Direto nao
Seguro (Seguro ’de. responsabilidade civil e acidentes envolvendo servigo 1 RS 5.517.66 RS 5.517.66 | incentivado (Publico ou
trabalhadores e publico em geral) .
Privado)
Servico de Despachante (Responsavel pela interlocucdo junto a Termo de Fomento
Administracdo Publica, Orgdos de Controle e demais intervenientes para| servico 1 RS 3.512,14 RS 3.512,14 -
~ . . Distrital / SETUR-DF
obtencdo da licenca de funcionamento do evento)
Taxas e Alvaras (Taxa de licenciamento) projeto 1 RS 1.755,82 RS 1.755,82 Recursos Préprios
Contador (Assessoria e acompanhamento contabil, organizacdo de Patrocinio Direto nao
documentos e assisténcia para elaboracdo da prestacdo de contas do| semana 6 RS 750,00 RS$ 4.500,00| incentivado (Publico ou
projeto - 01 servico x 6 semanas) Privado)
Agenciamento / Captacdo (Captacdo de recursos de patrocinio ndo Patrocinio Direto ngo
ngenc ptag prag P servico 1 R$12.000,00|  R$12.000,00| incentivado (Publico ou
incentivado) .
Privado)
SUBTOTAL RS 27.285,62
Meta 2 - Contratagoes Artisticas e Profissionais Especializados em Artes
Bailarino (Balé FLOR DO CERRADO - Caché por Bailarino - atividade inclui
S ) . ~ . n Termo de Fomento
assimilacdo de 3 coreografias, ensaios e 4 apresentagdes durante os dias caché 1 RS 13.080,00 RS 13.080,00
- . Gov.Federal / MINC
do evento (14 bailarinos x 4 dias))
Caché (Palco Principal - LEANDRO KATO (12 integrantes) - Artistas cachs 1 RS 30.000,00 RS 30.000,00 Termo de Fomento

Regionais reconhecidos nacionalmente, com banda completa)

Distrital / SETUR-DF
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Caché (Palco Principal - MASTRUZ COM LEITE (20 integrantes) - Artistas

Termo de Fomento

Principais de renome nacional, com banda completa) caché ! RS 150.000,00 RS 150.000,00 Distrital / SETUR-DF
Caché (Palco Principal - NILSON FREIRE - Artistas Locais com banda n Termo de Fomento
completa e trabalho reconhecido no Distrito Federal) caché ! R 4.000,00 R 4.000,00 Gov.Federal / MINC
Caché (Palco Principal - RICK E RANGEL (16 integrantes) - Artistas . Termo de Fomento
Regionais reconhecidos nacionalmente, com banda completa) caché ! R>110.000,00 R%110.000,00 Distrital / SETUR-DF
Grupo Circense (Grupo Master Show Circus - para 1 espetaculo circense
por dia de evento, com malabares, palhacos, etc. na Praca dos diaria 4 RS 3.750,00 RS 15.000,00 Recursos Préprios
Mamulengos)
Grupo Musical (llha de Forré Rabo de Saia - Trios e Bandas de Forré - 16 Termo de Fomento
grupos artisticos locais mediante selecdo publica para uma apresentacdo caché 16 RS 2.000,00 RS 32.000,00

N . . Gov.Federal / MINC
cada, distribuidos em 4 dias (4 grupos a cada dia).)
Grupo Musical (llha de Forré Xamego Bom - Trios e Bandas de Forro - 16 Termo de Fomento
grupos artisticos locais mediante selegdo publica para uma apresentagdo caché 16 RS 2.000,00 RS 32.000,00

N . . Gov.Federal / MINC
cada, distribuidos em 4 dias (4 grupos a cada dia).)

. . ~ - n Termo de Fomento

Grupo Musical (PE DE CERRADO -01 apresentagdo no palco principal) caché 1 RS 12.000,00 RS 12.000,00 Distrital / SETUR-DF
Quadrilha Junina (Contratacdo de 2 quadrilhas juninas por dia para R Termo de Fomento
apresentacdes em formato de cortejo na Area do Evento) caché 8 R$2.000,00 R> 16.000,00 Gov.Federal / MINC
Trio de Forrd (Coreto - Trios de Forrd Pé de Serra - 08 grupos artisticos Termo de Fomento
locais mediante sele¢do publica para uma apresentacdo cada, distribuidos caché 8 RS 2.000,00 RS 16.000,00

. . Gov.Federal / MINC
em 4 dias (2 grupos a cada dia).)

A ~ . n Termo de Fomento
Caché (EDU BONECO - Apresentagdes no espaco do evento durante 4 dias) caché 4 RS 4.500,00 RS 18.000,00 Distrital / SETUR-DF
Caché (Palco Principal - ALISSON E ARIEL - Artistas Locais com banda R Termo de Fomento
completa e trabalho reconhecido regionalmente,) caché ! RS 30.000,00 R>30.000,00 Distrital / SETUR-DF
Caché (Palco Principal - BICHO DE PE (16 integrantes) - Artistas Principais . Termo de Fomento
de renome nacional, com banda completa) caché ! R$ 50.000,00 R550.000,00 Distrital / SETUR-DF
Caché (Palco Principal - GUILHERME SILVA (20 integrantes) - Artistas . Termo de Fomento
Principais de renome nacional, com banda completa) caché ! R5200.000,00 R 200.000,00 Distrital / SETUR-DF
Caché (Palco Principal - IOHANES (16 integrantes) - Artistas Regionais . Termo de Fomento
reconhecidos nacionalmente, com banda completa) caché ! R 60.000,00 R5 60.000,00 Distrital / SETUR-DF

SUBTOTAL R$ 788.080,00

Meta 3 - Contratacao de Estruturas, Equipamentos e Servigos Especializados
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Palco (duas aguas) (Palco Principal - Montagem, operagdao, manutengao e
desmontagem de PALCO TIPO DUAS AGUAS com cobertura em estrutura
de duraluminio tipo Box Truss 760x660 - Q50 - soldado com liga 6351 —T6,
sustentado em torres de EQ50 de duraluminio soldado com liga 6351 — T6
e revestido em lona MP 1400, anti-chama e antifingico, comprovado por
laudo de flamabilidade, boca de cena medindo 17,60m, altura/pé direito
de 12mts até a base da cobertura, incluindo 02 torres para som do tipo PA
Fly medindo 3m de largura por 14m altura; Duas fachadas laterais para
led/banner em torres de aluminio tipo Q30 ou Q50 com 14m de altura
medindo 13m de largura por 4m de profundidade com pau de carga para
sustentacdo do painel de led. Piso com altura ajustavel de 1,40m a 1,80m
medindo 17,2 metros de largura x 18 metros de profundidade em
estrutura tubular industrial do tipo ago carbono (liga 6013), revestido em
compensado multi laminado, fendlico, de 20mm, com uma area técnica na
lateral medindo 6,60m x 18,00m, com cobertura em lona uma agua fixada
em estrutura de box truss Q30; Avanco frontal adiconal de piso formando
uma passarela medindo 4m x 22m, nivelada 40cm abaixo do nivel do piso
principal e mini-palco frontal medindo 7,0m x 4,0m Unido ao avango por
passarela medindo 7,0m x 2,2m. Acabamento do palco em saia de
madeira revestida em carpete preto e area util da cena de palco revestida
em carpete preto, incluindo a passarela de avanco frontal, com guarda
corpo de protecdo nas laterais e no fundo em grade metalica com altura
de 1,10 e espacamento entre tubos de 0,11cm conforme exigéncias
técnicas do CBM-DF e Defesa Civil, com acesso através de 02 escadas em
material antiderrapante com corrimao, sem pontas e com protecao lateral
e 01 rampa de acesso. A estrutura é acompanhada de house mix de PA
medindo 6,60 x 4,80 x 0,50 com 02 (dois) niveis de altura, com cobertura
modelo uma 4agua montado em torres do tipo P30 fechada nas laterais e
fundo em lonas do tipo cristal ou branca - 1 unidade x 4 dias)

diaria

RS 18.500,00

RS 74.000,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Conteiner (Banheiro) ( Locacdo de container adaptado para banheiro
feminino para o publico em geral no periodo, com minimo de 12 cabines
com vasos sanitarios, com instalacdo elétrica basica com dois pontos para
lampadas incandescentes e um interruptor conjugado com tomada de até
10 A, incluindo manutencgao didria - 3 unidades x 4 dias)

diaria

12

RS 3.400,00

RS 40.800,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Conteiner (Banheiro) ( Locacdo de container adaptado para banheiro
masculino para o publico em geral no periodo, com minimo de 12

diaria

12

RS 3.400,00

RS 40.800,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF
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mictérios e 2 cabines com vasos sanitarios, com instalacdo elétrica basica
com dois pontos para ldampadas incandescentes e um interruptor
conjugado com tomada de até 10 A, incluindo manutencdo didria - 3
unidades x 4 dias)

Conteiner (Depdsito) (Locagdo de conteiner tipo vao livre, para guarda de
material e ferramentas, incluindo mobilizagdo durante o periodo de
desmontagem do evento - 1 unidade x 4 dias -

Justificativa: a locacdo do contéiner por mais 4 dias é essencial para
garantir uma execucdo eficiente das atividades de desmontagem da
estrutura e retirada dos equipamentos do evento, sendo crucial para
atender as necessidades de guarda, controle, seguranca e disponibilidade
de ferramentas, equipamentos e materiais essenciais para suporte na fase
de pds-producdo, assegurando a eficiéncia e seguranga para execuc¢do das
atividades de desmontagem do evento.)

diaria

RS 177,90

RS 711,60

Recursos Préprios

Conteiner para lixo (Servico de loca¢do de conteiner para recolhimento de
lixo durante o periodo de montagem e desmontagem, com 5 coletas
semanais - 5 unidades x 4 coletas x 2 semanas)

diaria

40

RS 320,00

RS 12.800,00

Recursos Préprios

Coreto (Montagem e locacdo de palco especial simulando um coreto de
cidade do interior com estrutura elevada modular em formato hexagonal
medindo 6m na diagonal, piso em estrutura metalica nivelado a 50cm do
solo revestido em chapas de compensado naval 20mm pintado, 6 colunas
de madeira cada uma medindo 2,5m de altura, travessas de madeira para
sustentacdo da estrutura, telhado hexagonal com cobertura de telhas
coloniais ou similar, laterais com guardacorpo para prote¢do construido
em madeira e detalhes decorativos com pintura na cor branca ou amarela,
escada de madeira pintada com 2 ou 3 degraus em uma das faces - 1
unidade x 4 dias)

diaria

RS 1.949,09

RS 7.796,36

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Decoracdo de Ambiente (Ambientacdo do espaco geral da festa com
motivos juninos compreendendo material e servico de instalacdo de um
arraial de bandeirolas de 90m de extensao x 60m de largura, erguido a 8m
do solo com 15.000m de corddes de bandeirolas plasticas colotidas, 12
baldes medindo 3m de altura construidos com estrutura metalica
revestida de tecido com iluminagdo interna, 50 balGes coloridos de acrilico
de 50cm)

servico

RS 18.750,00

RS 18.750,00

Termo de Fomento
Gov.Federal / MINC
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Estande (Locacdo e Montagem de 8 estandes especiais ndo padronizados
com estrutura em palets de madeira ou similar, cada um medindo 5mx5m
e 3,15m de altura (conforme projeto), parede de fundo com prateleira e
pia, balcdes e testeiras de madeira em 3 lados sendo um lado com
passagem e balcdo médvel, piso sem carpete nivelado a 20cm do solo, 3
pontos de energia com tomadas - 8 estandes totalizando 200m? x 4 dias)

M2

800

RS 130,00

RS 104.000,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Alambrado tubular (Pecas de alambrados de grade de ferro galvanizados,
com pé para divisdo e protecdo do publico e isolamento e divisdo de areas
internas, medindo 2m de comprimento por 1,30m de altura, sendo
acoplaveis para continuidade do isolamento - 800 metros lineares x 4 dias)

metro

3200

RS 8,50

RS 27.200,00

Termo de Fomento
Gov.Federal / MINC

Estande (Montagem e locacdo de 10 (dez) estandes ndo padronizados
projetados conforme modelo, representando casas de cidades do interior,
sem mobilia, cada um medindo 4m x 4m totalizando 160 metros
guadrados, com paredes montadas em estrutura de madeira revestidas
com tecido tipo algoddo cru, instalagdes elétricas e iluminac¢do, fachada
construida em madeira com aberturas para porta medindo 0,90m de
largura e 2,00m de altura e janela medindo 1,0m x 1,0m, com detalhes e
pintura, cortinas em tecido em portas e janelas, exterior da face frontal
superior coberta com telhas pintadas simulando telhado para periodo de
locacdo de 4 dias de evento devendo estar montados com 2 dias de
antecedéncia para ambientacdo do espago,. OBS: Os estandes serdo
montados sob cobertura tipo tenda piramidal medindo 4m x 4m ja
fornecida - 160m? x 4 dias)

M2

640

RS 120,00

RS 76.800,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Estrutura de Aluminio (box truss) ((Area Central do Evento) Loca¢3o de 01
estrutura especial para fixacdo de sistema de iluminagdo de area do
evento e itens de decoragao, construida em pecas de aluminio do tipo Box
Truss em pecas tipo EQ30 e EQ38, compreendendo 14 torres de 12m de
altura com 14 sapatas, 7 pecas de 12m cada para compor a linha central, 6
travessas horizontais medindo 6m cada, conectadas a 12 cubos e 14
sleeves, incluindo 14 talhas para icamento e contraventamento
necessarios para travamento e sustentacdo da estrutura, totalizando
cerca de 314 metros lineares no periodo de 4 dias de evento - 14 torres x
12m + 14 sapatas x 1m +7 linhas x 10m + 6 travessas x 6m + 12 cubos x 1m
+ 14 sleeves x 1m = 314 metros lineares x 4 dias))

metro

1256

RS 34,50

RS 43.332,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Estrutura de Aluminio (box truss) (Entrada Principal - Locacdo e montagem
de estrutura especial tipo pdrtico para a entrada principal do evento,

metro

352

RS 34,50

RS 12.144,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF
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construida em pecgas de aluminio do tipo Box Truss EQ30 para fixacdo de
material cénico, medindo 12m de largura x 2,6m de profundidade,
montada sobre oito torres de 4 metros de altura cada, com piso de 4m x
2,6m instalado na parte superior com capacidade para suportar 140 quilos
por metro quadrado, incluindo corners ,sapatas e contraventamento
necessarios para travamento e sustentagdo da estrutura, no periodo do
evento mais 1 dia para fixacdo dos equipamentos de iluminagcdao e
elementos de decoracdo, totalizando 88 metros lineares x 4 dias)

Estrutura de Aluminio (box truss) (Fachada Cenografia Palco Principal -
Locacdo e montagem de uma testeira e duas fachadas laterais para
fixagdo da cenografia do palco principal em torres de aluminio tipo Q30 ou
Q50. A testeira medindo 12m largura x 4m altural travada na linha da
cobertura do palco incluindo duas travessas verticais de 4m cada. Cada
fachada medindo 14m de altura x 15m de largura por 4m de profundidade
com travessas horizontais a cada 4m de altura, incluindo cubos e paus de
carga para sustentacdo de paineis de led e sistema de contrapeso
conforme exigéncias técnicas do CBM-DF e Defesa Civil, totalizando 304
metros lineares.- 304 metros lineares x 4 dias)

M2

1216

RS 34,50

RS 41.952,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Estrutura de Aluminio (box truss) (llha de Forré Rabo de Saia - Cobertura
em estrutura de aluminio do tipo Box Truss EQ30 para fixacdo de
equipamentos de sonoriza¢do, iluminacdo e decoracdao, em formato
retangular medindo 8m x 8m com 4 torres de 4 metros de altura, 6 cubos
e uma cobertura de palco medindo 6m x 5m com 4 torres de 4m de altura,
incluindo corners ,sapatas e contraventamento necessarios para
travamento e sustentacdo da estrutura, totalizando 92 metros lineares
durante os dias de evento - 92 metros lineares x 4 dias)

metro

368

RS 34,50

RS 12.696,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Estrutura de Aluminio (box truss) (llha de Forré6 Xamego Bom - Cobertura
em estrutura de aluminio do tipo Box Truss EQ30 para fixacdo de
equipamentos de sonoriza¢do, iluminacdo e decoracdo, em formato
retangular medindo 8m x 8m com 4 torres de 4 metros de altura, 6 cubos
e uma cobertura de palco medindo 6m x 5m com 4 torres de 4m de altura,
incluindo corners ,sapatas e contraventamento necessarios para
travamento e sustentacdo da estrutura, totalizando 92 metros lineares
durante os dias de evento - 92 metros lineares x 4 dias)

metro

368

RS 34,50

RS 12.696,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Estrutura Especial (Kombi (Centro de Ceildndia) - Locacdo de estrutura
metalica especial para fixacdo de material cénico e pecas de divulgacdo do

metro

480

RS 28,00

RS 13.440,00

Termo de Fomento
Gov.Federal / MINC
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evento medindo 4m de largura x 2m de profundidade, montada sobre
quatro torres de 3 metros de altura e duas travessas horizontais de 4m,
com capacidade para suportar 140 quilos por metro quadrado, incluindo
corners ,sapatas e contraventamento necessdrios para travamento e
sustentacdo da estrutura totalizando 48 metros lineares - instalacao no
Centro de Ceilandia durante periodo minimo de 10 dias.)

Fechamento de area externa (Metros lineares de placas metadlicas
corrugadas de fechamento externo para o isolamento de toda area da
festa, back stage, areas de servico e banheiros, estacionamentos e areas
de servicos publicos e de producdo, cada placa medindo 2,20m x 2,15m,
durante os 4 dias de evento - 1.600 metros lineares x 4 dias totalizando
6.400 metros lineares / dia)

metro

6400

RS 11,28

RS 72.192,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Palco pequeno s/ cobertura (llha de Forré Rabo de Saia - Locacgdo de palco
de pequeno porte sem cobertura, piso estruturado em chapa metadlica
perfil 13 mm revestido em chapas de compensado 20 mm com pintura na
cor preta, medindo 4,8m de largura x 4,4m de profundidade, com altura
escalonada em 20 cm sendo 50 cm na frente e 70 cm ao fundo;
revestimento da base em carpete na cor preta, 1 escada de acesso lateral
e guardacorpo ao fundo e laterais do piso superior - 22m? x 4 dias)

M2

88

RS 30,00

RS 2.640,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Palco pequeno s/ cobertura (llha de Forré Xamego Bom - Locagdo de palco
de pequeno porte sem cobertura, piso estruturado em chapa metadlica
perfil 13 mm revestido em chapas de compensado 20 mm com pintura na
cor preta, medindo 4,8m de largura x 4,4m de profundidade, com altura
escalonada em 20 cm sendo 50 cm na frente e 70 cm ao fundo;
revestimento da base em carpete na cor preta, 1 escada de acesso lateral
e guardacorpo ao fundo e laterais do piso superior - 22m? x 4 dias)

M2

88

RS 30,00

RS 2.640,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Piso de madeira (Corredores, areas de manipulagao de alimentos, Lounges
camarins e demais lounges - Montagem e locagao de piso tipo palet para
lounges, cozinhas, corredores e demais areas do evento, em maddulos de
madeira de 1m x 1m ou 2m x 1m em chapas de compensado 20mm,
nivelado a 10 cm de altura do solo - 576m? x 4 dias)

M2

2304

RS 18,00

RS 41.472,00

Termo de Fomento
Gov.Federal / MINC

Banheiro PCD (quimico) (ecoldgico, portatil, modelo adaptado para
portadores de necessidades especiais, com vaso sanitario e porta papel
higiénico para o publico em geral no periodo, incluindo manutencao diaria
- 6 unidades x 4 dias)

diaria

24

RS 250,00

RS 6.000,00

Termo de Fomento
Gov.Federal / MINC
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Piso de madeira (Montagem e locagao de piso para as cozinhas dos pontos
de alimentacdo, com estrutura metalica ou vigotas de madeira em
modulos de madeira de 1m x 1m ou 2m x 1m, nivelado a 10 cm de altura
do solo, com recapeamento em chapas de compensado 20 mm ou OSB -
644m? X 4 dias
(por exigéncia das normas sanitarias da Vigilancia Sanitaria, todas as
areas de manipulacdo de alimentos devem possuir piso))

M2

2576

RS 14,25

RS 36.708,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Piso Estruturado (llha de Forré Rabo de Saia - COMPLEMENTO DE
PAGAMENTO ref. Locacdo de piso estruturado em chapa metalica perfil 13
mm revestido em chapas de compensado 20 mm, medindo 9,0m x 12,0m,
nivelado a 30cm do solo com rampa de acesso para cadeirantes,
capacidade de carga de 200kg/m?, chapeado sem ressaltos, travado,
incluindo uma aba lateral de 3,20m x 4,40m - 108m? x 4 dias)

M2

432

RS$ 9,55

RS 4.125,60

Recursos Préprios

Piso Estruturado (llha de Forré Rabo de Saia - Locagdo de piso
estruturado em chapa metalica perfil 13 mm revestido em chapas de
compensado 20 mm, medindo 9,0m x 12,0m, nivelado a 30cm do solo
com rampa de acesso para cadeirantes, capacidade de carga de 200kg/m?,
chapeado sem ressaltos, travado, incluindo uma aba lateral de 3,20m x
4,40m - 108m? x 4 dias)

M2

432

RS 14,45

RS 6.242,40

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Piso Estruturado (llha de Forr6 Xamego Bom - COMPLEMENTO DE
PAGAMENTO ref. Locagdo de piso estruturado em chapa metalica perfil 13
mm revestido em chapas de compensado 20 mm, medindo 9,0m x 12,0m,
nivelado a 30cm do solo com rampa de acesso para cadeirantes,
capacidade de carga de 200kg/m?, chapeado sem ressaltos, travado,
incluindo uma aba lateral de 3,20m x 4,40m - 108m? x 4 dias)

M2

432

RS 9,55

RS 4.125,60

Recursos Préprios

Piso Estruturado (llha de Forré Xamego Bom - Locacgdo de piso estruturado
em chapa metdlica perfil 13 mm revestido em chapas de compensado 20
mm, medindo 9,0m x 12,0m, nivelado a 30cm do solo com rampa de
acesso para cadeirantes, capacidade de carga de 200kg/m?, chapeado sem
ressaltos, travado, incluindo uma aba lateral de 3,20m x 4,40m - 108m? x
4 dias)

M2

432

RS 14,45

RS 6.242,40

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Banheiro STD (quimico) (Camarins Palco Principal - ecolégico, portatil,
modelo luxo, com vaso sanitario e porta papel higiénico, incluindo
manutencgdo diaria - 4 unidades x 4 dias)

diaria

16

RS 200,00

RS 3.200,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Piso Estruturado (Montagem e locac¢do de 2 pisos elevados com estrutura
metalica tubular revestido com chapas de compensado naval 20mm, cada

M2

848

RS 30,00

RS 25.440,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF
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piso medindo 8,0m x 13,2m totalizando 106m? e uma rampa de acesso
com protecdo lateral, os dois pisos nivelados a base do piso do palco
principal em toda extens3o - 2 pisos x 106m? x 4 dias)

Piso Estruturado (PCD) (Acessibilidade - Area especial reservada para
portadores de mobilidade reduzida, compreendendo piso elevado a
1,60m do solo, area util medindo 5,0m x 12,0m, rampa de acesso
medindo 10,0m x 2,2m, protecdo lateral em grade metalica com altura de
1,10 e espacamento entre tubos de 0,11cm, mais piso nivelado a 10cm do
solo medindo 5,0m x 7,0m para acesso a rampa e banheiros adaptados,
com 120m? de &rea total de piso x 4 dias)

M2

480

RS 30,00

RS 14.400,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Sala de Apoio (Captacdo de imagens - Locacdo e montagem de 1 sala de
apoio para a equipe de captacdo de imagens no periodo de 4 dias,
medindo 6m x 4m em perfis de aluminio anodizado tipo octanorm,
paredes em painéis de TS, dois ambientes com portas, cada ambiente com
ar condicionado - 24m? x 4 dias))

M2

96

RS 90,00

RS 8.640,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Sala de Apoio (llhas de Forré e Coreto - Locagdo e montagem de 3 salas
para os camarins dos artistas das ilhas de forré e do coreto, cada sala
medindo 4m x 3m em perfis de aluminio anodizado tipo octanorm,
paredes em painéis de TS, cada sala com uma porta e ar condiciionado -
36m? x 4 dias)

M2

144

RS 90,00

RS 12.960,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Sala de Apoio (Palco Principal - Locagdao e montagem de 10 salas para os
camarins do palco principal em perfis de aluminio anodizado tipo
octanorm, paredes em painéis de TS, cada sala com uma porta e ar
condicionado, compreendendo 2 salas 4m x 5m, 1 sala 6m x 4m, 1 sala 4m
x 4m, 2 salas 4m x 3m e 4 salas 3m x 3m, totalizando 140m? x 4 dias)

M2

560

RS 90,00

RS 50.400,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Sala de Apoio (Posto Médico - Locacdo e montagem de 1 sala de apoio
para o Posto Méico medindo 6m x 4m em perfis de aluminio anodizado
tipo octanorm, paredes em painéis de TS, com porta e ar condicionado -
24m? X 4 dias

Justificativa:

O posto médico compreende apenas o servico prestado (profissionais
médicos, equipamentos médicos e medicamentos). A estrutura onde o
servigco serd prestado deve ser providenciada, com darea protegida, salas
para atendimento aos pacientes, locais adequados para guarda do

M2

96

RS 90,00

RS 8.640,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF
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material, instalacdo de pia com 3agua e esgoto, piso e cobertura
adequados.

Apesar da denominacdo "Posto Médico", ndo se trata de uma estrutura
completa, mas tdo somente do servico de atendimento médico de
emergéncia, necessitando da instalagdo da tenda e da montagem da sala.

Nos termos da Portaria 88 da Secretaria de Estado de Saude do Distrito
Federal, de 08/03/2024, considera-se: XIll - POSTO MEDICO: Servico
classificado como local de assisténcia prestada aos pacientes portadores
de quadros agudos, de natureza clinica, traumatica ou ainda psiquiatrica,
que possa levar a sofrimento, sequelas ou mesmo a morte, provendo um
atendimento e/ou transporte adequado a um servico de salde
referenciado no Anexo Il, podendo ser fixo ou de campanha.)

Sala de Apoio (Sala de Apoio de Camarins - Locagdo e montagem de 1 sala
de apoio para a equipe de atendimento aos camarins do palco principal do
evento medindo 6m x 3m em perfis de aluminio anodizado tipo octanorm,
paredes em painéis de TS, com porta e ar condicionado - 18m? x 4 dias.

Justificativa: Durante os 4 dias de evento, a sala servira como espago de
apoio continuo para o atendimentos aos artistas, fornecendo um local
seguro e adequado para guarda, preparacdo e distribuicdo de
suprimentos, concentrando e tornando mais eficaz a operagao, atendendo
também as normas de seguranca alimentar.)

diaria

72

RS 90,00

RS 6.480,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Sala de Apoio (Sala de Apoio de Producdo Geral - Locagdo e montagem de
1 sala de apoio para a equipe de produgdo do evento no periodo de 4 dias
do evento, medindo 7m x 6m em perfis de aluminio anodizado tipo
octanorm, paredes em painéis de TS, dois ambientes com portas, cada
ambiente com ar condicionado - 42m? x 4 dias)

M2

168

RS 90,00

RS 15.120,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Banheiro STD (quimico) (ecoldgico, portatil, modelo standard, com vaso
sanitario e porta papel higiénico para o publico em geral no periodo,
equipes de trabalho, camarins das Ilhas de Forré e Coreto, etc., incluindo
manutencdo diaria - 24 unidades x 4 dias)

diaria

96

RS 200,00

RS 19.200,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Sala de Apoio (Sala de Apoio de Producdo Geral - Locagdo e montagem de
1 sala de apoio para a equipe de producdo do evento no periodo de
desmontagem do evento, medindo 7m x 3m em perfis de aluminio

M2

63

RS 90,00

RS 5.670,00

Recursos Préprios
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anodizado tipo octanorm, paredes em painéis de TS, dois ambientes com
portas, cada ambiente com ar condicionado - 21m? x 3 dias)

Justificativa: a locacdo da sala por mais 3 dias é essencial para a execugdo
eficiente das tarefas de desmontagem do evento, provendo a estrutura
adequada de apoio da equipe encarregada da pds-producdo do evento,
gue estara coordenando e acompanhando a desmontagem e retirada das
estruturas e equipamentos

Portanto, a locagcdo da sala de apoio por mais 3 dias é crucial dar as
condicBes de trabalho para as equipes responsaveis pela coordenacgdo da
desmontagem do evento, garantindo que todas as atividades sejam
realizadas de forma organizada e segura, com o minimo de condi¢des de
salubridade para os trabalhadores.)

Tenda 04m x 04m piramidal (Area Técnica llhas de Forré - Locagdo de 2
coberturas tipo tenda piramidal medindo 4m x 4m, com estrutura
metalica tubular ou calhada, cobertura em lona branca MP, anti-chama e
anti-fungo, fabricada em material de baixa flamabilidade, pé direito de
2,0m a 2,5m, cada uma com 2 fechamentos laterais, para protecdo de
técnicos e equipamentos das areas técnicas das ilhas de forré - 2 unidades
x 4 dias)

diaria

RS 300,00

RS 2.400,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Tenda 04m x 04m piramidal (Locacdo de coberturas para a Vila
Borborema tipo tenda piramidal medindo 4m x 4m, com estrutura
metalica calhada, cobertura em lona branca MP, anti-chama e anti-fungo,
fabricada em material de baixa flamabilidade, pé direito de 2,0m a 2,5m,
pelo periodo do evento - 10 unidades x 4 dias)

diaria

40

RS 300,00

RS 12.000,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Tenda 05m x 05m Piramidal (Praca de Alimentagdo - Locacdo de
coberturas tipo tenda chapéu de bruxa medindo 5m x 5m, com estrutura
metalica tubular ou calhada do tipo BICO, cobertura em lona branca MP,
anti-chama e anti-fungo, fabricada em material de baixa flamabilidade, pé
direito de 2,5m a 3,0m, destinadas aos pontos de venda de bebidas e
alimentos - 24 unidades x 4 dias)

diaria

96

RS 500,00

RS 48.000,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Tenda 06m x 06m piramidal (Apoio de Produgdo - Locacdo de 2 coberturas
tipo tenda calhada medindo 6m x 6m, com estrutura tubular metalica do
tipo piramidal, cobertura em lona branca MP, anti-chama e anti-fungo,
fabricada em material de baixa flamabilidade, pé direito de 2,5m, durante

diaria

RS 550,00

RS 2.200,00

Recursos Préprios
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o periodo de desmontagem do evento (2 unidades x 2 dias)

Justificativa: Embora o evento dure 4 dias, a locacao da tenda piramidal
apods o término do evento por mais 2 dias adicionais é necessdria antes da
desmontagem e retirada das tendas, sendo as mesmas efetivamente
utilizadas para apoio as atividades da equipe de producdo que estard
responsavel pela coordenagdo e acompanhamento da desmontagem do
evento.

Portanto, as tendas deverdo estar montadas e utilizadas nesse periodo de
2 dias, assegurando que todas as atividades da equipe responsavel pela
desmontagem do evento sejam realizadas de forma organizada e segura.)

Tenda 06m x 06m piramidal (Apoio de Producdo - Locacdo de 2 coberturas
tipo tenda calhada medindo 6m x 6m, com estrutura tubular metdlica do
tipo piramidal, cobertura em lona branca MP, anti-chama e anti-fungo,
fabricada em material de baixa flamabilidade, pé direito de 2,5m, durante
o periodo de execucdo do evento (2 unidade x 4 dias))

diaria

RS 550,00

RS 4.400,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Tenda 10m x 10m Piramidal (Apoio Coleta de Lixo - Locagdo de cobertura
tipo tenda medindo 10m x 10m, com estrutura metdlica tubular ou
calhada do tipo piramidal, cobertura em lona branca MP, anti-chama e
anti-fungo, fabricada em material de baixa flamabilidade, pé direito de
2,5m a 3,0m (1 unidade x 4 dias))

diaria

RS 900,00

RS 3.600,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Tenda 10m x 10m Piramidal (Apoio Coleta de Lixo - Locagdo de cobertura
tipo tenda medindo 10m x 10m, com estrutura metdlica tubular ou
calhada do tipo piramidal, cobertura em lona branca MP, anti-chama e
anti-fungo, fabricada em material de baixa flamabilidade, pé direito de
2,5m a 3,0m (1 unidade X 1 dia)

Justificativa : 1 dia adicional é necessario apds o término do evento na
fase de Pds-producdo, em que a tenda serd utilizada para apoio das
atividades de coleta e separacdo de lixo e residuos decorrentes do ultimo
dia do evento (cujo encerramento ocorre apds as 04h da manha), até a
completa retirada e destinacdo dos residuos  separados.

Portanto, a tenda deverd estar montada e utilizada nesse periodo
adicional de 1 dia, assegurando que todas as atividades relacionadas ao

diaria

RS 900,00

RS 900,00

Recursos Préprios
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manejo responsavel dos residuos gerados pelo evento sejam realizadas de
forma organizada e correta, cumprindo as metas de sustentabilidade
ambiental.)

Tenda 10m x 10m Piramidal (Apoio Equipe de Imagens - Locagdo de
coberturas tipo tenda medindo 10m x 10m, com estrutura metadlica
tubular ou calhada do tipo piramidal, cobertura em lona branca MP, anti-
chama e anti-fungo, fabricada em material de baixa flamabilidade, pé
direito de 2,5m a 3,0m - 1 unidade x 4 dias)

diaria

RS 900,00

RS 3.600,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Tenda 10m x 10m Piramidal (Camarins das llhas de Forré e Coreto -
Locacdo de coberturas tipo tenda piramidal medindo 10m x 10m, com
estrutura metalica tubular ou calhada do tipo piramidal, cobertura em
lona branca MP, anti-chama e anti-fungo, fabricada em material de baixa
flamabilidade, pé direito de 2,5m - 1 unidade x 4 dias)

diaria

RS 900,00

RS 3.600,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Tenda 10m x 10m Piramidal (Camarins do Palco Principal - Locacdo de 2
coberturas tipo tenda calhada medindo 10m x 10m cada com estrutura
tubular metdlica do tipo piramidal, cobertura em lona branca MP, anti-
chama e anti-fungo, fabricada em material de baixa flamabilidade, pé
direito de 2,5m a 3,0m - 2 unidades x 4 dias)

diaria

RS 900,00

RS 7.200,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Tenda 10m x 10m Piramidal (Praca de Alimenta¢do - Locacdo de
coberturas tipo tenda piramidal medindo 10m x 10m, com estrutura
metalica tubular ou calhada do tipo piramidal, cobertura em lona branca
MP, anti-chama e anti-fungo, fabricada em material de baixa
flamabilidade, pé direito de 2,5m a 3,0m, - 8 unidades x 4 dias)

diaria

32

RS 900,00

RS 28.800,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Tenda tipo Circo (Praca do Mamulengo - Locagdo de cobertura tipo tenda
de circo completa destinada as apresentagées circenses e manifestagGes
culturais diversas previstas, medindo no minimo 24m x 32m, com lonas de
fechamento das laterais e marquise de entrada, incluindo montagem de
picadeiro e cadeiras para o publico - 1 unidade x 4 dias)

diaria

RS 9.430,00

RS 37.720,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Barricada de contencdo (Locacdo de barricada de contengdo de publico
para o palco principal e para protecdo das areas reservadas para filmagens
e operac¢do de equipamentos de sonorizagdo e iluminagao - 140 metros
lineares x 4 dias)

metro

560

RS 25,00

RS 14.000,00

Termo de Fomento
Gov.Federal / MINC

Cobertura (pavilhdo uma agua) (Quatro coberturas para estandes tipo
pavilhdo uma agua, cada uma medindo 10m x 15m, revestimento em lona
branca antichamas, totalizando 600m? por dia durante os 4 dias do
evento: 4 unidades x 10m x 15m = 600m? por dia x 4 dias = 2.400m? no

M2

2400

RS 29,00

RS 69.600,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF
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total)

Sonorizagdo show (pequeno porte) (Ilha de Forré Xamego Bom - Locacgdo
de 01 sistema de sonorizacdo de pequeno a médio porte PA Line array
compreendendo os seguintes equipamentos: Mesa monitor e P.A.: 1 mesa
digital com 48 canais de entrada, 12 auxiliares. Sistema de P.A: 12 caixas
line array - 4 linhas de 3 elementos por linha, 4 caixas de sub grave com 2
falantes de 18" cada, Amplificacdo compativel com o sistema de P.A, 4
talhas manuais de 1 tonelada cada com 6 metros de elevacao, cintas e
acessorios. Drive Rack: 1 processador digital com 4 entradas e 12 saidas, 1
software de gerenciamento dos sistemas, 1 equalizador grafico stereo 31
bandas por canal, 1 analizador RTA, 1 microfone calibrado, 1 cd/dvd
player, 1 md. Insert Rack P.A : 8 canais de compressores limitares, 8 canais
de noise gate, 2 processadores de efeitos digitais. Insert Rack Monitor: 8
canais de compressores limitares. Monitor: 4 monitores tipo spot com
falantes de 12" ou 15" e drive. Amplificacdo compativel com o sistema de
monitor. Side Fill: Side Fill Stéreo com 2 caixas line array e 1 por lado.
Amplificacdo compativel com o sistema de side fill, Microfones: 24
microfones .Direct Box: 08 direct box. Equipamentos Wireless: 2
microfones sem fio UHF, distribuidor de antenas, baterias para
alimentacdo dos equipamentos. Pedestais/Garras: 12 pedestais, 12 garras
LP. Multicabo: 1 multicabo analégico de 32 canais com 30 metros de
comprimento, 2 sub snakers de 12 canais cada com multipinos. Back Line:
1 bateria completa, sistema para teclado, 1 amplificador 800 com caixa
com 1 falante de 15 e 1 caixa com 4 falantes de 10, 1 amplificador 120.
Sistema de AC Elétrica: 1 main power trifasico de 100 amperes com chave
seletora de voltagem, 2 distribuidores de energia trifasicos P.A e monitor.
Cabeamento dimensionado para atender as necessidades de energia dos
sistemas de P.A., Monitor, aterramento geral dos sistemas - 1 servico x 4
dias)

diaria

RS 3.250,00

RS 13.000,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

lluminagio Platéia (Locacdo de 01 sistema de iluminag¢do para PLATEIA no
periodo de 04 dias, compreendendo no minimo os equipamentos: 1 mesa
computadorizadas com 2048 canais, 64 canais de dimmer rack DMX com
4000 watts por canal, 72 Canais de Main power. Refletores: 24 refletores
I-Led PAR 180 W RGBW, 6 refletores minibrut com lampadas DWE.
Movings/Intercons/Equipamentos DMX/Follow Spots: 8 movings head

diaria

RS 2.150,00

RS 8.600,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF
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Spot 1200, 8 movings Heads Beams 700, Martin, DTS, Robe, Clay Paky ou
similar, 2 canhdes seguidores HMI 1200, 08 refletores set light ou similar,
1 Search Light DMX com Ildampadas Xenon de 4000 Watts.
Fiacdo/Acessorios: Cabos de AC compativeis para ligacdo dos sistemas de
iluminacdo, distribuidores de energia, extensdes, cabos de comando
dimensionados para interligacdo dos equipamentos - 1 servico x 4 dias)

lluminagdo show (médio porte) (Ilha de Forré Xamego Bom - Locagdo de
01 sistema de iluminacdo para show de médio porte compreendendo no
minimo os equipamentos: 01 Mesa Controladora Computadorizada com
2048 canais, Dimmer: 36 canais de dimmer rack DMX com 4000 watts por
canal, 24 Canais de Main Power. Refletores: 06 refletores Locolight ou
similar, 02 refletores minibrut com 6 lampadas DWE, 08 movings head
Spot 1200, 1 maquina de fumaca, 02 strobo 3000w, 24 refletores I-Led
PAR 180 W RGBW, 08 movings Led Wash Martin, Robe, DTS ou similar. 06
talhas manuais de 1 tonelada, 12 cintas de 1 tonelada. Fiacdo/Acessorios:
Cabos de AC compativeis para ligacdo dos sistemas de iluminacdo,
distribuidores de energia, extensdes, cabos de comando dimensionados
para interligacdo dos equipamentos - 1 servico x 4 dias)

diaria

RS 3.090,00

RS 12.360,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

lluminagdo show (mini porte) (Coreto - Locagdo de 01 sistema de
iluminacdo de pequeno porte compreendendo no minimo os seguintes
equipamentos: mesa controladora com 24 canais de dimmer rack DMX
com 4000 watts por canal, 24 Canais de Main Power, 04 refletores
locolight ou similar, 08 movings Led Wash Martin, Robe, DTS ou similar, 08
refletores I-Led PAR 180 W RGBW. Fiacdo/Acessorios: Cabos de AC
compativeis para ligacdo dos sistemas de iluminacgdo, distribuidores de
energia, extensdes, cabos de comando dimensionados para interligacao
dos equipamentos - 1 servico x 4 dias)

diaria

RS 1.100,00

RS 4.400,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

lluminacgdo show (pequeno porte) (llha de Forré Rabo de Saia - Locagdo de
sistema de iluminagdo para show de pequeno porte compreendendo no
minimo os equipamentos: 1 mesa Controladora computadorizada com
2048 canais, 24 canais de dimmer rack DMX com 2000 watts por canal, 24
Canais de Main Power, 04 refletores Locolight ou similar, 04 movings head
Spot 1200, 1 maquina de fumaca, 02 strobo 3000w, 24 refletores I-Led
PAR 180 W RGBW, 04 movings Led Wash Martin, Robe, DTS ou similar. 06
talhas manuais de 1 tonelada, 12 cintas de 1 tonelada. Fiagdo/Acessorios:
Cabos de AC compativeis para ligacdo dos sistemas de iluminacdo,

diaria

RS 2.950,00

RS 11.800,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF
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distribuidores de energia, extensdes, cabos de comando dimensionados
para interligacdo dos equipamentos - 1 servico x 4 dias)

lluminagdo show (super porte) (Palco Principal - Loca¢do de 01 sistema de
iluminacdo de super-porte PA Line Array compreendendo no minimo os
equipamentos: 02 Mesas Controladoras Computadorizadas com 2048
canais, 64 canais de dimmer rack DMX com 4000 watts por canal, 72
Canais de Main power. 200 Refletores incluindo refletores PAR64 # 1, 2,
5; refletores PAR ACL SPOT, refletores Locolight, refletores I-Led PAR 180
W RGBW, refletores Elipsoidais ETC com ires e porta globo ou similar,
folhas de filtros rosco diversos, refletores fresnel, refletores minibrut com
08 lampadas DWE, movings head Spot 1200, movings head Wash 575,
movings LED Delta R, movings Heads Beams 700, Martin, DTS, Robe, Clay
Paky ou similar, ribaltas LED, pontos de intercom, maquinas de fumaca,
strobo Atomic 3000w ou similar, canhdes seguidores HMI 1200, refletores
set light ou similar, Searchs Lights DMX com lampadas Xenon de 4000
Watts. talhas manuais de 1 tonelada, motores de 1 tonelada com 12
metros de elevacdo, 1 comando para motores de oito vias, cintas de 1
tonelada; Cabos de AC compativeis para ligacdo dos sistemas de
iluminacdo, distribuidores de energia, extensdes, cabos de comando
dimensionados para interligacdo dos equipamentos - 1 servico x 4 dias)

diaria

RS 12.300,00

RS 49.200,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Sonorizagdo show (super porte) (Palco Principal - Locag¢do de 01 sistema
de sonorizagdo de show de super porte PA Line Array incluindo
equipamentos e pessoal técnico habilitado para atender a todas as
necessidades técnicas dos artistas principais e bandas locais

P.A.: 01 Mesa digital para P.A com 56 canais, 24 caixas line array (2 linhas
de 8 elementos por linha e 2 linhas de 4 elementos por linha), 32 caixas de
sub grave com 2 falantes de 18" cada, . Amplificacdo compativel com o
sistema de P.A. Motores de elevacdo, cintas e acessdrios; processadores
digitais, software de gerenciamento dos sistemas, 2 equalizadores graficos
stereo 31 bandas por canal, 1 spleeter com 8 saidas. Insert Rack: 12 canais
de compressores limitares, 12 canais de noise gate, 4 compressores
valvulados, 4 processadores de efeitos digitais, 1 digital delay.

Monitor: 02 Mesas digitais para Monitor com 48 a 56 canais cada; Insert
Rack Monitor: 12 canais de compressores limitares, 12 canais de noise

diaria

RS 14.000,00

RS 56.000,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF
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gate, 4 compressores valvulados, 4 processadores de efeitos digitais, 1
digital delay. Sistema de multipinos para alternancia do controle de audio,
com split para o sistema de captacdao para televisdo, incluindo 3
multicabos DIGITAIS com minimo de 80m cada.

Monitor Captacdo Televisdo: sistema com 01 mesa digital 56 canais
(Dshow ou S6L), interface para Protools.

Retorno: 8 monitores tipo spot com falantes de 12 ou 15 e drive.
Amplificacdo compativel com o sistema de monitor. Side Fill: Side Fill
Stéreo com 2 caixas line array fly e 2 subs por lado. Amplificacdo
compativel com o sistema de side fill.

Backline: 40 microfones, 16 direct box, 8 microfones sem fio UHF serie U,
8 in ear phones, 4 head sets, distribuidor de antenas, baterias para
alimentacdo dos equipamentos, 4 sub snakers de 12 canais cada com
multipinos. Pedestais/Garras: 40 pedestais, 24 garras LP, 2 baterias
completas, 2 amplificadores com 2 caixas cada, 4 amplificadores com
caixa com 8 falantes de 10, 1 sistema de teclado com mesa 16 canais e 2
caixas com falantes de 15 e drive cada.

Sistema de AC e cabeamento dimensionado para atender as necessidades
de energia dos sistemas - 1 servico x 4 dias)

Passa Cabo (Passa cabo tipo protect cable com 5 vias, em placas de 90cm
de comprimento com laterais em forma de rampa para evitar acidentes,
atendendo as normas técnicas NBR 5410, NBR 5419 E NR 10. - 235 metros
lineares x 4 dias)

metro

940

RS 35,00

RS 32.900,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Praticavel (Em aco galvanizado com compensado naval antiderrapante de
25mm e quatro pés articulados, com altura regulavel entre 30 e 90cm,
madulos medindo 1m x 2m, carpetados e com rodinhas - 15 unidades x 4
dias)

diaria

60

RS 137,50

RS 8.250,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Sonorizagdo show (mini porte) (Coreto - Locacdo de 01 sistema de
sonorizacdo compacto PA Line Fly compreendendo no minimo os
seguintes equipamentos: 2 caixas para subgraves com falantes de 15
polegadas e 700W RMS cada; 4 caixas amplificadas médio grave e médio
agudo (1.000W RMS cada); amplificadores de poténcia para drives 250W

diaria

RS 1.345,00

RS 5.380,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF
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por drive, amplificadores de poténcia para subgraves 625W RMS por
falante, 1 divisor de freqliéncia com 4 vias com minimo 24 db por oitava,
ajuste de angulo de fase entre as bandas, entradas e saidas balanceadas; 1
equalizador estéreo com 24 bandas; 1 Processador de efeitos com reverb
e delay com entradas e saidas balanceadas e conversores AD/DA de no
minimo 20 bits; 4 canais compressores/limitadores; 4 canais de GATES; 1
mixing console digital com 16 canais com no minimo 4 vias de monitor. 1
multicabo 16 vias (20mts); 4 monitores tipo spot com falantes de 12 ou 15
polegadas e drive. Amplificacdo compativel com o sistema de monitor.
Back line e microfonacdo basica com 12 microfones, 4 pedestais, 6 garras
LP. Sistema de AC com chave seletora de voltagem, 1 distribuidor de
energia trifasico P.A e monitor. Cabeamento dimensionado para atender
as necessidades de energia dos sistemas de P.A., Monitor - 1 servi¢o x 4
dias)

Sonorizagdo show (pequeno porte) (llha de Forré Rabo de Saia - Locagdo
de sistema de sonorizagdao de pequeno porte PA Line compreendendo no
minimo os seguintes equipamentos: Mesa monitor: 1 mesa digital com 32
canais, 12 auxiliares. Sistema de P.A: 08 caixas line array - 4 linhas de 2
elementos por linha, 4 caixas de sub grave com 2 falantes de 18" cada,
Amplificagdo compativel com o sistema de P.A, 2 talhas manuais de 1
tonelada cada com 6 metros de elevagao, cintas e acessorios. Drive Rack:
1 processador digital com 4 entradas e 12 saidas, 1 software de
gerenciamento dos sistemas, 1 equalizador grafico stereo 31 bandas por
canal, 1 analizador RTA, 1 microfone calibrado, 1 cd/dvd player, 1 md.
Insert Rack P.A : 8 canais de compressores limitares, 8 canais de noise
gate, 2 processadores de efeitos digitais. Insert Rack Monitor: 8 canais de
compressores limitares. Monitor: 4 monitores tipo spot com falantes de
12" ou 15" e drive. Amplificagdo compativel com o sistema de monitor.
Side Fill: Side Fill Stéreo com 2 caixas line array e 1 por lado. Amplificagcdo
compativel com o sistema de side fill, Microfones: 24 microfones. Direct
Box: 04 direct box. Pedestais/Garras: 24 pedestais, 6 garras LP. Multicabo:
1 multicabo analdgico de 24 canais com 20 metros de comprimento, 1 sub
snaker de 12 canais com multipinos. Back Line: sistema para teclado, 1
amplificador 800 com caixa com 1 falante de 15 e 1 caixa com 4 falantes
de 10, 1 amplificador 120. Sistema de AC Elétrica: 1 main power trifasico
de 100 amperes com chave seletora de voltagem, 1 distribuidor de

diaria

RS 3.250,00

RS 13.000,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF
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energia trifdsico. Cabeamento dimensionado para atender as
necessidades de energia do sistemas completo, com aterramento geral - 1
servico x 4 dias)

Extintor de Incéndio (Locagdo de extintores tipos diversos (A, B, C, agua,
po quimico, CO2) - 80 unidades x 4 dias)

diaria

320

RS 37,00

RS 11.840,00

Termo de Fomento
Gov.Federal / MINC

Gerador 300KVA (Area geral da festa e ilhas de forré - Locacdo de 02
geradores moveis silenciados para fornecimento de energia elétrica dos
equipamentos e iluminacdo, com capacidade minima de 250 KVA cada,
trifasico, tensdo 440/380/220/110 VAC, jogos de cabos, quadro de
barramento para conexdes, incluindo custo de montagem com ponto de
aterramento para protecdo, regime de funcionamento CONTINUO
durante 10 a 12 horas/dia no periodo do evento - 2 unidades x 4 dias)

diaria

RS 2.855,00

RS 22.840,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Gerador 300KVA (Entrada do Evento, Vila Borborema e Coreto - 01
gerador movel silenciado para fornecimento de energia elétrica dos
equipamentos do Coreto e e iluminacgdo e energia elétrica para a entrada
do evento e Vila Borborema, com capacidade minima de 250 KVA,
trifasico, tensdo 440/380/220/110 VAC, jogos de cabos, quadro de
barramento para conexdes, incluindo custo de montagem com ponto de
aterramento para protegdo, regime de funcionamento CONTINUO
durante 10 a 12 horas/dia no periodo do evento - 1 unidade x 4 dias)

diaria

RS 2.855,00

RS 11.420,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Gerador 300KVA (Palco Principal - Usina com 3 geradores méveis em
paralelo para fornecimento de energia elétrica dos equipamentos do
palco principal e captagdo de imagens, com capacidade minima de 250
KVA cada, trifasico, tensdo 440/380/220/110 VAC, jogos de cabos, quadro
de barramento conexdes, incluindo custo de montagem com ponto de
aterramento para protegdo, regime de funcionamento CONTINUO
durante 12 horas/dia mais 04 horas extras por dia no periodo do evento -
Valor da didria acrescido de 30% tendo em vista o adicional de 4 horas
extras de utilizacdo acima da quantidade de horas do preco de referéncia -
3 unidades x 4 dias)

diaria

12

RS 2.855,00

RS 34.260,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Instalacdo Elétrica (Rede de Distribuicdo) (Instalagdo da rede interna de
distribuicdo de energia elétrica de baixa tensdo do evento, em linhas
monofasicas e trifasicas, incluindo circuitos alternativos de alimentagdo
backup em caso de queda da energia da rede publica (linha trifasica com 1
ponto trifasico de 50 amperes na area de backstage e 1 ponto trifasico de
50 amperes na entrada do evento), com cabeamento necessario, quadros

servico

RS 45.500,00

RS 45.500,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF
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de distribuicdo de energia com suporte préprio e devidamente aterrados,
disjuntores de seguranca (stecks) para cada ponto a ser alimentado
(tendas, camarins, salas, iluminagdo, cenografias, etc.), iluminacdo de 60
baldes decorativos e refletores para iluminacdo geral distribuidos nas
areas do evento; rede principal instalada a partir das fontes de energia
disponibilizadas pela concessionaria de energia elérica, parte aérea e
parte sob o solo, visando o fornecimento e distribuicdo de energia elétrica
em todas as estruturas do evento, incluindo chaves reversoras para
alimentacdo da rede a partir de geradores de energia elétrica durante a
realizacdo das atividades do evento, atendendo a todas as normas
técnicas e seguranca, incluindo servico e todo o material necessario.

Material empregado: 14 quadros de distribuicdo para acoplagens de
linhas com 16A, 32A e 63A, 14 suportes metalicos para os quadros, 14
hastes de aterramento de 2m, 800m de cabo PP 4x16mm para
alimentac¢do dos quadros e instalagdo de 50 pontos de AC com 63A, 700m
de cabo PP 4x2,5mm para instalacdo de 80 pontos de AC com 16A, 300m
de cabo PP 4x10mm para instalacdo de 35 pontos de AC com 32A, 100
STECK 16A, 50 STECK 32A, 60 STECK 16A, 5.000 fitas Hellerman tamanhos
diversos para fixagcdo dos cabos, réguas e tomadas, 1000m de fita isolante
19mm, 80 refletores 200W, 50 refletores 150W, 60 lampadas 60W, 80
réguas de tomadas 2P+T de 16A, 80 NPB, 100 tomadas 2P+T de 16A, 60
tomadas 2P+T de 32A, 200m de gambiarra com lampadas 40W.

M3do de Obra: 1 eletricista e 4 auxiliares técnicos no periodo da montagem
e 1 eletricista e 1 auxiliar técnico para manutencdo durante o evento.)

Patrocinio Direto ndo

Agua e Esgoto (InstalagGes) (CAESB - Fatura instalacGes dgua e esgoto) servico RS 6.380,11 RS 6.380,11| incentivado (Publico ou
Privado)
Aterramento elétrico (EVENTO - Instalacdo elétrica de sistemas de
aterramento para todas as estruturas metdlicas do evento,
compreendendo as estruturas da entrada principal, vila cenografica,
. . . . Termo de Fomento
coreto, circo e demais estruturas da Praca do Mamulengo, arquibancada,| servico RS 32.800,00 RS 32.800,00

piso e grid da Arena do Folclore, torres de iluminagao e estruturas comuns
da Praga de Alimentacdo, estruturas das ilhas de forrd, palcos, camarins,
salas de produgdo, porticos e outras estruturas que forem necessarias.

Gov.Federal / MINC
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Deverd ser instalado um sistema para cada estrutura, visando protecdo da
mesma contra falha de isolacdo elétrica e descargas atmosféricas, com
fornecimento de material locado composto por hastes de aterramento
5/8’ X 3m tipo Copeld, cordoalha de cobre nu na bitola no minimo de 16
mm? interligando todas as hastes eletricamente através de conectores
reforcado de latdo para hastes de aterramento, de modo a apresentar
uma resisténcia homica de terra igual ou inferior a 5Q em qualquer ponto
da estrutura, comprovado mediante laudo de aterramento expedido e
assinado por engenheiro elétrico e registrado no CREA-DF, juntamente
com a Anotacdo de responsabilidade técnica (A.R.T.) também expedido
pelo CREA-DF conforme NBR 5410, NBR 5419 E NR 10.)

Energia Elétrica (instalacdo e consumo) (Instalagdo de dois pontos
trifasicos de energia elétrica provisérios (NeoEnergia) a 220V, com 50A
cada, para alimentacdo de equipamentos e iluminagdo das dareas de
servico dos ambientes do evento durante um minimo de 20 dias,
compreendendo o periodo de montagem, execucdo e desmontagem,
sendo um na Entrada do Evento e o outro na drea de Apoio de Producdo)

servigo

RS 4.625,23

RS 9.250,46

Patrocinio Direto ndo
incentivado (Publico ou
Privado)

Captacdo e Projecdo de Imagens (Equipamentos) (Locacdo de
equipamentos auxiliares para captacao e registro de imagens do palco
principal compreendendo 1 grua com langca de 7m, travelling com base
movel para cdmera montado sobre 22m de extensao de trilhos metdlicos,
02 praticaveis fixos e 04 praticdveis do tipo "cadeirdo" para cameras - 1
locacdo x 4 dias)

diaria

RS 7.525,00

RS 30.100,00

Termo de Fomento
Gov.Federal / MINC

Captacdo e Registro de Imagens (Servico de captacdo e registro de
imagens em alta definicdo, incluindo unidade mdvel com ilha de
edicdo completa, 6 cameras, VT, drives para backup, mixers,
roteadores, = cabeamento, conectores, adaptadores e demais
equipamentos necessarios, com todo pessoal técnico (operadores,
auxiliares, técnicos de video e VT, etc.) para captacdo e registro de
imagens dos shows do evento, incluindo direcao de corte de imagens
"real time" para transmissdo ao vivo pela internet - material bruto
entregue em arquivo digital FULL HD. - 1 servico x 4 dias)

diaria

RS 17.000,00

RS 68.000,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Display de LED indoor (Painel de LED - Fundo de Palco: Locacdo,
montagem de operacao de painel modular de led 5mm indoor medindo
12m x 6m, totalizando 72m? x 4 dias)

M2

288

RS 318,32

RS 91.676,16

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF
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Display de LED outdoor (Paineis de LED laterais do palco: Locagao,
montagem e operacdo de 2 painéis de led, cada um medindo
aproximadamente 5m x 5m, totalizando 50m? x 4 dias)

M2

200

RS 318,32

RS 63.664,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Edicdo de Video (Edicao e finalizacdo de video de 50 minutos para
exibicdo em TV com os melhores momentos do evento, a partir de
imagens pré gravadas, incluindo insercdo de letterings em computagao
grafica, vinheta de abertura/encerramento, sound design, colorizacdo,
estabilizacdo de imagens, cortes para imagens de até 7 cameras,
transicdes computadorizadas, com finalizacdo e entrega do video em
formato Full HD. Equalizagao, Mixagem e Masterizacao de todas as tracks
de audio separadas de acordo com cada banda e cantor, requerendo para
cada musica cerca de 36 horas de trabalho, com finalizacdo de todos os
audios incluindo ambientes conforme corte final do video aprovado pelo
cliente, bem como saida com parametros especificos de acordo com as
normas de LUFs.

Equipe envolvida: Editor de video, Animador, Logger, Colorista, Render,
Finalizador de Video, Coordenador de Edi¢ao, Produtor de dudio, Técnicos
de Mixagem, Técnicos de Masterizagdo.Assistente de edicdo de Audio,
Responsavel Técnico de audio, Revisor)

servico

RS 35.000,00

RS 35.000,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Gravagdo de Audio (Servigo de captacdo e gravacdo do audio dos shows
do palco principal, com sistema ProTools ou similar com capacidade para
gravacdo de no minimo 48 canais de dudio independentes, captado
diretamente da mesa de audio, incluindo equipamentos, computadores,
software, cabos e conectores e equipe técnica de &audio habilitada.
Entrega dos arquivos de dudio em midia digital - 1 servico x 4 dias)

servigo

RS 4.415,00

RS 17.660,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Projecdo de Imagens (Servico de Processamento e Transmissao
simultdnea de imagens dos shows do palco principal para os paineis de
led, compreendendo locacdo e operagao dos equipamentos de projecao
do evento para os painéis do palco principal, com mesa de corte,
intercom, monitores, computadores, players para diversos formatos de
audio e video, pessoal técnico especializado para transmissdo simultanea
de imagens pré-gravadas e/ou captadas ao vivo das cdmeras. O sistema
devera estar integrado a central de controle de imagens do cenario do
palco, possibilitando o controle remoto pelo diretor de imagens e corte - 1
servico x 4 dias)

servico

RS 1.650,00

RS 6.600,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF
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Técnico Palco / Roadie (llha de forr6 Xamego Bom - Auxiliares técnicos
(roadies) para o palco da ilha de forr6 Xamego Bom - 1 técnico x 4 dias)

diaria

RS 277,05

RS 1.108,20

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Técnico Palco / Roadie (Palco Principal - Auxiliares técnicos (roadies) para
o palco principal, durante os 4 dias de evento - 4 técnicos x 4 dias.)

diaria

16

RS 277,05

RS 4.432,80

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Auxiliar de Producdo (Execucdo de tarefas gerais de producdo durante o
periodo de realizacdo do evento e desmontagem - 7 auxiliares x 4 dias)

diaria

28

RS 167,84

RS 4.699,52

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Seguranca desarmado (diurno / noturno) (Seguranca Patrimonial -
COMPLEMENTO DO PAGAMENTO ref. Total de 240 didrias de seguranca
desarmado para guarda patrimonial e seguranca de material durante a
fase final de montagem, periodo de realizacdo do evento e desmontagem,
a serem distribuidos de acordo com a necessidade ao longo de 12 dias em
turnos diurnos / noturnos de 12h cada - serdo em média 20 segurancas x
12 dias, A distribuicio da quantidade diaria podera sofrer alguma
alteracdo, com aumento da quantidade nos dias de maior demanda,
sendo compensada com reducdo em outros dias, de forma a aumentar a
seguranca do publico e das estruturas e equipamentos instalados no
evento, bem como evitar sua ociosidade nos dias de menor exigéncia,
otimizando recursos e, consequentemente, custo do servico.

Justificativa para o valor unitario do item: Embora o valor de referéncia
tenha sido definido a partir de pregos publico para o valor da didria de um
seguranca de eventos, trata-se de funcdo regulamentada e que, nos
termos da CLT, a convengdo coletiva da categoria deve ser respeitada.
Dessa forma, as empresas prestadoras do servico ndo tém como ser
contratadas por valor inferior ao estimado no plano de trabalho, visto que
(de acordo com a CCT 2024 do SINDICATO DOS EMPREGADOS DE
EMPRESAS DE SEG E VIG DO DF, item "C" da Clausula Quarta, que
reproduzimos):

c) Para os servicos de seguranca de eventos a partir de 01/01/2024, sera
garantida a didria minima de RS 149,11 (cento e quarenta e nove reais e
onze centavos), que devera ser acrescido de 30% (trinta por cento) a titulo
de adicional de periculosidade previsto na Lei n®.: 12.740/2012;

A remuneracdo minima para um seguranca de evento é de RS 193,84
(didria minima de RS 149,11 + 30% adicional de periculosidade de RS

diaria

240

RS 38,00

RS 9.120,00

Recursos Préprios
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44,73). Sobre o valor da remuneragao, incidem 20% (INSS Cota Patronal) e
8% (FGTS) também definidos por Lei, na forma de contrato intermitente
de trabalho, totalizando um adicional de RS 54,27.

Assim, o custo da empresa com cada seguranca é de RS 248,11 (sem
computar as despesas operacionais e administrativas da empresa, além da
sua faixa de lucro).

Dessa forma, torna-se invidvel a contrata¢do do servico com a adog¢do do
preco estimado, devendo ser aplicado o valor real de mercado, ja que as
empresas contratadas sdao obrigadas a cumprir os dispositivos legais e a
atividade é essencial para realizacdo do projeto, cumprindo todas as
medidas de seguranca também estabelecidas em normativos legais.)

Fotografo (Fotdgrafo para registro das imagens gerais do evento,
montagem, operacdo e dos shows. Selecdo de imagens para
movimentag¢do das redes sociais do projeto - 4 profissionais x 4 dias)

diaria

16

RS 400,00

RS 6.400,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Hidraulica (Instalagdo / Manutencg3o) (Servico de instalagdo e manutencéo
de rede provisdria de agua e esgoto compreendendo a ligacdo de 42
pontos com pias e torneiras montadas sobre cavaletes, instalacdo de agua
e esgoto para 6 containers banheiro, com sistema interligado a rede de
agua e esgoto da Caesb através de tubos e conexdes para dgua e tubos e
conexdes para esgoto. Servico incluindo material e equipe com minimo de
1 encanador e 3 auxiliares habilitados, abertura de 4 sumidouros para
residuos liquidos com 1m diametro x 3m profundidade

Material empregado: 300 metros de mangueira %”, 300 metros tubo PVC
50mm e 50 “T” 50mm para esgoto, 50 joelhos PVC 50mm para esgoto;
100 metros tubo PVC }4”, 42 torneiras de pia de PVC, 42 sifdes, 84 joelhos
de PVC %", 164 abracadeiras de metal 5", 1 caixa de parafusos chip philips
4,0 x 40, 42 cavaletes 80cm x 40cm x 1,10m de altura construidos com
cerca de 400m de metalon 30x20)

servigo

RS 14.750,00

RS 14.750,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Intérprete (libra) (Intérprete na lingua de sinais para tradugdo ao vivo
durante as apresentacgdes culturais do palco principal, com duracdo de 8
horas (6 horas normais e 2 horas com adicional de 50%) durante 4 dias - 2
profissionais x 32 horas)

diaria

64

RS 192,00

RS 12.288,00

Termo de Fomento
Gov.Federal / MINC
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Monitor (Acessibilidade - Pessoal habilitado para atendimento a pessoas
com deficiéncia durante o evento - 4 monitores x 4 dias)

diaria

20

RS 500,00

RS 10.000,00

Termo de Fomento
Gov.Federal / MINC

Seguranca desarmado (diurno / noturno) (Seguranga Patrimonial - Total
de 240 diarias de seguranca desarmado para guarda patrimonial e
seguranca de material durante o periodo de realizacio do evento e
desmontagem, a serem distribuidos de acordo com a necessidade ao
longo de 8 dias em turnos diurnos / noturnos de 12h cada - serdo em
média 30 segurancas x 8 dias, A distribuicdo da quantidade didria podera
sofrer alguma alteragdo, com aumento da quantidade nos dias de maior
demanda, sendo compensada com reducao em outros dias, de forma a
aumentar a seguranca do publico e das estruturas e equipamentos
instalados no evento, bem como evitar sua ociosidade nos dias de menor
exigéncia, otimizando recursos e, consequentemente, custo do servico.

Justificativa para o valor unitario do item: Embora o valor de referéncia
tenha sido definido a partir de pregos publico para o valor da didria de um
seguranca de eventos, trata-se de funcdo regulamentada e que, nos
termos da CLT, a convengdo coletiva da categoria deve ser respeitada.
Dessa forma, as empresas prestadoras do servico ndo tém como ser
contratadas por valor inferior ao estimado no plano de trabalho, visto que
(de acordo com a CCT 2024 do SINDICATO DOS EMPREGADOS DE
EMPRESAS DE SEG E VIG DO DF, item "C" da Cldusula Quarta, que
reproduzimos):

c) Para os servicos de seguranca de eventos a partir de 01/01/2024, sera
garantida a didria minima de RS 149,11 (cento e quarenta e nove reais e
onze centavos), que devera ser acrescido de 30% (trinta por cento) a titulo
de adicional de periculosidade previsto na Lei n®.: 12.740/2012;

A remuneracdo minima para um seguranca de evento é de RS 193,84
(didria minima de RS 149,11 + 30% adicional de periculosidade de RS
44,73). Sobre o valor da remuneragdo, incidem 20% (INSS Cota Patronal) e
8% (FGTS) também definidos por Lei, na forma de contrato intermitente
de trabalho, totalizando um adicional de RS 54,27.

Assim, o custo da empresa com cada seguranca é de RS 248,11 (sem

diaria

240

RS 207,00

RS 49.680,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF
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computar as despesas operacionais e administrativas da empresa, além da
sua faixa de lucro).

Dessa forma, torna-se invidvel a contrata¢do do servico com a adog¢do do
preco estimado, devendo ser aplicado o valor real de mercado, ja que as
empresas contratadas sdao obrigadas a cumprir os dispositivos legais e a
atividade é essencial para realizacdo do projeto, cumprindo todas as
medidas de seguranca também estabelecidas em normativos legais.)

Seguranca desarmado (Seguranca Evento - Total de 500 diarias de
seguranca desarmado para controle de acesso de publico e disturbios nos
horarios do evento, a serem distribuidos conforme cronograma em fungao
da previsdo de publico para cada dia e periodo - serdo em média 125
segurancas x 4 dias. A quantidade didria podera sofrer alguma alteracao,
com aumento da quantidade nos dias de maior previsdo de publico, sendo
compensada com redugdo nos dias de menor publico, de forma a agilizar
o controle de acesso e aumentar a seguranga do publico presente ao
evento, bem como evitar sua ociosidade nos dias de menor exigéncia,
otimizando recursos e, consequentemente, o custo do servigo.

Justificativa para o valor unitario do item: Embora o valor de referéncia
tenha sido definido a partir de pregos publico para o valor da didria de um
seguranca de eventos, trata-se de funcdo regulamentada e que, nos
termos da CLT, a convencdo coletiva da categoria deve ser respeitada.
Dessa forma, as empresas prestadoras do servico ndo tém como ser
contratadas por valor inferior ao estimado no plano de trabalho, visto que
(de acordo com a CCT 2024 do SINDICATO DOS EMPREGADOS DE
EMPRESAS DE SEG E VIG DO DF, item "C" da Clausula Quarta, que
reproduzimos):

c) Para os servicos de seguranca de eventos a partir de 01/01/2024, sera
garantida a didria minima de RS 149,11 (cento e quarenta e nove reais e
onze centavos), que devera ser acrescido de 30% (trinta por cento) a titulo
de adicional de periculosidade previsto na Lei no.: 12.740/2012;

A remunerac¢do minima para um seguranca de evento é de RS 193,84
(didria minima de RS 149,11 + 30% adicional de periculosidade de RS

diaria

500

RS 207,00

RS 103.500,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF
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44,73). Sobre o valor da remuneragao, incidem 20% (INSS Cota Patronal) e
8% (FGTS) também definidos por Lei, na forma de contrato intermitente
de trabalho, totalizando um adicional de RS 54,27.

Assim, o custo da empresa com cada seguranca é de RS 248,11 (sem
computar as despesas operacionais e administrativas da empresa, além da
sua faixa de lucro).

Dessa forma, torna-se invidvel a contrata¢do do servico com a adog¢do do
preco estimado, devendo ser aplicado o valor real de mercado, ja que as
empresas contratadas sdao obrigadas a cumprir os dispositivos legais e a
atividade é essencial para realizacdo do projeto, cumprindo todas as
medidas de seguranca também estabelecidas em normativos legais.)

Ambuldncia (UTE modvel equipada (tipo A), incluindo 01
motorista/socorrista e 01 auxiliar de enfermagem uniformizados e
habilitados, para remocdo simples de pacientes - 1 unidade x 4 dias)

diaria

RS 2.750,00

RS 11.000,00

Termo de Fomento
Gov.Federal / MINC

Audiodescritor (Audiodescri¢do ao vivo durante as apresentacdes culturais
do palco principal, com duracdo de 8 horas (6 horas normais e 2 horas
com adicional de 50%) durante 4 dias - 2 profissionais x 32 horas)

hora

64

RS 192,00

RS 12.288,00

Termo de Fomento
Gov.Federal / MINC

Brigadista (Equipes especializadas de brigada para a area principal de
shows e area geral da festa (Vila borborema, Praga dos Mamulengos,
Parque de Diversdes e Praca de Alimentagao) - 12 profissionais x 4 dias)

diaria

48

RS 220,00

RS 10.560,00

Termo de Fomento
Gov.Federal / MINC

Emergéncia Médica (Ambuldncia de Suporte Avancado (UTI Movel)
destinada ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em
emergéncias pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que
necessitam de cuidados médicos intensivos, com equipe composta por 1
médico, 1 enfermeiro e 1 motorista socorrista para prestar primeiros
socorros no evento, com equipamentos e medicamentos - 1 unidade x 4
dias)

diaria

RS 3.000,00

RS 12.000,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Emergéncia Médica (Posto Médico Provisério, com equipe composta por 1
médico, 1 enfermeiro e 1 técnico de enfermagem, incluindo todos os
equipamentos, materiais e medicamentos minimos necessarios conforme
determinacdo da Secretaria de Saude, em observancia a Portaria 88, de 08
de margo de 2024 - 1 servico X 4 dias

Justificativa para o valor unitario do item: Embora o valor de referéncia

diaria

RS 2.900,00

RS 11.600,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

56




tenha sido definido a partir de pregos publico para o valor da didria de um
posto médico, este deve observar toda a regulamentacdo vigente para a
atividade. Cabe observar que as regras se tornaram mais rigidas a partir
da edicdo da PORTARIA n2 88, DE 08 DE MARCO DE 2024, PUBLICADA
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL em
12/03/2024.

Uma das alteracGes foi a exigéncia de que o posto médico do evento
disponha de 3 profissionais (1 médico(a), 1 enfermeiro(a) e 1 técnico(a) de
enfermagem), aumentando o custo do servico em mais um profissional,
além do acréscimos de equipamentos, materiais e medicamentos
(paragrafo 99 do Artigo 11).

O paragrafo 42 do Artigo 11, tendo em vista que o publico previsto é
superior a 1.000 pessoas por dia, determina incluir uma maca adicional, o
que também acresce no custo do item.

Dessa forma, torna-se invidvel a contrata¢do do servico com a adog¢do do
VALOR UNITARIO ESTIMADO, devendo ser aplicado o valor real de
mercado, ja que a instituicdo proponente e as empresas contratadas sdo
obrigadas a cumprir os dispositivos legais e a atividade é essencial para
realizacdo do projeto, cumprindo todas as medidas de seguranca também
estabelecidas em normativos legais. Entretanto, foi possivel negociar com
as empresas cotadas uma reducdao no valor deste item, gerando uma
pequena reducdo no valor final em relagdo a cotagdo inicial.)

Auxiliar de Servicos Gerais (Carregadores e pessoal ndo especializado para
auxilio na montagem, execuc¢do e desmontagem - total de 215 diarias a

Termo de Fomento

serem distribuidas em dois turnos conforme demanda do servico ao longo diaria 215 RS 166,01 RS 35.692,15 Distrital / SETUR-DF
de 1 semana (execucdo e desmontagem do evento)
Limpeza (160 diarias de auxiliares de limpeza com material e utensilios

ara coleta de residuos e limpeza de dareas internas e banheiros, L. Termo de Fomento
Zistribuidas em 2 turnos ao longo E):Ie 6 dias incluindo os 4 dias de evento e didria 160 RS 165,21 R>26.433,60 Distrital / SETUR-DF
1 dia pds-evento - serdo em média 32 profissionais por 5 dias)
Cenografia (Locacdo e montagem de fogueira cenografica medindo 15 Termo de Fomento
metros de altura com 4 faces, cada face medindo 4m na base e 1,6m no| servico 1 RS 8.500,00 RS 8.500,00

topo, com estrutura interna de suporte e fixagdo metalica em chapa de

Distrital / SETUR-DF
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ferro revestida com escoras de eucalipto parafusadas a estrutura metalica
em toda extensdao de cada uma das faces, aplicacdo de tiras de TNT ou
tecido nas cores amarelo, alaranjado e vermelho com iluminacdo de 4
projetores tipo PAR LED ou similar para simular as chamas da fogueira,
incluindo corners, dobradicas, cabos de aco e ponteiras para travamento,
sustentagdo e contraventamento da estrutura atendendo todas as normas
técnicas de seguranca da estrutura.)

Material empregado: Escora de eucalipto 8/10: 1.400 metros, Corda de
sisal %4”: 120 metros, Parafuso 3/16 x 4” ¢/ porca: 300 unidades, TNT ou
tecido: rolo 1,4m x 50m: 9 rolos, Perfil agco 200xX50mm x 2,00mm: 200
metros, Barra Aco 10mm: 160 metros, Cabo de aco 8mm: 80 metros,
Grampos: 2 caixas

Equipamentos: andaime, cintos de seguranca, EPls, grampeadora
pneumatica, compressor de ar, parafusadeiras e motosserra.

M3ao de Obra: 2 serralheiros, 2 montadores, 4 carregadores)

Cenografia (Palco Principal - Servigo de projeto, confecgao e instalagao de
cenografia do palco principal compreendendo duas fachadas laterais cada
uma medindo 15m x 14m revestidas em tecido preto, 16 baldes e 20
bandeirolas em relevo medindo 1,80m de altura, construidos em
estrutura metalica revestida com tecido, elementos instalados na parte
interna do palco (bonecas de pano, balangos, cactos, balGes, bandeirolas,
etc.), fachada superior em quadro metdlico medindo 12m x 4m altura
fixada na parte superior da cobertura do palco e revestida em tecido ou
malha na cor preta, peca decorativa em relevo representando o bumba
meu boi medindo cerca de 10m de largura x 6m de altura construida em
estrutura metalica revestida em madeira e tecido pintado a mao, duas
pecas em relevo representando as colunas da catedral de Brasilia com
10m de altura construidas em estrutura metalica revestidas com tecido
pintado a mdo, 2 testeiras na parte superior das fachadas laterais
medindo 3m altura x 14m comprimento construidas em estrutura
metdlica revestidas com tecido pintado a mdo. Confec¢do conforme
projeto. Sistema de iluminacdo composto por 40 refletores do tipo PAR
LED e BEAN ou similar, cabos de conexdo e mesa computadorizada DMX

servico

RS 27.000,00

RS 27.000,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

58




para controle do sistema de iluminacdo da fachada do palco.

Material empregado: Malha lycra: 300 metros, Algoddao Cru: 150 metros,
Tinta Spray cores variadas: 50 unidades, Chapa de Compensado 12mm: 10
unidades, Metalon 50/30: 450 metros, Metalon 30/30: 100 metros, Tubo
Metalon Redondo 1.1/2 X 1/8: 100 metros, Cola de Contato: 15 kg,
Eletrodo de Solda 2,5mm X 350mm: 5 kg

Equipamentos: cintos de seguranca, cordas, maquina de solda, EPIs.

M3do de Obra: 1 serralheiro, 2 auxiliares, 2 cenotécnicos, 2 riggers)

Caminhdo bau (Transporte de cendrios e material (durante a montagem e
a desmontagem) - 1 unidade x 10 dias)

diaria

10

RS 640,00

RS 6.400,00

Patrocinio Direto ndo
incentivado (Publico ou
Privado)

Carro executivo 4 portas (Transporte local do artista principal e convidado
a se apresentar no dia do evento (incluindo traslado no dia seguinte) - 2
unidades x 5 dias) Justificativa: Os carros executivos sdo necessdrios para
transportar o artista principal e seus convidados entre o aeroporto e o
local de hospedagem e até o local do evento para passagem de som e
para sua apresentacdo, além do trajeto para o local das refeicGes. Este
servico inclui o traslado no dia seguinte para garantir a logistica completa
dos artistas com o perfeito cumprimento dos horarios.

Dias de Evento: Durante os 4 dias de evento, os carros proporcionarao
transporte seguro e confortavel para os artistas, garantindo que eles
cheguem pontualmente e preparados para suas passagens de sons e
apresentacoes

Pés-Evento: 1 dia adicional é necessario para realizar o transporte dos
artistas que se apresentarem no ultimo dia do evento, garantindo o
traslado no dia seguinte a sua apresentacdo, visto que o término do
evento estd programado para 4h da manh3a e, assim, assegurando que
todas as necessidades de transporte dos artistas sejam atendidas de
forma eficiente.

Portanto, a locacdo de 2 unidades de carros executivos por 5 dias é

diaria

10

RS 500,00

RS 5.000,00

Termo de Fomento
Gov.Federal / MINC
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fundamental para assegurar a logistica adequada dos artistas principais e
seus convidados.)

Hospedagem (single/double) (Musicos e equipe de ARTISTA CONVIDADO -
16 pessoas em 4 apartamentos singles, 3 duplos e 2 triplos - 09
apartamentos x 4 dias)

diaria

36

RS 250,00

RS 9.000,00

Recursos Préprios

Coquetel (Servico de bebidas e salgados - patrocinadores e convidados -
80 pessoas por dia x 4 dias)

unidade

360

RS 160,00

RS 57.600,00

Patrocinio Direto ndo
incentivado (Publico ou

Privado)

SUBTOTAL

RS 2.281.408,96

Meta 4 - Agoes de Comunicagao, Divulgagao e Marketing

Assessoria de Comunicacdo (Servico de assessoria de comunicacdo -
Elaboracdo do Plano de Comunicac¢do, criacdo da identidade visual do
projeto, gerenciamento e coordenacdo da campanha de divulgagdo.
Produgdo de conteudo, elaboragdo de textos e notas, planejamento para
a clipagem e valoragdo de midia espontanea. Intermediag¢ao, negociagcao e
acompanhamento das compras de espagos publicitdrios. Gerenciamento
da criacdo e producdo de pecgas graficas e publicitdrias - 1 servico x 6
semanas)

semana

RS 2.700,00

RS 16.200,00

Termo de Fomento
Gov.Federal / MINC

Assessoria de Comunicacdo Web (Gerenciamento e movimentacdo das
redes sociais (Facebook e Instagram) e do site do projeto, promovendo
interatividade, comunicagdo e engajamento do publico, incluindo
realizacdo de vieos ao vivo, producdo de publicagcGes estaticas e videos de
baixa complexidade, integracdo com as paginas dos artistas convidados,
orgdos do Governo do Distrito Federal, Governo Federal e patrocinadores
do projeto - 1 servico x 5 semanas)

semana

RS 2.450,00

RS 12.250,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF

Assessoria de Imprensa (Equipe com 2 profissionais habilitados para
prestacdo de servico de assessoria de Imprensa compreendendo
relacionamento com jornalistas e meios de comunicacdo em geral,
integracdo e articulagdo com as assessorias de imprensa dos artistas
convidados e com as geréncias de comunicagdo dos 6rgdos do Governo do
Distrito Federal, Governo Federal e patrocinadores do projeto.
Agendamento e acompanhamento de coberturas jornalisticas e
entrevistas, incluindo coletivas de imprensa. Provimento de material
didrio para publicacdo em redes sociais e no site do projeto. Clipping das
matérias publicadas. Trabalho compreendendo o periodo de realizagdo do

semana

10

RS 1.500,00

RS 15.000,00

Termo de Fomento
Distrital / SETUR-DF
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evento e pods-evento, com elaboragdo de clipping e relatédrio final de
alcance e valoracdo da midia espontanea - 2 profissiionais x 5 semanas)

Arte Finalista (Contratacdo de empresa de comunica¢do para criagdo e
producdo das artes finais das pecgas graficas e publicitarias do projeto, de

Termo de Fomento

acordo com as demandas e orientacGes da Assessoria de Comunicacdo, semana 2 RS 3.000,00 RS 6.000,00 Distrital / SETUR-DF
com a correta aplicacdo das marcas envolvidas - 1 servi¢o x 2 semanas)
Banner / Impressdo digital em lona ou adesivo (Kombi (Centro de L ~
Ceilandia) - Impressao e instalacdo de 04 lonas de divulgacdo do evento . Patro‘cmlo Dlr,eto. nao
. . ! M2 18 RS 60,00 RS 1.080,00| incentivado (Publico ou
montadas em estrutura metalica, sendo 2 lonas medindo 3m x 2m de Privado)
altura cada e 2 lonas medindo 1,5m x 2m de altura, totalizando 18m?)
Credenciais (Impressa em cores, com plastificacdo dura e corddes, para . .Patro‘cmlo Dlr,eto. nao
. N ; ) ! unidade 400 RS 4,50 RS 1.800,00| incentivado (Publico ou
equipe de produgdo, artistas e imprensa) .
Privado)
Patrocinio Direto nao
Credencial (Veiculo) unidade 800 RS 2,00 RS 1.600,00 | incentivado (Publico ou
Privado)
Folder (Folder (Folder com a programacdo detalhada do evento, formato
aberto 45cm x 29 cm e fechado 29cm x 15cm, com 2 dobras, impressao
off-set a cores 4/4, papel couché ou reciclato 180g, fotolito incluso)
Justificativa: A producdo de 20 mil folders é essencial para garantir uma
divulgacdo eficaz do evento, devido aos seguintes motivos:
Ampla Divulgacdo: O evento espera atrair um grande numero de
participantes. A distribuicdo de folders é uma estratégia fundamental para
alcangar um publico amplo, incluindo moradores locais, turistas e
visitantes das areas creundantes. | idade | 10000 RS 0,86 R$8.600,00|  Recursos Proprios

Informagdo Completa: Os folders contém a programacdao completa do
evento, garantindo que todos os participantes tenham acesso as
informacBes necessarias, como horarios, locais das atividades, mapa do
evento e outros detalhes importantes.

Acessibilidade: Nem todos os participantes terdo acesso a informacgdes
digitais. Os folders impressos garantem que todos, independentemente
de sua familiaridade com tecnologias digitais, possam obter informacdes
sobre o evento.
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Parcerias e Pontos de Distribuicdo: Os folders serdo distribuidos em
diversos pontos estratégicos, como hotéis, restaurantes, centros
turisticos, escolas e universidades, aumentando a visibilidade do evento e
incentivando a participagao.

Souvenir: Os folders também servem como um souvenir do evento, que
os participantes podem levar para casa, ajudando a criar uma lembranca
duradoura e promovendo futuros eventos.

Portanto, a impressdo de 40 mil folders é crucial para garantir a ampla
divulgacdo, acessibilidade das informacgdes e sucesso do evento.)

Pulseira de identificacdo (ldentificacdo de pessoal credenciado e

Patrocinio Direto ndo

. unidade 4000 RS 1,25 RS$ 5.000,00 | incentivado (Publico ou
convidados durante o evento) .
Privado)
Banner / Impressdo digital em lona ou adesivo (Entrada Principal - Termo de Fomento
Impressdao e montagem dos 2 painéis da entrada principal do evento, cada M2 24 RS 60,00 RS 1.440,00
. . ) Gov.Federal / MINC
um medindo 4m x 3m, totalizando 24m?)
Banner / Impress&o digital em lona ou adesivo (Ilha Rabo de Saia (Colunas Termo de Fomento
da Fachada) - Impressdo e montagem de 2 paineis das colunas da fachada, M2 12 RS 60,00 RS 720,00
. . 5 Gov.Federal / MINC
cada uma medindo 1,5m x 4m, totalizando 12m?)
Banner / Impressdo digital em lona ou adesivo (llha Rabo de Saia (Fundo Termo de Fomento
de Palco) - Impressdo e montagem de 1 painel medindo 5m x 4m, M2 20 RS 60,00 RS 1.200,00
. ) Gov.Federal / MINC
totalizando 20m?)
Banner / Impressao digital em lona ou adesivo (llha Rabo de Saia (Laterais Termo de Fomento
do Palco) - Impressdao e montagem de 2 paineis das colunas das laterais M2 10 RS 60,00 RS 600,00 Gov.Federal / MINC
do palco, cada uma medindo 1,25m x 4m, totalizando 10m?) ’
BN AN oo
) & . . . servico 1 RS 24.000,00 RS 24.000,00 | incentivado (Publico ou
(quantidade e valores unitdrios dos comerciais dependem dos horarios em .
. Privado)
que forem veiculados))
Divulgacdo WEB (Publicidade - Campanha de divulgacdo na internet Termo de Fomento
através de publicacdo de banners eletronicos em portais de grande| servico 1 RS 10.000,00 RS 10.000,00 Gov.Federal / MINC
acesso)
Divulgacdo WEB (Redes Sociais - Campanha de divulgacdo na internet servico 1 RS 6.600,00 RS 6.600,00 Termo de Fomento

através de impulsionamentos de publicacdes nas redes sociais (Facebook

Distrital / SETUR-DF
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e Instagram))

R$ 112.090,00
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5.2 PLANILHA TERMO DE FOMENTO

O MAIOR SAO JOAO DO CERRADO 2024

Planilha Termo de Fomento

.~ Unidade P
Item Descricao de Medida Qtde | Valor Unitario Valor Total
Meta 1 - Planejamento, Organizagao e Conducao do Projeto
Servico de Despachante (Responsdvel pela interlocucdo junto a Administracdo
01.02.13 | Publica, Orgdos de Controle e demais intervenientes para obtencdo da licenca de servico 1 RS 3.512,14 RS 3.512,14
funcionamento do evento)
SUBTOTAL 3.512,14
Meta 2 - Contratagdes Artisticas e Profissionais Especializados em Artes
02.01.10 Caché (Pf':\Ico Prlpupal - LEANDRO KATO (12 integrantes) - Artistas Regionais cachs 1 RS 30.000,00 RS 30.000,00
reconhecidos nacionalmente, com banda completa)
02.01.11 Caché (Palco Prlnupal - MASTRUZ COM LEITE (20 integrantes) - Artistas Principais cachs 1 RS 150.000,00 RS 150.000,00
de renome nacional, com banda completa)
02.01.14 Caché (P_alco Prlrmpal - RICK E RANGEL (16 integrantes) - Artistas Regionais cachs 1 RS 110.000,00 RS 110.000,00
reconhecidos nacionalmente, com banda completa)
02.01.19 | Grupo Musical (PE DE CERRADO -01 apresentagdo no palco principal) caché 1 RS 12.000,00 RS 12.000,00
02.01.3 Caché (EDU BONECO - Apresentag¢des no espaco do evento durante 4 dias) caché 4 RS 4.500,00 RS 18.000,00
02.01.4 Caché (Palco Prlnc'lpal - ALISSON E ARIEL - Artistas Locais com banda completa e cacha 1 RS 30.000,00 RS 30.000,00
trabalho reconhecido regionalmente,)
02.01.6 Caché (Palc'o Principal - BICHO DE PE (16 integrantes) - Artistas Principais de cacha 1 RS 50.000,00 RS 50.000,00
renome nacional, com banda completa)
02.01.8 Caché (Palcg Principal - GUILHERME SILVA (20 integrantes) - Artistas Principais de cacha 1 RS 200.000,00 RS 200.000,00
renome nacional, com banda completa)
02.01.9 Caché (I‘Dalco Prmupal - IOHANES (16 integrantes) - Artistas Regionais cacha 1 RS 60.000,00 RS 60.000,00
reconhecidos nacionalmente, com banda completa)
SUBTOTAL 660.000,00

Meta 3 - Contratacao de Estruturas, Equipamentos e Servigos Especializados
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03.01.1

Palco (duas aguas) (Palco Principal - Montagem, operagdo, manutencdo e
desmontagem de PALCO TIPO DUAS AGUAS com cobertura em estrutura de
duraluminio tipo Box Truss 760x660 - Q50 - soldado com liga 6351 — T6,
sustentado em torres de EQ50 de duraluminio soldado com liga 6351 — T6 e
revestido em lona MP 1400, anti-chama e antifungico, comprovado por laudo de
flamabilidade, boca de cena medindo 17,60m, altura/pé direito de 12mts até a
base da cobertura, incluindo 02 torres para som do tipo PA Fly medindo 3m de
largura por 14m altura; Duas fachadas laterais para led/banner em torres de
aluminio tipo Q30 ou Q50 com 14m de altura medindo 13m de largura por 4m de
profundidade com pau de carga para sustentacdo do painel de led. Piso com
altura ajustavel de 1,40m a 1,80m medindo 17,2 metros de largura x 18 metros de
profundidade em estrutura tubular industrial do tipo ago carbono (liga 6013),
revestido em compensado multi laminado, fendlico, de 20mm, com uma 4drea
técnica na lateral medindo 6,60m x 18,00m, com cobertura em lona uma 3agua
fixada em estrutura de box truss Q30; Avanco frontal adiconal de piso formando
uma passarela medindo 4m x 22m, nivelada 40cm abaixo do nivel do piso
principal e mini-palco frontal medindo 7,0m x 4,0m Unido ao avango por passarela
medindo 7,0m x 2,2m. Acabamento do palco em saia de madeira revestida em
carpete preto e area util da cena de palco revestida em carpete preto, incluindo a
passarela de avancgo frontal, com guarda corpo de protecdo nas laterais e no
fundo em grade metdlica com altura de 1,10 e espagcamento entre tubos de
0,11cm conforme exigéncias técnicas do CBM-DF e Defesa Civil, com acesso
através de 02 escadas em material antiderrapante com corrimdo, sem pontas e
com protecdo lateral e 01 rampa de acesso. A estrutura é acompanhada de house
mix de PA medindo 6,60 x 4,80 x 0,50 com 02 (dois) niveis de altura, com
cobertura modelo uma agua montado em torres do tipo P30 fechada nas laterais
e fundo em lonas do tipo cristal ou branca - 1 unidade x 4 dias)

diaria

RS 18.500,00

RS 74.000,00

03.01.10

Conteiner (Banheiro) ( Locagdo de container adaptado para banheiro feminino
para o publico em geral no periodo, com minimo de 12 cabines com vasos
sanitarios, com instalacdo elétrica basica com dois pontos para lampadas
incandescentes e um interruptor conjugado com tomada de até 10 A, incluindo
manutencgdo diaria - 3 unidades x 4 dias)

diaria

12

RS 3.400,00

RS 40.800,00

03.01.11

Conteiner (Banheiro) ( Loca¢do de container adaptado para banheiro masculino
para o publico em geral no periodo, com minimo de 12 mictérios e 2 cabines com
vasos sanitarios, com instalacdo elétrica basica com dois pontos para lampadas
incandescentes e um interruptor conjugado com tomada de até 10 A, incluindo

diaria

12

RS 3.400,00

RS 40.800,00
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manutencao diaria - 3 unidades x 4 dias)

03.01.16

Coreto (Montagem e locacdo de palco especial simulando um coreto de cidade do
interior com estrutura elevada modular em formato hexagonal medindo 6m na
diagonal, piso em estrutura metdlica nivelado a 50cm do solo revestido em chapas
de compensado naval 20mm pintado, 6 colunas de madeira cada uma medindo
2,5m de altura, travessas de madeira para sustentacdo da estrutura, telhado
hexagonal com cobertura de telhas coloniais ou similar, laterais com guardacorpo
para protecdo construido em madeira e detalhes decorativos com pintura na cor
branca ou amarela, escada de madeira pintada com 2 ou 3 degraus em uma das
faces - 1 unidade x 4 dias)

diaria

RS 1.949,09

7.796,36

03.01.18

Estande (Locacdo e Montagem de 8 estandes especiais ndo padronizados com
estrutura em palets de madeira ou similar, cada um medindo 5mx5m e 3,15m de
altura (conforme projeto), parede de fundo com prateleira e pia, balcGes e
testeiras de madeira em 3 lados sendo um lado com passagem e balcdo mdvel,
piso sem carpete nivelado a 20cm do solo, 3 pontos de energia com tomadas - 8
estandes totalizando 200m? x 4 dias)

M2

800

RS 130,00

104.000,00

03.01.20

Estande (Montagem e locagdo de 10 (dez) estandes ndo padronizados projetados
conforme modelo, representando casas de cidades do interior, sem mobilia, cada
um medindo 4m x 4m totalizando 160 metros quadrados, com paredes montadas
em estrutura de madeira revestidas com tecido tipo algoddo cru, instalagdes
elétricas e iluminagdo, fachada construida em madeira com aberturas para porta
medindo 0,90m de largura e 2,00m de altura e janela medindo 1,0m x 1,0m, com
detalhes e pintura, cortinas em tecido em portas e janelas, exterior da face frontal
superior coberta com telhas pintadas simulando telhado para periodo de locacdo
de 4 dias de evento devendo estar montados com 2 dias de antecedéncia para
ambientacdo do espaco,. OBS: Os estandes serdao montados sob cobertura tipo
tenda piramidal medindo 4m x 4m ja fornecida - 160m? x 4 dias)

M2

640

RS 120,00

76.800,00

03.01.21

Estrutura de Aluminio (box truss) ((Area Central do Evento) Locacdo de 01
estrutura especial para fixacdo de sistema de iluminagdo de area do evento e itens
de decoracdo, construida em pecas de aluminio do tipo Box Truss em pecas tipo
EQ30 e EQ38, compreendendo 14 torres de 12m de altura com 14 sapatas, 7
pecas de 12m cada para compor a linha central, 6 travessas horizontais medindo
6m cada, conectadas a 12 cubos e 14 sleeves, incluindo 14 talhas para icamento e
contraventamento necessarios para travamento e sustentagdo da estrutura,
totalizando cerca de 314 metros lineares no periodo de 4 dias de evento - 14

metro

1256

RS 34,50

43.332,00
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torres x 12m + 14 sapatas x 1m +7 linhas x 10m + 6 travessas x 6m + 12 cubos x
1m + 14 sleeves x 1m = 314 metros lineares x 4 dias))

03.01.24

Estrutura de Aluminio (box truss) (Entrada Principal - Locacdo e montagem de
estrutura especial tipo pértico para a entrada principal do evento, construida em
pecas de aluminio do tipo Box Truss EQ30 para fixacdo de material cénico,
medindo 12m de largura x 2,6m de profundidade, montada sobre oito torres de 4
metros de altura cada, com piso de 4m x 2,6m instalado na parte superior com
capacidade para suportar 140 quilos por metro quadrado, incluindo corners
,sapatas e contraventamento necessarios para travamento e sustentagdo da
estrutura, no periodo do evento mais 1 dia para fixacdo dos equipamentos de
iluminacdo e elementos de decoracgéao, totalizando 88 metros lineares x 4 dias)

metro

352

RS 34,50

RS 12.144,00

03.01.26

Estrutura de Aluminio (box truss) (Fachada Cenografia Palco Principal - Locacdo e
montagem de uma testeira e duas fachadas laterais para fixacdao da cenografia do
palco principal em torres de aluminio tipo Q30 ou Q50. A testeira medindo 12m
largura x 4m altural travada na linha da cobertura do palco incluindo duas
travessas verticais de 4m cada. Cada fachada medindo 14m de altura x 15m de
largura por 4m de profundidade com travessas horizontais a cada 4m de altura,
incluindo cubos e paus de carga para sustentagdo de paineis de led e sistema de
contrapeso conforme exigéncias técnicas do CBM-DF e Defesa Civil, totalizando
304 metros lineares.- 304 metros lineares x 4 dias)

M2

1216

RS 34,50

RS 41.952,00

03.01.27

Estrutura de Aluminio (box truss) (Ilha de Forré Rabo de Saia - Cobertura em
estrutura de aluminio do tipo Box Truss EQ30 para fixacdo de equipamentos de
sonoriza¢do, iluminacdo e decoracdo, em formato retangular medindo 8m x 8m
com 4 torres de 4 metros de altura, 6 cubos e uma cobertura de palco medindo
6m x 5m com 4 torres de 4m de altura, incluindo corners ,sapatas e
contraventamento necessdrios para travamento e sustentacdo da estrutura,
totalizando 92 metros lineares durante os dias de evento - 92 metros lineares x 4
dias)

metro

368

RS 34,50

RS 12.696,00

03.01.29

Estrutura de Aluminio (box truss) (llha de Forré6 Xamego Bom - Cobertura em
estrutura de aluminio do tipo Box Truss EQ30 para fixacdo de equipamentos de
sonorizac¢ao, iluminacdo e decoracdo, em formato retangular medindo 8m x 8m
com 4 torres de 4 metros de altura, 6 cubos e uma cobertura de palco medindo
6m x 5m com 4 torres de 4m de altura, incluindo corners ,sapatas e
contraventamento necessarios para travamento e sustentacdo da estrutura,
totalizando 92 metros lineares durante os dias de evento - 92 metros lineares x 4
dias)

metro

368

RS 34,50

12.696,00
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03.01.33

Fechamento de area externa (Metros lineares de placas metdlicas corrugadas de
fechamento externo para o isolamento de toda area da festa, back stage, areas de
servico e banheiros, estacionamentos e areas de servigcos publicos e de producéo,
cada placa medindo 2,20m x 2,15m, durante os 4 dias de evento - 1.600 metros
lineares x 4 dias totalizando 6.400 metros lineares / dia)

metro

6400

RS 11,28

RS 72.192,00

03.01.36

Palco pequeno s/ cobertura (llha de Forré Rabo de Saia - Locacdo de palco de
pequeno porte sem cobertura, piso estruturado em chapa metalica perfil 13 mm
revestido em chapas de compensado 20 mm com pintura na cor preta, medindo
4,8m de largura x 4,4m de profundidade, com altura escalonada em 20 cm sendo
50 cm na frente e 70 cm ao fundo; revestimento da base em carpete na cor preta,
1 escada de acesso lateral e guardacorpo ao fundo e laterais do piso superior -
22m? x 4 dias)

M2

88

RS 30,00

RS 2.640,00

03.01.38

Palco pequeno s/ cobertura (llha de Forré Xamego Bom - Locacdo de palco de
pequeno porte sem cobertura, piso estruturado em chapa metadlica perfil 13 mm
revestido em chapas de compensado 20 mm com pintura na cor preta, medindo
4,8m de largura x 4,4m de profundidade, com altura escalonada em 20 cm sendo
50 cm na frente e 70 cm ao fundo; revestimento da base em carpete na cor preta,
1 escada de acesso lateral e guardacorpo ao fundo e laterais do piso superior -
22m? x 4 dias)

M2

88

RS 30,00

RS 2.640,00

03.01.41

Piso de madeira (Montagem e loca¢do de piso para as cozinhas dos pontos de
alimenta¢do, com estrutura metalica ou vigotas de madeira em mddulos de
madeira de Im x 1m ou 2m x 1m, nivelado a 10 cm de altura do solo, com
recapeamento em chapas de compensado 20 mm ou OSB - 644m? x 4 dias
(por exigéncia das normas sanitdrias da Vigilancia Sanitaria, todas as areas de
manipulacdo de alimentos devem possuir piso))

M2

2576

RS 14,25

36.708,00

03.01.46

Piso Estruturado (llha de Forré Rabo de Saia - Locac¢do de piso estruturado em
chapa metalica perfil 13 mm revestido em chapas de compensado 20 mm,
medindo 9,0m x 12,0m, nivelado a 30cm do solo com rampa de acesso para
cadeirantes, capacidade de carga de 200kg/m?, chapeado sem ressaltos, travado,
incluindo uma aba lateral de 3,20m x 4,40m - 108m? x 4 dias)

M2

432

RS 14,45

6.242,40

03.01.49

Piso Estruturado (llha de Forré Xamego Bom - Locag¢do de piso estruturado em
chapa metalica perfil 13 mm revestido em chapas de compensado 20 mm,
medindo 9,0m x 12,0m, nivelado a 30cm do solo com rampa de acesso para
cadeirantes, capacidade de carga de 200kg/m?, chapeado sem ressaltos, travado,
incluindo uma aba lateral de 3,20m x 4,40m - 108m? x 4 dias)

M2

432

RS 14,45

RS 6.242,40
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03.01.5

Banheiro STD (quimico) (Camarins Palco Principal - ecoldgico, portatil, modelo
luxo, com vaso sanitdrio e porta papel higiénico, incluindo manutencao diaria - 4
unidades x 4 dias)

diaria

16

RS 200,00

RS 3.200,00

03.01.50

Piso Estruturado (Montagem e locacdo de 2 pisos elevados com estrutura
metalica tubular revestido com chapas de compensado naval 20mm, cada piso
medindo 8,0m x 13,2m totalizando 106m? e uma rampa de acesso com prote¢do
lateral, os dois pisos nivelados a base do piso do palco principal em toda extensdo
- 2 pisos x 106m? x 4 dias)

M2

848

RS 30,00

25.440,00

03.01.51

Piso Estruturado (PCD) (Acessibilidade - Area especial reservada para portadores
de mobilidade reduzida, compreendendo piso elevado a 1,60m do solo, area util
medindo 5,0m x 12,0m, rampa de acesso medindo 10,0m x 2,2m, protecao lateral
em grade metdlica com altura de 1,10 e espacamento entre tubos de 0,11cm,
mais piso nivelado a 10cm do solo medindo 5,0m x 7,0m para acesso a rampa e
banheiros adaptados, com 120m? de area total de piso x 4 dias)

M2

480

RS 30,00

RS 14.400,00

03.01.53

Sala de Apoio (Captacdo de imagens - Locacdo e montagem de 1 sala de apoio
para a equipe de captacdo de imagens no periodo de 4 dias, medindo 6m x 4m em
perfis de aluminio anodizado tipo octanorm, paredes em painéis de TS, dois
ambientes com portas, cada ambiente com ar condicionado - 24m? x 4 dias))

M2

96

RS 90,00

8.640,00

03.01.55

Sala de Apoio (llhas de Forré e Coreto - Locagdo e montagem de 3 salas para os
camarins dos artistas das ilhas de forro e do coreto, cada sala medindo 4m x 3m
em perfis de aluminio anodizado tipo octanorm, paredes em painéis de TS, cada
sala com uma porta e ar condiciionado - 36m? x 4 dias)

M2

144

RS 90,00

RS 12.960,00

03.01.56

Sala de Apoio (Palco Principal - Locagdo e montagem de 10 salas para os camarins
do palco principal em perfis de aluminio anodizado tipo octanorm, paredes em
painéis de TS, cada sala com uma porta e ar condicionado, compreendendo 2
salas 4m x 5m, 1 sala 6m x 4m, 1 sala 4m x 4m, 2 salas 4m x 3m e 4 salas 3m x 3m,
totalizando 140m? x 4 dias)

M2

560

RS 90,00

50.400,00

03.01.57

Sala de Apoio (Posto Médico - Locagcdo e montagem de 1 sala de apoio para o
Posto Méico medindo 6m x 4m em perfis de aluminio anodizado tipo octanorm,
paredes em painéis de TS, com porta e ar condicionado - 24m? x 4 dias

Justificativa:
O posto médico compreende apenas o servico prestado (profissionais médicos,

equipamentos médicos e medicamentos). A estrutura onde o servico sera
prestado deve ser providenciada, com area protegida, salas para atendimento aos

M2

96

RS 90,00

RS 8.640,00
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pacientes, locais adequados para guarda do material, instalacdo de pia com agua
e esgoto, piso e cobertura adequados.

Apesar da denominacdo "Posto Médico", ndo se trata de uma estrutura completa,
mas tdo somente do servigco de atendimento médico de emergéncia, necessitando
da instalacao da tenda e da montagem da sala.

Nos termos da Portaria 88 da Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal,
de 08/03/2024, considera-se: XlIll - POSTO MEDICO: Servico classificado como
local de assisténcia prestada aos pacientes portadores de quadros agudos, de
natureza clinica, traumatica ou ainda psiquiatrica, que possa levar a sofrimento,
sequelas ou mesmo a morte, provendo um atendimento e/ou transporte
adequado a um servico de saude referenciado no Anexo I, podendo ser fixo ou de
campanha.)

03.01.58

Sala de Apoio (Sala de Apoio de Camarins - Locacdo e montagem de 1 sala de
apoio para a equipe de atendimento aos camarins do palco principal do evento
medindo 6m x 3m em perfis de aluminio anodizado tipo octanorm, paredes em
painéis de TS, com porta e ar condicionado - 18m? x 4 dias.

Justificativa: Durante os 4 dias de evento, a sala servirda como espago de apoio
continuo para o atendimentos aos artistas, fornecendo um local seguro e
adequado para guarda, preparacgao e distribuicdao de suprimentos, concentrando e
tornando mais eficaz a operagdo, atendendo também as normas de seguranga
alimentar.)

diaria

72

RS 90,00

RS 6.480,00

03.01.59

Sala de Apoio (Sala de Apoio de Producdo Geral - Locacdo e montagem de 1 sala
de apoio para a equipe de producdo do evento no periodo de 4 dias do evento,
medindo 7m x 6m em perfis de aluminio anodizado tipo octanorm, paredes em
painéis de TS, dois ambientes com portas, cada ambiente com ar condicionado -
42m? x 4 dias)

M2

168

RS 90,00

RS 15.120,00

03.01.6

Banheiro STD (quimico) (ecoldgico, portatil, modelo standard, com vaso sanitario
e porta papel higiénico para o publico em geral no periodo, equipes de trabalho,
camarins das llhas de Forrd e Coreto, etc., incluindo manutencdo diaria - 24
unidades x 4 dias)

diaria

96

RS 200,00

RS 19.200,00

03.01.62

Tenda 04m x 04m piramidal (Area Técnica llhas de Forré - Locagdo de 2 coberturas
tipo tenda piramidal medindo 4m x 4m, com estrutura metdlica tubular ou
calhada, cobertura em lona branca MP, anti-chama e anti-fungo, fabricada em

diaria

RS 300,00

RS 2.400,00
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material de baixa flamabilidade, pé direito de 2,0m a 2,5m, cada uma com 2
fechamentos laterais, para protecdo de técnicos e equipamentos das areas
técnicas das ilhas de forrd - 2 unidades x 4 dias)

03.01.63

Tenda 04m x 04m piramidal (Loca¢do de coberturas para a Vila Borborema tipo
tenda piramidal medindo 4m x 4m, com estrutura metdlica calhada, cobertura em
lona branca MP, anti-chama e anti-fungo, fabricada em material de baixa
flamabilidade, pé direito de 2,0m a 2,5m, pelo periodo do evento - 10 unidades x
4 dias)

diaria

40

RS 300,00

RS 12.000,00

03.01.64

Tenda 05m x 05m Piramidal (Praca de Alimentacdo - Locacdo de coberturas tipo
tenda chapéu de bruxa medindo 5m x 5m, com estrutura metalica tubular ou
calhada do tipo BICO, cobertura em lona branca MP, anti-chama e anti-fungo,
fabricada em material de baixa flamabilidade, pé direito de 2,5m a 3,0m,
destinadas aos pontos de venda de bebidas e alimentos - 24 unidades x 4 dias)

diaria

96

RS 500,00

48.000,00

03.01.66

Tenda 06m x 06m piramidal (Apoio de Producdo - Locacdo de 2 coberturas tipo
tenda calhada medindo 6m x 6m, com estrutura tubular metdlica do tipo
piramidal, cobertura em lona branca MP, anti-chama e anti-fungo, fabricada em
material de baixa flamabilidade, pé direito de 2,5m, durante o periodo de
execucdo do evento (2 unidade x 4 dias))

diaria

RS 550,00

RS 4.400,00

03.01.68

Tenda 10m x 10m Piramidal (Apoio Coleta de Lixo - Locacdo de cobertura tipo
tenda medindo 10m x 10m, com estrutura metalica tubular ou calhada do tipo
piramidal, cobertura em lona branca MP, anti-chama e anti-fungo, fabricada em
material de baixa flamabilidade, pé direito de 2,5m a 3,0m (1 unidade x 4 dias))

diaria

RS 900,00

3.600,00

03.01.70

Tenda 10m x 10m Piramidal (Apoio Equipe de Imagens - Locacdo de coberturas
tipo tenda medindo 10m x 10m, com estrutura metdlica tubular ou calhada do
tipo piramidal, cobertura em lona branca MP, anti-chama e anti-fungo, fabricada
em material de baixa flamabilidade, pé direito de 2,5m a 3,0m - 1 unidade x 4
dias)

diaria

RS 900,00

3.600,00

03.01.72

Tenda 10m x 10m Piramidal (Camarins das Ilhas de Forré e Coreto - Locagdo de
coberturas tipo tenda piramidal medindo 10m x 10m, com estrutura metalica
tubular ou calhada do tipo piramidal, cobertura em lona branca MP, anti-chama e
anti-fungo, fabricada em material de baixa flamabilidade, pé direito de 2,5m - 1
unidade x 4 dias)

diaria

RS 900,00

3.600,00

03.01.73

Tenda 10m x 10m Piramidal (Camarins do Palco Principal - Locagdo de 2
coberturas tipo tenda calhada medindo 10m x 10m cada com estrutura tubular
metadlica do tipo piramidal, cobertura em lona branca MP, anti-chama e anti-
fungo, fabricada em material de baixa flamabilidade, pé direito de 2,5m a 3,0m - 2

diaria

RS 900,00

7.200,00
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unidades x 4 dias)

03.01.76

Tenda 10m x 10m Piramidal (Praca de Alimentacdo - Locacdo de coberturas tipo
tenda piramidal medindo 10m x 10m, com estrutura metdlica tubular ou calhada
do tipo piramidal, cobertura em lona branca MP, anti-chama e anti-fungo,
fabricada em material de baixa flamabilidade, pé direito de 2,5m a 3,0m, - 8
unidades x 4 dias)

diaria

32

RS 900,00

28.800,00

03.01.77

Tenda tipo Circo (Praga do Mamulengo - Locacdo de cobertura tipo tenda de circo
completa destinada as apresentacdes circenses e manifestacGes culturais diversas
previstas, medindo no minimo 24m x 32m, com lonas de fechamento das laterais
e marquise de entrada, incluindo montagem de picadeiro e cadeiras para o
publico - 1 unidade x 4 dias)

diaria

RS 9.430,00

37.720,00

03.01.9

Cobertura (pavilhdo uma 3agua) (Quatro coberturas para estandes tipo pavilhdo
uma dagua, cada uma medindo 10m x 15m, revestimento em lona branca
antichamas, totalizando 600m? por dia durante os 4 dias do evento: 4 unidades x
10m x 15m = 600m? por dia x 4 dias = 2.400m? no total)

M2

2400

RS 29,00

69.600,00

03.02.1

Sonorizagdo show (pequeno porte) (Ilha de Forré Xamego Bom - Locacdo de 01
sistema de sonoriza¢do de pequeno a médio porte PA Line array compreendendo
os seguintes equipamentos: Mesa monitor e P.A.: 1 mesa digital com 48 canais de
entrada, 12 auxiliares. Sistema de P.A: 12 caixas line array - 4 linhas de 3
elementos por linha, 4 caixas de sub grave com 2 falantes de 18" cada,
Amplificagdo compativel com o sistema de P.A, 4 talhas manuais de 1 tonelada
cada com 6 metros de elevagdo, cintas e acessorios. Drive Rack: 1 processador
digital com 4 entradas e 12 saidas, 1 software de gerenciamento dos sistemas, 1
equalizador grafico stereo 31 bandas por canal, 1 analizador RTA, 1 microfone
calibrado, 1 cd/dvd player, 1 md. Insert Rack P.A : 8 canais de compressores
limitares, 8 canais de noise gate, 2 processadores de efeitos digitais. Insert Rack
Monitor: 8 canais de compressores limitares. Monitor: 4 monitores tipo spot com
falantes de 12" ou 15" e drive. Amplificagdo compativel com o sistema de
monitor. Side Fill: Side Fill Stéreo com 2 caixas line array e 1 por lado.
Amplificacdo compativel com o sistema de side fill, Microfones: 24 microfones
.Direct Box: 08 direct box. Equipamentos Wireless: 2 microfones sem fio UHF,
distribuidor de antenas, baterias para alimentacdo dos equipamentos.
Pedestais/Garras: 12 pedestais, 12 garras LP. Multicabo: 1 multicabo analdgico de
32 canais com 30 metros de comprimento, 2 sub snakers de 12 canais cada com
multipinos. Back Line: 1 bateria completa, sistema para teclado, 1 amplificador

diaria

RS 3.250,00

13.000,00
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800 com caixa com 1 falante de 15 e 1 caixa com 4 falantes de 10, 1 amplificador
120. Sistema de AC Elétrica: 1 main power trifasico de 100 amperes com chave
seletora de voltagem, 2 distribuidores de energia trifasicos P.A e monitor.
Cabeamento dimensionado para atender as necessidades de energia dos sistemas
de P.A., Monitor, aterramento geral dos sistemas - 1 servico x 4 dias)

03.02.11

lluminacdo Platéia (Locacdo de 01 sistema de iluminac3o para PLATEIA no periodo
de 04 dias, compreendendo no minimo os equipamentos: 1 mesa
computadorizadas com 2048 canais, 64 canais de dimmer rack DMX com 4000
watts por canal, 72 Canais de Main power. Refletores: 24 refletores I-Led PAR 180
W RGBW, 6 refletores minibrut com lampadas DWE.
Movings/Intercons/Equipamentos DMX/Follow Spots: 8 movings head Spot 1200,
8 movings Heads Beams 700, Martin, DTS, Robe, Clay Paky ou similar, 2 canhdes
seguidores HMI 1200, 08 refletores set light ou similar, 1 Search Light DMX com
ldmpadas Xenon de 4000 Watts. Fiacdo/Acessdrios: Cabos de AC compativeis para
ligacdo dos sistemas de iluminacdo, distribuidores de energia, extensdes, cabos de
comando dimensionados para interligacao dos equipamentos - 1 servigo x 4 dias)

diaria

RS 2.150,00

8.600,00

03.02.12

lluminag¢do show (médio porte) (llha de Forré6 Xamego Bom - Locacdo de 01
sistema de iluminag¢do para show de médio porte compreendendo no minimo os
equipamentos: 01 Mesa Controladora Computadorizada com 2048 canais,
Dimmer: 36 canais de dimmer rack DMX com 4000 watts por canal, 24 Canais de
Main Power. Refletores: 06 refletores Locolight ou similar, 02 refletores minibrut
com 6 lampadas DWE, 08 movings head Spot 1200, 1 maquina de fumaca, 02
strobo 3000w, 24 refletores I-Led PAR 180 W RGBW, 08 movings Led Wash
Martin, Robe, DTS ou similar. 06 talhas manuais de 1 tonelada, 12 cintas de 1
tonelada. Fiacdo/Acessérios: Cabos de AC compativeis para ligacdo dos sistemas
de iluminacdo, distribuidores de energia, extensdes, cabos de comando
dimensionados para interligacdo dos equipamentos - 1 servico x 4 dias)

diaria

RS 3.090,00

12.360,00

03.02.14

lluminagcdo show (mini porte) (Coreto - Locagdo de 01 sistema de iluminagdo de
pequeno porte compreendendo no minimo os seguintes equipamentos: mesa
controladora com 24 canais de dimmer rack DMX com 4000 watts por canal, 24
Canais de Main Power, 04 refletores locolight ou similar, 08 movings Led Wash
Martin, Robe, DTS ou similar, 08 refletores I|-Led PAR 180 W RGBW.
Fiacdo/Acessorios: Cabos de AC compativeis para ligacdo dos sistemas de
iluminacdo, distribuidores de energia, extensdes, cabos de comando
dimensionados para interligacdo dos equipamentos - 1 servico x 4 dias)

diaria

RS 1.100,00

RS 4.400,00
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03.02.15

lluminacdo show (pequeno porte) (llha de Forré Rabo de Saia - Locagdo de
sistema de iluminacdo para show de pequeno porte compreendendo no minimo
os equipamentos: 1 mesa Controladora computadorizada com 2048 canais, 24
canais de dimmer rack DMX com 2000 watts por canal, 24 Canais de Main Power,
04 refletores Locolight ou similar, 04 movings head Spot 1200, 1 maquina de
fumaca, 02 strobo 3000w, 24 refletores I-Led PAR 180 W RGBW, 04 movings Led
Wash Martin, Robe, DTS ou similar. 06 talhas manuais de 1 tonelada, 12 cintas de
1 tonelada. Fiagdo/Acessdrios: Cabos de AC compativeis para ligacdo dos sistemas
de iluminacdo, distribuidores de energia, extensdes, cabos de comando
dimensionados para interligacdo dos equipamentos - 1 servico x 4 dias)

diaria

RS 2.950,00

RS 11.800,00

03.02.17

lluminacdo show (super porte) (Palco Principal - Locacdo de 01 sistema de
iluminacdo de super-porte PA Line Array compreendendo no minimo os
equipamentos: 02 Mesas Controladoras Computadorizadas com 2048 canais, 64
canais de dimmer rack DMX com 4000 watts por canal, 72 Canais de Main power.
200 Refletores incluindo refletores PAR 64 # 1, 2, 5; refletores PAR ACL SPOT,
refletores Locolight, refletores I-Led PAR 180 W RGBW, refletores Elipsoidais ETC
com ires e porta globo ou similar, folhas de filtros rosco diversos, refletores
fresnel, refletores minibrut com 08 lampadas DWE, movings head Spot 1200,
movings head Wash 575, movings LED Delta R, movings Heads Beams 700, Martin,
DTS, Robe, Clay Paky ou similar, ribaltas LED, pontos de intercom, maquinas de
fumaca, strobo Atomic 3000w ou similar, canhdes seguidores HMI 1200,
refletores set light ou similar, Searchs Lights DMX com lampadas Xenon de 4000
Watts. talhas manuais de 1 tonelada, motores de 1 tonelada com 12 metros de
elevacdo, 1 comando para motores de oito vias, cintas de 1 tonelada; Cabos de AC
compativeis para ligacdo dos sistemas de iluminacdo, distribuidores de energia,
extensdes, cabos de comando dimensionados para interligacdao dos equipamentos
- 1 servico x 4 dias)

diaria

RS 12.300,00

49.200,00

03.02.2

Sonorizagdo show (super porte) (Palco Principal - Locacdo de 01 sistema de
sonorizacao de show de super porte PA Line Array incluindo equipamentos e
pessoal técnico habilitado para atender a todas as necessidades técnicas dos
artistas principais e bandas locais

P.A.: 01 Mesa digital para P.A com 56 canais, 24 caixas line array (2 linhas de 8
elementos por linha e 2 linhas de 4 elementos por linha), 32 caixas de sub grave
com 2 falantes de 18” cada, . Amplificagdo compativel com o sistema de P.A.
Motores de elevagdo, cintas e acessorios; processadores digitais, software de

diaria

RS 14.000,00

56.000,00
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gerenciamento dos sistemas, 2 equalizadores graficos stereo 31 bandas por canal,
1 spleeter com 8 saidas. Insert Rack: 12 canais de compressores limitares, 12
canais de noise gate, 4 compressores valvulados, 4 processadores de efeitos
digitais, 1 digital delay.

Monitor: 02 Mesas digitais para Monitor com 48 a 56 canais cada; Insert Rack
Monitor: 12 canais de compressores limitares, 12 canais de noise gate, 4
compressores valvulados, 4 processadores de efeitos digitais, 1 digital delay.
Sistema de multipinos para alternancia do controle de audio, com split para o
sistema de captacdo para televisdo, incluindo 3 multicabos DIGITAIS com minimo
de 80m cada.

Monitor Captacdo Televisdo: sistema com 01 mesa digital 56 canais (Dshow ou
S6L), interface para Protools.

Retorno: 8 monitores tipo spot com falantes de 12 ou 15 e drive. Amplificagdo
compativel com o sistema de monitor. Side Fill: Side Fill Stéreo com 2 caixas line
array fly e 2 subs por lado. Amplificagdo compativel com o sistema de side fill.

Backline: 40 microfones, 16 direct box, 8 microfones sem fio UHF serie U, 8 in ear
phones, 4 head sets, distribuidor de antenas, baterias para alimentacdo dos
equipamentos, 4 sub snakers de 12 canais cada com multipinos. Pedestais/Garras:
40 pedestais, 24 garras LP, 2 baterias completas, 2 amplificadores com 2 caixas
cada, 4 amplificadores com caixa com 8 falantes de 10, 1 sistema de teclado com
mesa 16 canais e 2 caixas com falantes de 15 e drive cada.

Sistema de AC e cabeamento dimensionado para atender as necessidades de
energia dos sistemas - 1 servigo x 4 dias)

Passa Cabo (Passa cabo tipo protect cable com 5 vias, em placas de 90cm de

03.02.23 | comprimento com laterais em forma de rampa para evitar acidentes, atendendo metro 940 RS 35,00 RS 32.900,00
as normas técnicas NBR 5410, NBR 5419 E NR 10. - 235 metros lineares x 4 dias)
Praticavel (Em aco galvanizado com compensado naval antiderrapante de 25mm e

03.02.24 | quatro pés articulados, com altura regulavel entre 30 e 90cm, mddulos medindo diaria 60 RS 137,50 8.250,00
1m x 2m, carpetados e com rodinhas - 15 unidades x 4 dias)

03.02.26 Sonorizagdo show (mini porte) (Coreto - Locacdo de 01 sistema de sonorizacdo di4ria 4 RS 1.345,00 5.380,00

compacto PA Line Fly compreendendo no minimo os seguintes equipamentos: 2
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caixas para subgraves com falantes de 15 polegadas e 700W RMS cada; 4 caixas
amplificadas médio grave e médio agudo (1.000W RMS cada); amplificadores de
poténcia para drives 250W por drive, amplificadores de poténcia para subgraves
625W RMS por falante, 1 divisor de freqliéncia com 4 vias com minimo 24 db por
oitava, ajuste de angulo de fase entre as bandas, entradas e saidas balanceadas; 1
equalizador estéreo com 24 bandas; 1 Processador de efeitos com reverb e delay
com entradas e saidas balanceadas e conversores AD/DA de no minimo 20 bits; 4
canais compressores/limitadores; 4 canais de GATES; 1 mixing console digital com
16 canais com no minimo 4 vias de monitor. 1 multicabo 16 vias (20mts); 4
monitores tipo spot com falantes de 12 ou 15 polegadas e drive. Amplificacao
compativel com o sistema de monitor. Back line e microfonacdo bésica com 12
microfones, 4 pedestais, 6 garras LP. Sistema de AC com chave seletora de
voltagem, 1 distribuidor de energia trifdsico P.A e monitor. Cabeamento
dimensionado para atender as necessidades de energia dos sistemas de P.A,,
Monitor - 1 servico x 4 dias)

03.02.28

Sonorizagdo show (pequeno porte) (llha de Forré Rabo de Saia - Locagdo de
sistema de sonoriza¢do de pequeno porte PA Line compreendendo no minimo os
seguintes equipamentos: Mesa monitor: 1 mesa digital com 32 canais, 12
auxiliares. Sistema de P.A: 08 caixas line array - 4 linhas de 2 elementos por linha,
4 caixas de sub grave com 2 falantes de 18" cada, Amplificagdo compativel com o
sistema de P.A, 2 talhas manuais de 1 tonelada cada com 6 metros de elevacao,
cintas e acessérios. Drive Rack: 1 processador digital com 4 entradas e 12 saidas, 1
software de gerenciamento dos sistemas, 1 equalizador grafico stereo 31 bandas
por canal, 1 analizador RTA, 1 microfone calibrado, 1 cd/dvd player, 1 md. Insert
Rack P.A : 8 canais de compressores limitares, 8 canais de noise gate, 2
processadores de efeitos digitais. Insert Rack Monitor: 8 canais de compressores
limitares. Monitor: 4 monitores tipo spot com falantes de 12" ou 15" e drive.
Amplificacdo compativel com o sistema de monitor. Side Fill: Side Fill Stéreo com
2 caixas line array e 1 por lado. Amplificacdo compativel com o sistema de side fill,
Microfones: 24 microfones. Direct Box: 04 direct box. Pedestais/Garras: 24
pedestais, 6 garras LP. Multicabo: 1 multicabo analdgico de 24 canais com 20
metros de comprimento, 1 sub snaker de 12 canais com multipinos. Back Line:
sistema para teclado, 1 amplificador 800 com caixa com 1 falante de 15 e 1 caixa
com 4 falantes de 10, 1 amplificador 120. Sistema de AC Elétrica: 1 main power
trifdsico de 100 amperes com chave seletora de voltagem, 1 distribuidor de
energia trifdsico. Cabeamento dimensionado para atender as necessidades de

diaria

RS 3.250,00

13.000,00
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energia do sistemas completo, com aterramento geral - 1 servico x 4 dias)

03.02.5

Gerador 300KVA (Area geral da festa e ilhas de forré - Locacdo de 02 geradores
moveis silenciados para fornecimento de energia elétrica dos equipamentos e
iluminacdo, com capacidade minima de 250 KVA cada, trifasico, tensdo
440/380/220/110 VAC, jogos de cabos, quadro de barramento para conexdes,
incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para protecao, regime
de funcionamento CONTINUO durante 10 a 12 horas/dia no periodo do evento - 2
unidades x 4 dias)

diaria

RS 2.855,00

RS 22.840,00

03.02.7

Gerador 300KVA (Entrada do Evento, Vila Borborema e Coreto - 01 gerador mével
silenciado para fornecimento de energia elétrica dos equipamentos do Coreto e e
iluminacdo e energia elétrica para a entrada do evento e Vila Borborema, com
capacidade minima de 250 KVA, trifasico, tensio 440/380/220/110 VAC, jogos de
cabos, quadro de barramento para conexdes, incluindo custo de montagem com
ponto de aterramento para prote¢do, regime de funcionamento CONTINUO
durante 10 a 12 horas/dia no periodo do evento - 1 unidade x 4 dias)

diaria

RS 2.855,00

RS 11.420,00

03.02.8

Gerador 300KVA (Palco Principal - Usina com 3 geradores méveis em paralelo para
fornecimento de energia elétrica dos equipamentos do palco principal e captacado
de imagens, com capacidade minima de 250 KVA cada, trifdsico, tensdo
440/380/220/110 VAC, jogos de cabos, quadro de barramento conexdes,
incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para protec¢do, regime
de funcionamento CONTINUO durante 12 horas/dia mais 04 horas extras por dia
no periodo do evento - Valor da didria acrescido de 30% tendo em vista o
adicional de 4 horas extras de utilizacdo acima da quantidade de horas do preco
de referéncia - 3 unidades x 4 dias)

diaria

12

RS 2.855,00

RS 34.260,00

03.03.1

Instalacdo Elétrica (Rede de Distribuicdo) (Instalacio da rede interna de
distribuicdo de energia elétrica de baixa tensdo do evento, em linhas monofasicas
e trifasicas, incluindo circuitos alternativos de alimenta¢do backup em caso de
gueda da energia da rede publica (linha trifasica com 1 ponto trifasico de 50
ampeéres na area de backstage e 1 ponto trifasico de 50 ampéres na entrada do
evento), com cabeamento necessario, quadros de distribuicdo de energia com
suporte préprio e devidamente aterrados, disjuntores de seguranca (stecks) para
cada ponto a ser alimentado (tendas, camarins, salas, iluminacdo, cenografias,
etc.), iluminacdo de 60 balGes decorativos e refletores para iluminacdo geral
distribuidos nas areas do evento; rede principal instalada a partir das fontes de
energia disponibilizadas pela concessiondria de energia elérica, parte aérea e

servigo

RS 45.500,00

RS 45.500,00

77




parte sob o solo, visando o fornecimento e distribuicdo de energia elétrica em
todas as estruturas do evento, incluindo chaves reversoras para alimentacdo da
rede a partir de geradores de energia elétrica durante a realizacdo das atividades
do evento, atendendo a todas as normas técnicas e seguranca, incluindo servico e
todo o material necessario.

Material empregado: 14 quadros de distribuicdo para acoplagens de linhas com
16A, 32A e 63A, 14 suportes metdlicos para os quadros, 14 hastes de aterramento
de 2m, 800m de cabo PP 4x16mm para alimentacdo dos quadros e instalacdo de
50 pontos de AC com 63A, 700m de cabo PP 4x2,5mm para instalacdo de 80
pontos de AC com 16A, 300m de cabo PP 4x10mm para instalacdo de 35 pontos
de AC com 32A, 100 STECK 16A, 50 STECK 32A, 60 STECK 16A, 5.000 fitas
Hellerman tamanhos diversos para fixacdo dos cabos, réguas e tomadas, 1000m
de fita isolante 19mm, 80 refletores 200W, 50 refletores 150W, 60 lampadas
60W, 80 réguas de tomadas 2P+T de 16A, 80 NPB, 100 tomadas 2P+T de 16A, 60
tomadas 2P+T de 32A, 200m de gambiarra com l|ampadas 40W.

M3ao de Obra: 1 eletricista e 4 auxiliares técnicos no periodo da montagem e 1
eletricista e 1 auxiliar técnico para manutengdo durante o evento.)

03.04.2

Captacdo e Registro de Imagens (Servico de captagdo e registro de imagens em
alta definicdo, incluindo unidade moével com ilha de edicdo completa, 6
cameras, VT, drives para backup, mixers, roteadores, cabeamento,
conectores, adaptadores e demais equipamentos necessarios, com todo pessoal
técnico (operadores, auxiliares, técnicos de video e VT, etc.) para captagdo e
registro de imagens dos shows do evento, incluindo direcdo de corte de
imagens "real time" para transmissdao ao vivo pela internet - material bruto
entregue em arquivo digital FULL HD. - 1 servico x 4 dias)

diaria

RS 17.000,00

68.000,00

03.04.3

Display de LED indoor (Painel de LED - Fundo de Palco: Locacdo, montagem de
operacao de painel modular de led 5mm indoor medindo 12m x 6m, totalizando
72m? x 4 dias)

M2

288

RS 318,32

91.676,16

03.04.4

Display de LED outdoor (Paineis de LED laterais do palco: Locacdo, montagem e
operacdo de 2 painéis de led, cada um medindo aproximadamente 5m x 5m,
totalizando 50m? x 4 dias)

M2

200

RS 318,32

63.664,00

03.04.5

Edicdo de Video (Edicao e finalizacdo de video de 50 minutos para exibicdo em TV
com os melhores momentos do evento, a partir de imagens pré gravadas,
incluindo insercdo de letterings em computacdo gréfica, vinheta de

servigo

RS 35.000,00

RS 35.000,00
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abertura/encerramento, sound design, colorizagdo, estabilizacdo de imagens,
cortes para imagens de até 7 cameras, transicbes computadorizadas, com
finalizacdo e entrega do video em formato Full HD. Equalizagdo, Mixagem e
Masterizacdo de todas as tracks de audio separadas de acordo com cada banda e
cantor, requerendo para cada musica cerca de 36 horas de trabalho, com
finalizagcdo de todos os audios incluindo ambientes conforme corte final do video
aprovado pelo cliente, bem como saida com parametros especificos de acordo
com as normas de LUFs.

Equipe envolvida: Editor de video, Animador, Logger, Colorista, Render,
Finalizador de Video, Coordenador de Edicdo, Produtor de audio, Técnicos de
Mixagem, Técnicos de Masterizac3o.Assistente de edicdo de Audio, Responsavel
Técnico de audio, Revisor)

03.04.6

Gravagdo de Audio (Servico de captagdo e gravagdo do dudio dos shows do palco
principal, com sistema ProTools ou similar com capacidade para gravacdo de no
minimo 48 canais de 3audio independentes, captado diretamente da mesa de
audio, incluindo equipamentos, computadores, software, cabos e conectores e
equipe técnica de dudio habilitada. Entrega dos arquivos de dudio em midia digital
- 1 servigo x 4 dias)

servigo

RS 4.415,00

RS 17.660,00

03.04.7

Projecdo de Imagens (Servico de Processamento e Transmissdo simultanea de
imagens dos shows do palco principal para os paineis de led, compreendendo
locagdo e operagdo dos equipamentos de proje¢ao do evento para os painéis do
palco principal, com mesa de corte, intercom, monitores, computadores, players
para diversos formatos de audio e video, pessoal técnico especializado para
transmissdo simultdnea de imagens pré-gravadas e/ou captadas ao vivo das
cameras. O sistema devera estar integrado a central de controle de imagens do
cenario do palco, possibilitando o controle remoto pelo diretor de imagens e corte
- 1 servico x 4 dias)

servigo

RS 1.650,00

RS 6.600,00

03.05.16

Técnico Palco / Roadie (llha de forré Xamego Bom - Auxiliares técnicos (roadies)
para o palco dailha de forré Xamego Bom - 1 técnico x 4 dias)

diaria

RS 277,05

RS 1.108,20

03.05.17

Técnico Palco / Roadie (Palco Principal - Auxiliares técnicos (roadies) para o palco
principal, durante os 4 dias de evento - 4 técnicos x 4 dias.)

diaria

16

RS 277,05

RS 4.432,80

03.05.3

Auxiliar de Produgdo (Execucdo de tarefas gerais de producdo durante o periodo
de realizacdo do evento e desmontagem - 7 auxiliares x 4 dias)

diaria

28

RS 167,84

4.699,52

03.06.12

Fotografo (Fotégrafo para registro das imagens gerais do evento, montagem,
operacao e dos shows. Selecao de imagens para movimentacao das redes sociais

diaria

16

RS 400,00

RS 6.400,00

79




do projeto - 4 profissionais x 4 dias)

03.06.13

Hidraulica (Instalagdo / Manutencdo) (Servico de instalacdo e manutencdo de rede
provisdria de agua e esgoto compreendendo a ligacdo de 42 pontos com pias e
torneiras montadas sobre cavaletes, instalacdo de agua e esgoto para 6 containers
banheiro, com sistema interligado a rede de agua e esgoto da Caesb através de
tubos e conexdes para agua e tubos e conexdes para esgoto. Servico incluindo
material e equipe com minimo de 1 encanador e 3 auxiliares habilitados, abertura
de 4 sumidouros para residuos liquidos com 1m didmetro x 3m profundidade

Material empregado: 300 metros de mangueira %”, 300 metros tubo PVC 50mm e
50 “T” 50mm para esgoto, 50 joelhos PVC 50mm para esgoto; 100 metros tubo
PVC %”, 42 torneiras de pia de PVC, 42 sifdes, 84 joelhos de PVC %", 164
abracadeiras de metal 4", 1 caixa de parafusos chip philips 4,0 x 40, 42 cavaletes
80cm x 40cm x 1,10m de altura construidos com cerca de 400m de metalon
30x20)

servigo

RS 14.750,00

RS 14.750,00

03.06.2

Seguranca desarmado (diurno / noturno) (Seguranca Patrimonial - Total de 240
diarias de seguranga desarmado para guarda patrimonial e seguranca de material
durante o periodo de realizagdo do evento e desmontagem, a serem distribuidos
de acordo com a necessidade ao longo de 8 dias em turnos diurnos / noturnos de
12h cada - serdo em média 30 segurancas x 8 dias, A distribuicdo da quantidade
diaria podera sofrer alguma altera¢do, com aumento da quantidade nos dias de
maior demanda, sendo compensada com reducdo em outros dias, de forma a
aumentar a seguranca do publico e das estruturas e equipamentos instalados no
evento, bem como evitar sua ociosidade nos dias de menor exigéncia, otimizando
recursos e, consequentemente, custo do servico.

Justificativa para o valor unitario do item: Embora o valor de referéncia tenha sido
definido a partir de precos publico para o valor da didria de um seguranca de
eventos, trata-se de funcdo regulamentada e que, nos termos da CLT, a
convencgao coletiva da categoria deve ser respeitada. Dessa forma, as empresas
prestadoras do servico ndo tém como ser contratadas por valor inferior ao
estimado no plano de trabalho, visto que (de acordo com a CCT 2024 do
SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEG E VIG DO DF, item "C" da
Clausula Quarta, que reproduzimos):

diaria

240

RS 207,00

RS 49.680,00
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c) Para os servicos de seguranca de eventos a partir de 01/01/2024, serd garantida
a didria minima de RS 149,11 (cento e quarenta e nove reais e onze centavos),
que deverd ser acrescido de 30% (trinta por cento) a titulo de adicional de
periculosidade previsto na Lei ne.: 12.740/2012;

A remuneracdo minima para um seguranca de evento é de RS 193,84 (didria
minima de RS 149,11 + 30% adicional de periculosidade de RS 44,73). Sobre o
valor da remuneragdo, incidem 20% (INSS Cota Patronal) e 8% (FGTS) também
definidos por Lei, na forma de contrato intermitente de trabalho, totalizando um
adicional de RS 54,27.

Assim, o custo da empresa com cada seguranga é de RS 248,11 (sem computar as
despesas operacionais e administrativas da empresa, além da sua faixa de lucro).

Dessa forma, torna-se invidvel a contratagdo do servico com a adog¢do do prego
estimado, devendo ser aplicado o valor real de mercado, ja que as empresas
contratadas sdo obrigadas a cumprir os dispositivos legais e a atividade é essencial
para realizagdao do projeto, cumprindo todas as medidas de seguranca também
estabelecidas em normativos legais.)

03.06.4

Seguranca desarmado (Seguranga Evento - Total de 500 didrias de seguranca
desarmado para controle de acesso de publico e distdrbios nos horarios do
evento, a serem distribuidos conforme cronograma em fun¢do da previsdao de
publico para cada dia e periodo - serdo em média 125 segurancas x 4 dias. A
guantidade diaria podera sofrer alguma alteracdo, com aumento da quantidade
nos dias de maior previsdo de publico, sendo compensada com reducdo nos dias
de menor publico, de forma a agilizar o controle de acesso e aumentar a
seguranca do publico presente ao evento, bem como evitar sua ociosidade nos
dias de menor exigéncia, otimizando recursos e, consequentemente, o custo do
servigo.

Justificativa para o valor unitario do item: Embora o valor de referéncia tenha sido
definido a partir de precos publico para o valor da didria de um seguranca de
eventos, trata-se de fung¢do regulamentada e que, nos termos da CLT, a
convencgao coletiva da categoria deve ser respeitada. Dessa forma, as empresas
prestadoras do servico ndo tém como ser contratadas por valor inferior ao
estimado no plano de trabalho, visto que (de acordo com a CCT 2024 do

diaria

500

RS 207,00

RS 103.500,00
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SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEG E VIG DO DF, item "C" da
Clausula Quarta, que reproduzimos):

c) Para os servicos de seguranca de eventos a partir de 01/01/2024, sera garantida
a didria minima de RS 149,11 (cento e quarenta e nove reais e onze centavos),
que deverd ser acrescido de 30% (trinta por cento) a titulo de adicional de
periculosidade previsto na Lei ne.: 12.740/2012;

A remuneracdo minima para um seguranca de evento é de RS 193,84 (diéria
minima de RS 149,11 + 30% adicional de periculosidade de RS 44,73). Sobre o
valor da remuneracdo, incidem 20% (INSS Cota Patronal) e 8% (FGTS) também
definidos por Lei, na forma de contrato intermitente de trabalho, totalizando um
adicional de RS 54,27.

Assim, o custo da empresa com cada seguranga é de RS 248,11 (sem computar as
despesas operacionais e administrativas da empresa, além da sua faixa de lucro).

Dessa forma, torna-se invidvel a contratagdo do servico com a adog¢do do prego
estimado, devendo ser aplicado o valor real de mercado, ja que as empresas
contratadas sdo obrigadas a cumprir os dispositivos legais e a atividade é essencial
para realizagdao do projeto, cumprindo todas as medidas de seguranca também
estabelecidas em normativos legais.)

03.06.8

Emergéncia Médica (Ambulédncia de Suporte Avancado (UTI Mdvel) destinada ao
atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergéncias pré-
hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados
médicos intensivos, com equipe composta por 1 médico, 1 enfermeiro e 1
motorista socorrista para prestar primeiros socorros no evento, com
equipamentos e medicamentos - 1 unidade x 4 dias)

diaria

RS 3.000,00

RS 12.000,00

03.06.9

Emergéncia Médica (Posto Médico Provisério, com equipe composta por 1
médico, 1 enfermeiro e 1 técnico de enfermagem, incluindo todos os
equipamentos, materiais e medicamentos minimos necessarios conforme
determinacdo da Secretaria de Saude, em observancia a Portaria 88, de 08 de
margo de 2024 - 1 servico X 4 dias

Justificativa para o valor unitdrio do item: Embora o valor de referéncia tenha sido
definido a partir de pregos publico para o valor da didria de um posto médico,

diaria

RS 2.900,00

RS 11.600,00
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este deve observar toda a regulamentacdo vigente para a atividade. Cabe
observar que as regras se tornaram mais rigidas a partir da edicdo da PORTARIA
n? 88, DE 08 DE MARCO DE 2024, PUBLICADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE
SAUDE DO DISTRITO FEDERAL em 12/03/2024.

Uma das alteracdes foi a exigéncia de que o posto médico do evento disponha de
3 profissionais (1 médico(a), 1 enfermeiro(a) e 1 técnico(a) de enfermagem),
aumentando o custo do servico em mais um profissional, além do acréscimos de
equipamentos, materiais e medicamentos (paragrafo 992 do Artigo 11).

O paragrafo 42 do Artigo 11, tendo em vista que o publico previsto é superior a
1.000 pessoas por dia, determina incluir uma maca adicional, o que também
acresce no custo do item.

Dessa forma, torna-se inviavel a contratagdo do servico com a adogao do VALOR
UNITARIO ESTIMADO, devendo ser aplicado o valor real de mercado, ja que a
instituicdo proponente e as empresas contratadas sdo obrigadas a cumprir os
dispositivos legais e a atividade é essencial para realizacdao do projeto, cumprindo
todas as medidas de seguranga também estabelecidas em normativos legais.
Entretanto, foi possivel negociar com as empresas cotadas uma redu¢ao no valor
deste item, gerando uma pequena reducdo no valor final em relagdo a cotacao
inicial.)

03.07.1

Auxiliar de Servicos Gerais (Carregadores e pessoal ndo especializado para auxilio
na montagem, execuc¢do e desmontagem - total de 215 didrias a serem
distribuidas em dois turnos conforme demanda do servico ao longo de 1 semana
(execucdo e desmontagem do evento)

diaria

215

RS 166,01

RS 35.692,15

03.07.2

Limpeza (160 diarias de auxiliares de limpeza com material e utensilios para coleta
de residuos e limpeza de areas internas e banheiros, distribuidas em 2 turnos ao
longo de 6 dias incluindo os 4 dias de evento e 1 dia pds-evento - serdo em média
32 profissionais por 5 dias)

diaria

160

RS 165,21

RS 26.433,60

03.08.6

Cenografia (Locacdo e montagem de fogueira cenografica medindo 15 metros de
altura com 4 faces, cada face medindo 4m na base e 1,6m no topo, com estrutura
interna de suporte e fixacdo metalica em chapa de ferro revestida com escoras de
eucalipto parafusadas a estrutura metdlica em toda extensdo de cada uma das
faces, aplicacdo de tiras de TNT ou tecido nas cores amarelo, alaranjado e
vermelho com iluminagdo de 4 projetores tipo PAR LED ou similar para simular as

servigo

RS 8.500,00

RS 8.500,00
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chamas da fogueira, incluindo corners, dobradicas, cabos de aco e ponteiras para
travamento, sustentacao e contraventamento da estrutura atendendo todas as
normas técnicas de seguranca da estrutura.)

Material empregado: Escora de eucalipto 8/10: 1.400 metros, Corda de sisal 5”:
120 metros, Parafuso 3/16 x 4” ¢/ porca: 300 unidades, TNT ou tecido: rolo 1,4m x
50m: 9 rolos, Perfil agco 200x50mm x 2,00mm: 200 metros, Barra Aco 10mm: 160
metros, Cabo de aco 8mm: 80 metros, Grampos: 2 caixas

Equipamentos: andaime, cintos de seguranca, EPls, grampeadora pneumatica,
compressor de ar, parafusadeiras e motosserra.

M3ao de Obra: 2 serralheiros, 2 montadores, 4 carregadores)

03.08.7

Cenografia (Palco Principal - Servico de projeto, confeccdo e instalacdo de
cenografia do palco principal compreendendo duas fachadas laterais cada uma
medindo 15m x 14m revestidas em tecido preto, 16 balGes e 20 bandeirolas em
relevo medindo 1,80m de altura, construidos em estrutura metalica revestida com
tecido, elementos instalados na parte interna do palco (bonecas de pano,
balancos, cactos, baldes, bandeirolas, etc.), fachada superior em quadro metdlico
medindo 12m x 4m altura fixada na parte superior da cobertura do palco e
revestida em tecido ou malha na cor preta, peca decorativa em relevo
representando o bumba meu boi medindo cerca de 10m de largura x 6m de altura
construida em estrutura metadlica revestida em madeira e tecido pintado a mao,
duas pecas em relevo representando as colunas da catedral de Brasilia com 10m
de altura construidas em estrutura metalica revestidas com tecido pintado a mao,
2 testeiras na parte superior das fachadas laterais medindo 3m altura x 14m
comprimento construidas em estrutura metalica revestidas com tecido pintado a
mao. Confeccdo conforme projeto. Sistema de iluminacdo composto por 40
refletores do tipo PAR LED e BEAN ou similar, cabos de conexdo e mesa
computadorizada DMX para controle do sistema de iluminacdao da fachada do
palco.

Material empregado: Malha lycra: 300 metros, Algodao Cru: 150 metros, Tinta
Spray cores variadas: 50 unidades, Chapa de Compensado 12mm: 10 unidades,
Metalon 50/30: 450 metros, Metalon 30/30: 100 metros, Tubo Metalon Redondo
1.1/2 X 1/8: 100 metros, Cola de Contato: 15 kg, Eletrodo de Solda 2,5mm X
350mm: 5 kg

servigo

RS 27.000,00

RS 27.000,00
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Equipamentos: cintos de seguranca, cordas, maquina de solda, EPIs.
M3do de Obra: 1 serralheiro, 2 auxiliares, 2 cenotécnicos, 2 riggers)

SUBTOTAL

1.896.387,59

Meta 4 - Agoes de Comunicagao, Divulgagao e Marketing

04.01.2

Assessoria de Comunicacdo Web (Gerenciamento e movimentacdo das redes
sociais (Facebook e Instagram) e do site do projeto, promovendo interatividade,
comunicacdo e engajamento do publico, incluindo realizacdo de vieos ao vivo,
producdo de publicacBes estaticas e videos de baixa complexidade, integracdo
com as paginas dos artistas convidados, 6rgaos do Governo do Distrito Federal,
Governo Federal e patrocinadores do projeto - 1 servi¢co x 5 semanas)

seémana

RS 2.450,00

RS 12.250,00

04.01.3

Assessoria de Imprensa (Equipe com 2 profissionais habilitados para prestacdo de
servico de assessoria de Imprensa compreendendo relacionamento com
jornalistas e meios de comunica¢cdo em geral, integracdo e articulagdo com as
assessorias de imprensa dos artistas convidados e com as geréncias de
comunicacdo dos 6rgdos do Governo do Distrito Federal, Governo Federal e
patrocinadores do projeto. Agendamento e acompanhamento de coberturas
jornalisticas e entrevistas, incluindo coletivas de imprensa. Provimento de
material didrio para publicacdo em redes sociais e no site do projeto. Clipping das
matérias publicadas. Trabalho compreendendo o periodo de realizagdo do evento
e pds-evento, com elaboracdo de clipping e relatério final de alcance e valoracdo
da midia espontanea - 2 profissiionais x 5 semanas)

seémana

10

RS 1.500,00

RS 15.000,00

04.02.1

Arte Finalista (Contratacdo de empresa de comunicacdo para criacdo e produgdo
das artes finais das pecas graficas e publicitarias do projeto, de acordo com as
demandas e orienta¢des da Assessoria de Comunicacdao, com a correta aplicacao
das marcas envolvidas - 1 servigco x 2 semanas)

semana

RS 3.000,00

RS 6.000,00

04.03.4

Divulgacdo WEB (Redes Sociais - Campanha de divulgacdo na internet através de
impulsionamentos de publicacdes nas redes sociais (Facebook e Instagram))

servigo

RS 6.600,00

RS 6.600,00

SUBTOTAL

39.850,00

TOTAL GERAL

2.599.749,73
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5. PREVISAO DE RECEITAS

Termo de Fomento - SETUR-DF

R$ 2.599.749,73

Termo de Fomento — Ministério da Cultura

R$ 399.978,00

Patrocinio ndo incentivado (Publico ou Privado) — Obs (*)

RS 135.128,23

Recursos Proprios da OSC RS 74.008,62
Total geral RS 3.208.864,58
OBSERVACOES:

(*) Valores estimados, ainda em negociacao

Documento assinado digitalmente

“b EDILANE PESSOA DE OLIVEIRA
g Data: 11/09/2024 18:40:40-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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ANEXO | - PLANO BASICO DE DIVULGAGCAO

Imprensa

tipos de veiculos

Peca de Divulgagao Formato Quantidade Meio Utilizado Te_mpo d~e
Veiculacdo
. . . . 11/09/2024 a
Site oficial do projeto [Responsivo 1 web 30/10/2024
Andncios na internet Banners digitais 300x250px 500.000 CPM [Portal Metrépoles 1114(/)35%;461
A , —_ Portais Diversos via Google | 11/09/2024 a
Andncios na internet Banners digitais 300x250px 1.000.000 CPI\/IAds 15/09/2024
- . . 11/09/2024 a
Midias Sociais Postagens digitais 80 Facebook e Instagram 30/10/2024
Papel reciclato 180g (com a
programacao do evento), formato Panfletagem (distribuicao
. N 11/09/2024 a
Folder aberto 45cm x 29 cm e fechado 10.000  em locais de concentracao 15/ 09/2024
29cm x 15¢cm, com 2 dobras, de publico)
impressao off-set a cores 4/4
10 Totens com
. . Video 10 segundos com 256px x  [1.040 insercoes| . . 11/09/2024 a
Midia Exterior (MUB) 512px | Dimenséo do painel: 1mx2m| por dia em Circuito MUB ¢/ 10 Totens 20/09/2024
cada totem
. 2 painéis com
Video 10 segundos com . - o
. . : ~ .. 1690 insercoes |Paineis SIA/EPTG e 11/09/2024 a
Midia Exterior (DOOH)[576x1152px | Dimensao do painel: oor diaem  [ESTADIO/BURITI 20/09/2024
5,76mx11,52m .
cada painel
pssessoria de 1 servico Ssbtgrrw]tg;r?egeeml?(ljjos 0s 11/09/2024 &
Imprensa S ; 30/10/2024
tipos de veiculos
Banners Formatos diversos 33gmz  Ambientagao de marcano | 11/09/2024 a
evento 15/09/2024
Assessoria de g .. |Obtencao de midia 11/09/2024 a
Notas e pautas para matérias diario espontanea em todos 0s 301102024

A divulgacao do evento esta em Conformidade Legal atendendo o Decreto 37.843/2016 Art 42:

"Art. 42. Nao poderao ser pagas com recursos da parceria as seguintes despesas:

| - despesas com finalidade alheia ao objeto da parceria;

Il - despesas com taxa de administracdo, de gerenciamento ou outra similar;

Il - pagamento, a qualquer titulo, de servidor ou empregado publico, salvo nas hipdteses
previstas em lei especifica ou na lei de diretrizes orcamentarias;

IV - pagamento de juros, multas e correcdo monetaria, inclusive referentes a pagamentos ou

recolhimentos fora do prazo;

V - despesas com publicidade, salvo quando previstas no plano de trabalho como
divulgagdoou campanha de carater educativo, informativo ou de orientacdo social, ndo
podendo constar nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promogdo pessoal;
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VI - pagamento de despesa cujo fato gerador tiver ocorrido em data anterior ao inicio da
vigéncia da parceria; ou

VII - pagamento de despesa em data posterior ao término da parceria, salvo quando o fato
gerador da despesa tiver ocorrido durante a vigéncia do instrumento.

Paragrafo Unico. As despesas de que trata o inciso IV do caput poderdo ser custeadas com
recursos da parceria quando tiverem sido causadas por atraso da administracao publica na
liberacao de recursos."

Toda a divulgacdo do evento sera exclusivamente para a divulgagdo do evento de carater informativo e nao
constardo nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promogdo pessoal.

A producdo de material de divulgagdo dependerd fundamentalmente da data de celebracdo do Termo de Parceria,
devendo ser avaliada na ocasido se havera tempo habil para sua execucao e distribuicao, evitando-se o desperdicio de
recursos publicos em aces que eventualmente possam ndo cumprir sua finalidade.

Além da compra de espacos publicitarios, a campanha de informacdo do publico é feita através de todos os
programas jornalisticos da TV Globo Brasilia. A emissora também inclui chamadas de publico ao longo de sua
programacao, de sua responsabilidade e sem mencao aos apoiadores do projeto.

A assessoria de imprensa busca obter espacos em jornais, portais na internet, TV e Radio, incluindo a produgdo e
publicacao de releases e notas, realizacao de entrevistas com a organizagao do evento e artistas envolvidos.

Além das pecas para divulgacdo do projeto, serdo produzidas lonas impressas a serem fixadas na area do evento
(fundos de palcos, revestimentos de estruturas, entrada do evento, sinalizacdo) visando a exposi¢do de marcas, além
dos painéis de LED do palco principal (marcas e videos institucionais ou publicitarios de apoiadores do projeto).

OBSERVACAOQ.- A parceria com a TV Globo ndo envolve recursos financeiros, mas tdo somente apoio promocional ao
projeto, com veiculagdo de chamadas para o evento, edicao e exibicdo de programa especial do evento, sem
obrigatoriedade de exposicao de marcas de apoiadores do Maior Sao Jodo do Cerrado. Eventuais marcas de
patrocinadores exibidas serdo decorrentes da comercializacdo de cotas de exibicdo do programa especial, conforme
procedimentos da area comercial da emissora, sem qualquer possibilidade de interferéncia do convenente.
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6. DECLARACOES

6.1 DECLARAGAO UNIFICADA

DECLARACAO UNIFICADA

EU, EDILANE PESSOA DE OLIVEIRA, brasileira, casada, empresaria, CPF 804.683.654-00, RG 1.594.070 —
SSP/PB, residente e domiciliada na Rua 12, DF-001, chacara 77, Nucleo Rural Lago Oeste, CEP 73100-011,
Brasilia — DF, na qualidade de representante legal e presidente do INSTITUTO BRASILEIRO DE INTEGRACAO
— CULTURA, TURISMO E CIDADANIA, IBI, entidade privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob n?
07.286.706/0001-00, com sede no SES Quadra 03, Lote 22, Setor de Expansdo Econdmica de Sobradinho,
cidade de Brasilia — DF, objetivando instruir os autos do processo de parceria para execuc¢do do projeto O
MAIOR SAO JOAO DO CERRADO, DECLARO, sob as penas do art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

1. Que a entidade cultural da presente parceria, bem como os seus dirigentes, ndo incorrem em
guaisquer das vedacbes para celebracdo de Termos de Fomento previstas no art. 39, da Lei n?
13.019/2014 4 ou no artigo 82 do decreto 32.751 de 4 de fevereiro de 2011.

2. A referida Entidade, até a presente data, ndo possui a¢des judiciais em tramite ou transitadas em
julgado, para a habilitacdo do presente processo de Termo de Fomento, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3. A referida entidade atende as exigéncias constantes na Lei de Diretrizes Orgamentarias do Distrito
Federal, uma vez que arrecada todos os impostos a que se refere o artigo 155 da Constituicao
Federal, bem como nao estd inadimplente com a Unido, inclusive no que tange as contribuicdes dos
empregados para a Seguridade Social, contribui¢gbes para o PIS/PASEP, contribui¢des para o FGTS, e
com relacdo a recursos anteriormente recebidos da Administracdo Publica por meio de convénios,
acordos, ajustes, subvencdes sociais, contribuicdes, auxilios e similares;

4. A referida entidade ndo realiza pagamento, a qualquer titulo, de servidor ou empregado publico
integrante do quadro de pessoal da Administracdo Direta ou Indireta do Distrito Federal, da Unido,
dos Estados e dos Municipios, por servico de consultoria ou assisténcia técnica, atendendo
rigorosamente o disposto no art. 89, Il da Instrucdo Normativa n2 1/2005;

5. Areferida Entidade ndo celebrou convénios anteriores com o Governo Federal referentes ao projeto;

6. A referida Entidade ndo remunera nenhum servidor ou empregado publico ativo, inativo e
pensionista (incluindo cargos comissionados, funcdes de confianca e cargos publicos) independente
de estarem gozando de férias ou ndo;

7. Areferida Entidade ndo se encontra em mora nem em débito junto a qualquer érgdo ou entidade da
Administracdo Publica do Distrito Federal, conforme inciso VIl do art. 22 da Instru¢do Normativa n2
1/2005;

8. A referida entidade atende rigorosamente as determinagdes previstas no inciso XXVIII, do art. 72 da
Constituicdo Federal;

9. A referida entidade atende rigorosamente a proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de
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10.

11.

12

aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIll, do art. 72 da
Constituicdo Federal, conforme previsdo do art. 27, inciso V, da Lei n2 8.666/93.

A referida entidade n3o possui parentes servidores publicos vinculados a Secretaria de Turismo do
Distrito Federal, sejam eles conjuges, companheiro, parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade até o 22 grau;

A referida entidade e os seus dirigentes estdo cientes da Lei Federal n° 6.496/1977, que institui a
“Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART”; da Resolucdo do CONFEA n2 1.025, de 30 de outubro
de 2009, que dispGe sobre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional
fixando os procedimentos necessarios ao registro, baixa, cancelamento e anula¢do da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, ao registro do atestado emitido por pessoa fisica e juridica
contratante e a emissdo da Certiddo de Acervo Técnico — CAT; e da Lei Distrital n2 5.281/2013, que
dispde sobre o licenciamento para a realizagdo de eventos. Diante disto, DECLARO que, atenderemos
as legislacdes vigentes e observaremos as disposicdes do Codigo de Edificagbes do Distrito Federal.

. A referida entidade esta ciente que devera divulgar na internet, em locais visiveis de suas sedes

sociais e nos estabelecimentos em que exerca suas acOes, a relacdo das parcerias celebradas
conforme Art. 79 do Decreto N2 37.843, de 13 de Dezembro de 2016.

Brasilia (DF), 12 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente

b EDILANE PESSOA DE OLIVEIRA
g ! Data: 11/09/2024 19:23:02-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

EDILANE PESSOA DE OLIVEIRA
CPF 804.683.654-00
Presidente
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6.2 DECLARACAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS - INCISO V E VI ART. 282 DECRETO N2 37.843/2016

DECLARACAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS

EU, EDILANE PESSOA DE OLIVEIRA, brasileira, casada, empresaria, CPF 804.683.654-00, RG 1.594.070 —
SSP/PB, residente e domiciliada na Rua 12, DF-001, chacara 77, Nucleo Rural Lago Oeste, CEP 73100-011,
Brasilia — DF, na qualidade de representante legal e presidente do INSTITUTO BRASILEIRO DE INTEGRACAO
— CULTURA, TURISMO E CIDADANIA, 1BI, entidade privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob n2
07.286.706/0001-00, com sede no SES Quadra 03, Lote 22, Setor de Expansdo Econdmica de Sobradinho,
cidade de Brasilia — DF, objetivando instruir os autos do processo de parceria para execuc¢do do projeto O
MAIOR SAO JOAO DO CERRADO, DECLARO que o presente Plano de Trabalho apresentado pela entidade
ndo consta a rubrica de encargos recolhidos, pois os mesmos sdo de competéncia das empresas
contratadas e detentoras da execugdo do projeto em andlise.

Na fase de prestacdo de contas as notas fiscais serdo encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 de 13
de dezembro de 2016. Em hipdtese alguma havera pagamento via RPA, esta sim haveria previsdo de
recolhimento de encargo.

De acordo com o Art. 28. do Decreto 37.843 13 de dezembro de 2016, no que refere-se aos itens V e VI,
esclarecemos:

V - Informamos que toda a mdo de obra contratada serd via prestacdo de servicos, através de
contrato temporario e emissdo de nota fiscal, ndo havendo nenhuma responsabilidade sobre os
valores de tributos e encargos cobrados para a empresa contratante. Por nao existir contratagao via
CLT e RPA ndo temos previsdao de encargos e tributos sociais e trabalhistas.

VI — Conforme citado acima, por se tratar de contratagdes via pessoa juridica ndo ha nenhum tipo de
valor rescisdrio e trabalhista a ser pago no final do projeto.

Brasilia (DF), 12 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente

b EDILANE PESSOA DE OLIVEIRA
g Ll Data: 11/09/2024 19:24:03-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDILANE PESSOA DE OLIVEIRA
CPF 804.683.654-00
Presidente
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6.3 DECLARACAO

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provagdo junto a Secretaria de Estado de
Turismo do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou
situacdo de inadimpléncia com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer 6rgao ou entidade da
administracdo publica do Distrito Federal, que impeca a transferéncia de recursos oriundos de dotacdes
consignadas nos orcamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho.

Nestes Termos, Pede Deferimento.

Brasilia (DF), 12 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente

“b EDILANE PESSOA DE OLIVEIRA
g Data: 11/09/2024 19:21:50-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDILANE PESSOA DE OLIVEIRA
CPF 804.683.654-00
Presidente
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DECLARAGAO DE ONUS

DECLARACAO

EU, EDILANE PESSOA DE OLIVEIRA, brasileira, casada, empresaria, CPF 804.683.654-00, RG 1.594.070 —
SSP/PB, residente e domiciliada na Rua 12, DF-001, chacara 77, Nucleo Rural Lago Oeste, CEP 73100-011,
Brasilia — DF, na qualidade de representante legal e presidente do INSTITUTO BRASILEIRO DE INTEGRACAO
— CULTURA, TURISMO E CIDADANIA, 1BI, entidade privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob n2
07.286.706/0001-00, com sede no SES Quadra 03, Lote 22, Setor de Expansdo Econdmica de Sobradinho,
cidade de Brasilia — DF, DECLARO que serdo usadas as logomarcas da SETUR e do GDF nas pecas de
comunicacdo do projeto O MAIOR SAO JOAO DO CERRADO, que estd programado para acontecer nos dias
12, 13, 14 e 15 de setembro de 2024, na QNN 12 A/E, Ceilandia Sul, Brasilia/DF, sem nenhum 6nus para
SETUR/GDF, independente da celebracdo do Termo de Fomento.

Brasilia (DF), 12 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente

b EDILANE PESSOA DE OLIVEIRA
g L Data: 11/09/2024 19:20:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDILANE PESSOA DE OLIVEIRA
CPF 804.683.654-00
Presidente
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DECLARAGAO DE NEPOTISMO

DECLARACAO

EU, EDILANE PESSOA DE OLIVEIRA, brasileira, casada, empresaria, CPF 804.683.654-00, RG 1.594.070 —
SSP/PB, residente e domiciliada na Rua 12, DF-001, chacara 77, Nucleo Rural Lago Oeste, CEP 73100-011,
Brasilia — DF, na qualidade de representante legal e presidente do INSTITUTO BRASILEIRO DE INTEGRACAO
— CULTURA, TURISMO E CIDADANIA, IBI, entidade privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob n2
07.286.706/0001-00, com sede no SES Quadra 03, Lote 22, Setor de Expansdo Econdmica de Sobradinho,
cidade de Brasilia — DF, DECLARO, para os fins de que trata o paragrafo Unico do art. 82 nos termos do
Decreto n? 32.751/2011, que INEXISTE neste Termo de Fomento referente ao projeto O Maior Sdo Jodo do
Cerrado, edicao de 2024, NEPOTISMO.

Por ser verdade firmo a presente declaracdo..

Brasilia (DF), 12 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente

b EDILANE PESSOA DE OLIVEIRA
g il Data: 11/09/2024 19:19:19-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

EDILANE PESSOA DE OLIVEIRA
CPF 804.683.654-00
Presidente
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